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 IFB# 202601226/MM :رقم العطاء

  

 اسم المشروع: 

 المرحلة الثالثة   -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية  
 

 

 (   1المجـلد رقم )

 

 دعوة العطاء بما فيها الاعلان -أ

 التعليمـات للمشتركين بالمناقصـة.  - ب

 الشروط العامة.  -ج

 الشـــــروط الخاصـــــة.   -د

 نماذج المناقصة والكفالات والاتفاقية.       -ه
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 المحتـويــات: مجلد رقم )1(
 

 الصفحـة الموضـــوع التسلسل
 

  01 وثائق العطاء  01
 

 02 المحتـوى  02
 

   

 06 مسؤليات المقاول  -1 03
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 60 نظام توكيد الجودة - 
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 الصفحـة الموضـــوع التسلسل

 63 جهاز المقاول المنفذ  - 

 64 الإقرار بضمان العيوب  - 

 64 مكاتب جهاز الإشراف  - 

 64 مكاتب جهاز المقاول  - 

 64 المستودعات - 

 65 مراحيض العمال - 

 65 تنظيف المنشآت المؤقتة  - 

 65 الطاقة والوقود والماء - 

 65 تحليل اسعار البنود  - 

 65 العينات  - 

 65 اليافطات - 

 66 المعدات والآليات  - 

 66 الصور الفوتوغرافية  - 

 66 شروط متفرقة - 
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 67 الخدمات المقدمة من شركة البوتاس  - 

 68 إقرار إلتزام بتعليمات وشروط العطاء - 

 69 كشف بالحيود عن تعليمات وشروط العطاء - 

 70 جدول نماذج المناقصة والاتفاقية–د 09

 71 (1-نموذج كتاب عرض المناقصة )ج -      

 72 (2-ملحق عرض المناقصة )ج - 

 74 ( 3-نموذج كفالة المناقصة )ج - 

 75 ( 4-نموذج اتفاقية العقد )ج - 

 78 ( 6-نموذج ضمان الأداء )ج  - 
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 80 ( 8-نموذج المخالصة  )ج - 

 81 (9-نموذج إلتزامات المقاول )ج - 

 82 ( 10-نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى )ج - 

 83 ( 11-نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة )ج - 

 84 ( 12-نموذج اقرار و كشف عن تضارب مصالح )ج - 

 87 (13- نموذج إقرار زيارة الموقع )ج - 
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 دعوة العطاء بما فيها الاعلان  -أ

    

 IFB# 202601226/MM :رقم العطاء
  

 اسم المشروع:     

المرحلة   -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية 

 الثالثة

 
بموجب الإعلان / دعوة العطاء  يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ  يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة (1)

بموجب الإعلان والراغبين بالاشتراك في المناقصة مراجعة موقع شركة البوتاس العربية للإطلاع على وثائق العطاء من  المناقصة

 :خلال الرابط التالي

www.Arabpotash.com/ Tenders /Active Tenders 

 

 ولشراء نسخة وثائق العطاء يمكن الدفع عن طريق الحساب البنكي مقابل دفع ثمن النسخة المقرر في الإعلان

 
 - ما يلي: مشروعلتشمل وثائق العطاء في هذا ا (2)

 يحوي   و1CONDITIONS OF CONTRACT)      : (VOLUME 1 : INSTRUCTION FOR BIDDERS AND:  المجلد رقم 

 الإعلان   فيهادعوة العطاء بما  -أ

 تعليمات للمشتركين بالمناقصة  -ب

 الـشـروط الـعـامــة.  -ج

 الـشــروط الخاصــة - د

 - نماذج المناقصة والاتفاقية: - ه

 نموذج كتاب عرض المناقصة 1-ه

 ملحق عرض المناقصة  2-ه

 نموذج كفالة المناقصة  3-ه

 نموذج اتفاقية العقد  4-ه

 نموذج اتفاقية فض الخلافات  5-ه

 نموذج كفالة حسن التنفيذ  6-ه

 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند التسليم الأولي 7-ه

 نموذج مخالصة نهائية  8-ه

 نموذج التزامات المقاول  9-ه

 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى  10-ه

 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  11-ه

 نموذج اقرار تضارب المصالح     12-ه

 نموذج زيارة الموقع     13-ه

 

a. Appendix no. 1- Safety and Security Requirements 

 

 و يحتوي المواصفات         ( VOLUME 2 : SPECIFICATIONS )2:  المجلد رقم -

و يحتوي  3OF  MEASUREMENTSANDBILL OF QUANTITIES (BOQ))       :( VOLUME 3:METHOD:  المجلد رقم -

 جداول الكميات وشمولية الأسعار 

 ANNEXS ):  ) )إن وجدت(    الملحقات -
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 المشروع وصف (3)

 
إعادة تأهيل المناهل  المشار إليها فيما يلي باسم "صاحب العمل" أو "المالك" ، ترغب في تلقي مناقصات لتنفيذ    (APC)شركة البوتاس العربية  

 والذي يتضمن ما يلي :   المرحلة الثالثة  -وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية 

 

 في مصانع شركة البوتاس العربية / غور الصافي  ) مناهل و ترنشات( أنظمة التصريف أعمال إعادة تأهيل   •

 أعمال عزل المياه والحماية من أي مصادر لتسريب المياه أثناء أعمال الصيانة على نظام التصريف.   •

 عادة تأهيل أي عنصر خرساني متهالك يتعارض مع أعمال المشروع .إ •

 . ميات في جدول الك الموضحةحسب المواصفات   نشاترتوريد الأغطية المعدنية من مناهل وت •

 سلامة مرور الاليات والأشخاص على نظام التصريف بآمان .  تصريف المياه بشكل سلس وضمان   ;تسليم الأعمال بما يحقق الهدف من المشروع  •

 

تعتبر كميات الأعمال المدرجة والموصوفة في جدول الكميات  على الكميات المنفذة فعليا، و  بناء(   Remeasuredنوع العقد هو عقد معاد قياسه )

 نطاق الأعمالبمثابة كميات مقدرة وتخضع للزيادة او النقصان بناء  على وصف 
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 التعليمات للمشتركين بالمناقصة  - ب
 

 ب- التعليمـــــات للمشتركيــــن بالمناقصــــة

 

INSTRUCTIONS TO TENDERERS 

 

 

 

   مؤهلات المناقص  .1

 

والمؤهلات مع وثائق المناقصة لإثبات قدرة وكفاية مواردهم  يجب على مقدمي العروض تقديم المعلومات التالية عن الخبرات و القدرات (1/1)

 :لتنفيذ الأعمال

 

ء مصدق من غرفة التجارة أو أي جهة رسمية مخولة توكيل كتابي ، موقَّع ومؤرخ وموثق بتفويض الشخص المخوّل بالالتزام بالعطا أ(  (

 بالتصديق. 

 

 . (1العناصر الرئيسية للمعدات المقترح استخدامها في تنفيذ الأعمال )الجدول  )ب(  

 

 . )2خبرات ومؤهلات الجهاز الفني والإداري و الهندسي لجهاز التنفيذ والهيكل التنظيمي للكادر )الجدول   ج(

 

و مؤهلات مقاولي الباطن  الذي ينوي المتقدم للعطاء تقديمهم لتنفيذ لأجزاء من الأعمال التي لم يتم تصنيف المناقص الرئيسي خبرات   د(  

علما بأن الائتلاف غير مقبول في     .(. يجب أن يكون أي مقاول من الباطن من نفس درجة المقاول الرئيسي للأعمال المسندة إليه3لها )الجدول 

 هذا العقد. 

 

دليل على برنامج ضمان الجودة / مراقبة الجودة / إجراءات السلامة المعتمدة في أعمال مماثلة. يعتبر هذا مطلبا أساسيا حيث أنه سيتم   ( ه

على المناقص تقديم المتطلبات المذكورة لمشاريعه المماثلة التي نفذها في السنوات الخمس  تنفيذ الأعمال في بيئة عمل صناعية.  كما و يجب

 .الأخيرة

 

  .الأخيرة التي حدثت أثناء تنفيذ مشاريع المتقدم للعطاء خلال السنوات الثلاث LTI /قائمة بأحدث الإصابات أو )إصابات الوقت الضائع(  (و

 كما و سيت الرجوع الى سجلات دائرة السلامة العامة في شركة البوتاس للتقاييم السابقة بأداء المقاولين. 

 

 . )5برنامج عمل مفصل و طريقة و الية  تنفيذ الأعمال )الجدول  (  ز

  يجب أن تتضمن طريقة تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى منهجية العمل  كيفية توزيع المعدات وطواقمها لتنفيذ الأعمال على وجه الخصوص ، يجب

 .أن يتضمن برنامج الأعمال وطريقة تنفيذها و الأساليب والإمكانيات بما فيها معدات وكوادر المقاول لأداء هذه الأعمال

 

 ).هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ( من10/5الفرعية )تفصيل أسعار الوحدة  والأسعار في جدول الكميات )راجع الفقرة   (ح

 

 .أي معلومات أخرى مطلوبة لتقديمها وفق ا لتعليمات المناقصين  ( ط

 

 .مع قيمتها / قيمة الأعمال المعلقة وتاريخ البدء وتاريخ الإنجاز الفعلي / المتوقع مشاريع مماثلة قيد التنفيذ و / أو أنجزت ،  ( ي

 

ات تقارير عن الوضع المالي لمقدم العطاء ، بما في ذلك ميزانية الشركة و العائد المالي خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، ومجموع الالتزام ( ك

، ومجموع قيم الأعمال القائمة ، والربح قبل الضرائب ، ومجموع الأصول ، وما إلى ذلك مصادقة من خلال مدقق حسابات معتمد. يجب تقديم  
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 الأخير مصدقة من مدقق حسابات بجميع صفحاتها و غير ذلك لن يتم اعتمادها.  الثلاثتقارير مراجعة الحسابات للسنوات 

 

 . ()جدول الكميات( الوارد في مستندات المناقصة دون استثناء )مع مراعاة امتدادات الجداول بنفس التنسيق 3تسُتخدم النماذج والمجلد ( 1/2 (

 

 عرض واحد لكل مناقص  .2

 
لا يمكن لأي مناقص المشاركة في نفس عملية المناقصة  كمقاول من الباطن   و.يقدم لكل عطاء عرض واحد فقط في نفس عملية المناقصة    (2/1)  

يجوز للشركة إذا كانت تعمل بصفتها متعاقد من الباطن في أي مناقصة أن تشارك في أكثر من  أثناء التقديم لنفس المناقصة كمقاول رئيسي. الا انه  

 .  مناقصة واحدة ولكن فقط بهذه الصفة

  .سوف يتسبب المناقص الذي يقدم أو يشارك في أكثر من عرض واحد في استبعاد جميع العروض التي شارك فيها

 

 تكلفة المناقصة  .3

 
يتحمل المناقص جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم العطاء ولن يكون صاحب العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا  عن هذه التكاليف ، (  3/1)

 .بغض النظر عن  نتيجة عملية المناقصة

 

 )ضرورية وهامة جدا(.  الموقــعزيارة    .4

 

المشاريع مبنى الإدارة /موقع المصانع في غور الصافي في   ينبغي على كل من يرغب في دخول هذه المناقصة التواجد في مكاتب دائرة(    4/1) 

لعرض  الساعة والتاريخ المحددين بإعلان / بدعوة العطاء لزيارة الموقع والتعرّف عليه والحصول على كافة المعلومات اللازمة له لأجل تقديم ا

الشروط لتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بها وسائر العادات  وذلك على نفقته ومسئوليته الخاصة، وكذلك على المناقص دراسة كافة المواصفات و

 المحلية والرسوم والعمال والمواد وأية أمور لها علاقة بالعطاء أو تلك التي تؤثر على وضع الأسعار. 
 

 

سيتم عقد لقاء بعد زيارة الموقع وذلك للإجابة على استفسارات المقاولين )إن وجدت( ويطلب من جميع المقاولين تجهيز وتقديم أسئلتهم             

 مكتوبة على صيغة كتاب رسمي.

 

 

(   سيتم منح المناقص وأي من موظفيه أو وكلائه الإذن من قبل صاحب العمل لدخول أماكن عمله والأراضي لغرض المعاينة ، ولكن فقط  4/2)  

بشرط صريح أن يقوم المناقص وموظفوه ووكلائه باعفاء صاحب العمل وموظفوه ووكلائه من أو ضد أي مسؤولية فيما يتعلق بما قد يحدث ،  

ص مسؤولا  عن الوفاة أو الإصابة الشخصية لأي من موظفيه او وكلائه، و مسؤولا ايضا عن فقدان أو تلف الممتلكات وأي خسارة  ويعتبر المناق 

 أو أضرار وتكاليف ونفقات أخرى ناتجة عن المعاينة.

 

العمل 4/3) العمل وظروف  المحلية والأعراف وأنواع  العادات  المتعلقة بالمشروع وكذلك جميع  المناقص فهم طبيعة الأعمال والظروف  (  على 

 المطلوبة وجميع الشروط الأخرى المتعلقة بالمنافصة او التي تؤثر على سعر عطاءه الذي تقدم به.

 

 

 المناقصة وثائق   .5

 

( من هذه التعليمات لمقدمي      9(       تتكون وثائق المناقصة من الوثائق المدرجة أدناه وأي إضافات تصدر لمقدمي العطاءات وفق ا للمادة )5/1)

 العطاءات.
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 : تعليمات لمقدمي العطاءات وشروط العقد.  1المجلد            

 : المواصفات. 2المجلد            

 : جداول الكميات. 3المجلد            

( من المتوقع أن يقوم المناقص بفحص محتويات جميع المستندات المذكورة أعلاه بعناية ، و يعتبر التقصير في الامتثال لمتطلبات تقديم  5/2)

التعليمات لمقدمي العطاءات، كما و سيتم رفض العطاءات التي لا تتوافق  من هذه (16/4)الفقرة العطاء من مسؤولية المناقص نفسه  بموجب 

 بشكل كبير مقبول مع مستندات المناقصة. 

 في مستندات المناقصة ، يكون مصطلحي "العطاء" و "المناقصة" مرادفين لبعضهما البعض ، و "اليوم" يعني اليوم التقويمي.( 5/3)

 

  توضيح الإلتباس – 6
أو تناقض في وثائق العطاء أو إذا  كانت هناك أي حاجة للاستفسارات عن أي توضيح في وثائق العطاء فعلى  (  6/1)  إذا كان هناك أي تعديل 

المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى صاحب العمل وذلك من أجل توضيح وإزالة ذلك الالتباس أو التناقض في موعد يسبق التاريخ المحدد لتقديم  

ويقوم صاحب العمل بالإجابة خطيا  على الاستفسارات وإرسالها إلى جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا   ،العروض  

 التوضيح مبررا  لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العروض. 
 - : ترســل الاستفســارات على العنـــوان التـــالي

 شركة البوتاس العربية. 

 ، الأردن. 11118 -عمان   1470ص ب:

 3350فرعي /962 – 6 -  5200520هاتف :

 962 – 6 – 5200295فاكس :  

PRocurement@arabpotash.com 

Hamdi.m@arabpotash.com 
 

 تعديل وثائق المناقصة  -7

 
( في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات  يجوز لصاحب العمل ولأي سبب من الأسباب ، سواء بمبادرة منه أو استجابة لتوضيح 7/1)

 طلب من قبل أي من المناقصين ، تعديل مستندات المناقصة بإصدار إضافات. 

ا من مستندات المناقصة وفق ا للمادة الفرعية  7/2) ( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ، ويجب  7(( يجب أن تكون أي إضافة يتم إصدارها جزء 

 إلى جميع المشاركين ,ويجب على مقدمي العروض المحتملين الإقرار لصاحب العمل باستلام كل إضافة. أو بالإيميل إرسالها كتابي ا 

 

من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ، لمنح المناقصين المحتملين    19( يجوز لصاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وفق ا للمادة  7/3)

 وقتا  معقولا  يأخذون فيه الإضافة بعين الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم .

 

 لغة العطاء -8

 
ية, ( يجب كتابة العطاء وجميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالمناقصة التي يتبادلها المناقص وصاحب العمل باللغة العربية أو الانجليز8/1)

قاطع وقد تكون المستندات الداعمة  والمطبوعات المطبوعة المقدمة من قبل المناقص باللغة الإنجليزية بشرط أن تكون مصحوبة بترجمة دقيقة للم

 ذات الصلة باللغة العربية ، وفي هذه الحالة  ولأغراض تفسير العطاء تسود الترجمة العربية.

 

 

   المستندات التي تتألف منها المناقصة -9
 

  :يجب أن يشمل العطاء المقدم من المناقص ما يلي( 9/1)

 

  موقّع ومختوم من قبِل الموقّع المعتمد من المناقص ، خطاب العطاء المسعرّ ، مع أي خصم معروض ، وملحق العطاء ، •
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 من المناقص . عالتوكيل الخطي للتوقي •

 

  . ان دخول المناقصةضم  •

 

 ( ، موقعة ومختومة1تعليمات لمقدمي العطاءات وشروط العقد )المجلد   •

 

    ( ، موقعة ومختومة ؛2المواصفات )المجلد  •

 

  ( ، موقعة ومختومة ؛3الكميات المسعرة )المجلد  طرق الكيل و جدول •

 

  ( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات( ، موقعة ومختومة ؛3/1توزيع أسعار الوحدة  وأسعار الكميات )راجع الفقرة الفرعية )  •

 

علومات عن أهلية ومؤهلات المناقص ، بما في ذلك الجداول الزمنية لموارد المناقص والمواد المقترحة ، والمصنعين المقترحين ، م •

( 3/1وبيان الجدول الزمني و طريقة التنفيذ ، والمقترحات الخاصة بالتعاقد من الباطن ، وبرنامج ضمان الجودة المقترح ، وفق ا للفقرة )

 .  مناقصينمن تعليمات ال

 

   و الملاحق الصادرة خلال فترة المناقصة ، موقعة ومختومة ؛الاضافات  •

 

  ، موقعة ومختومة ؛ 1مكتملة كما هو مطلوب في المجلد  5إلى  1الجداول من  •

 

 إعلان عن الدفعات المحظورة وغيرها من الدفعات موقعة ومختومة ؛  •

 

  واللوائح المحلية موقعة ومختومة ؛ شركة البوتاس العربيةإعلان التقيد بسياسات السلامة والبيئة في  •

 

 إعلان عدم الحيود عن مستندات العقد   •

 

 قائمة للتقيد بمتطلبات البيئة و السلامة ، موقعه و مختومه.   •

 

 .معلومات أخرى مطلوبة لتقديمها وفق ا لتعليمات المناقصين والمواصفات أي   •

 

يجب أن  "تأهيل مقدمي العروض"من هذه التعليمات لمقدمي العروض  (3/1) المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية

( 3/1و لا تعتبر المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية  ) تكون بمثابة دليل على قدرة المناقص على تنفيذ الأعمال ،

ا من مستندات العقد ، ما لم يتم إدراجها على وجه التحديد في خطاب القبول ، أو في اتفاقية   من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات جزء 

   .ومع ذلك ، سيبقى المناقص مسؤولا  عن صلاحية وصحة المعلومات المقدمة  .العقد

 

 

  



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

12 

( ويكون  3/1يجب على صاحب العمل أن يبني تقييم العطاءات الخاص به على المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية )

على الرغم مما ذكر أعلاه،    .له الحق في إلزام المناقص بالالتزام بمصنع / مورد مقترح ، إذا تمت الموافقة عليه في مرحلة المناقصة

يجب إخطار المناقص بأنه في حالة اقتراح منتج     .يجب على المناقص  تقديم طلبات الاعتماد لمراجعة المهندس وموافقته بعد منح العقد

يتحمل المقاول نتائج    .بعد منح العقد ،فانه يحق للمهندس رفض هذا الصانع / المورد إن لم يكن وفق ا لوثائق العقد  مورد بديل / مقترح /

   .بمراجعة هذه الطلباتالتأخيرات المرتبطة 

 

 .يجب ملئ المستندات المقدمة واستكمالها دون استثناء   (9/2)

 

   

 أسعار المناقصة   -10

( من هذه التعليمات لمقدمي 1/3)المواصفات( والمشار إليها في الفقرة ) 2( يجب أن تكون المناقصة لكامل الأعمال الموضحة في المجلد 10/1)

 العطاءات ، بناء  على أسعار الوحدة والأسعار المقدمة من قبل المناقص. 

( يقوم المناقص بملئ الأسعار لجميع البنود في جدول الكميات ، و تعتبر البنود التي لم يتم إدخال سعر من قبِل المناقص بشكل منفصل 10/2)

 عليها مغطاة بالأسعار الأخرى في جداول الكميات.

 (  الأسعار المعلنة من قبل المناقص لا تخضع لأي تعديل خلال أداء العقد. 10/3)

 ( يجب استخدام أسعار الوحدة في جدول الكميات للعناصر الجديدة التي لها نفس طبيعة الأعمال.10/4)

 أن يقدم مع العطاء الخاص به  المعلومات التالية بشأن سعر العقد:  المناقص( يجب على 10/5)

 تفصيل جميع المبالغ المقطوعة المدرجة في المناقصة  .1

 تفصيل جميع أسعار الوحدات والأسعار الواردة في جداول الكميات المسعرة في نموذج مماثل لهذا : .2

 
ضريبة 

 المبيعات 

مصاري مصاريف ادارية  ارباح الضريبة 

ف 

 اخرى

البند  المواد  تحضيرات المعدات  محروقات  عمالة 

حسب  

جدول  

 الكميات 

           

           

يحق للمالك/المهندس أن يطلب من المقاول  تقديم المزيد من التفاصيل لجميع أسعار الوحدة وأسعارها بما في ذلك التفاصيل التوضيحية 

 . "للمصاريف الأخرى"

 

 عمــلات الدفــع وسعـر المناقصــة   -11
 ( على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني وتكون الدفعات على حساب المشروع بالدينار الأردني.11/1) 

 

 :   ملاحظة هامة 

لن تقوم شركة البوتاس العربية بإصدار أي نوع من كتب تعهد أو التزام للبنوك بتحويل المستحقات المتعلقة بالعطاء و/أو طلب   (أ

 الشراء.

لنتمكن من تحويل المستحقات للحساب المطلوب يرجى كتابة رقم الحساب البنكي الذي تودون تحويل المبلغ إليه  مع كل مطالبة  (ب

 مالية، حيث أن التحويل سوف يتم بناء على المعلومات البنكية وطريقة الدفع المتفق عليها والمذكورة مع كل مطالبة مالية. 
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 صلاحية المناقصة  -12
 

ا بعد آخر موعد لتقديم العطاءات. 150تظل المناقصات سارية لمدة  .1   يوم 

 

قبل انتهاء فترة صلاحية العطاء الأصلي ، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من المناقصين تمديد فترة الصلاحية  في ظروف استثنائية ، .2

لفترة إضافية محددة ،  و عندها يجب تقديم الطلب والردود عليه كتابة  ، ويجوز لمقدم العطاء رفض الطلب دون المساس بضمان 

الخاص به.  لن يطُلب من المناقص الذي وافق على طلب  التمديد ان يقوم بتعديل عطاءه ، ولكن سيطُلب منه تمديد صلاحية المناقصة 

 من هذه التعليمات.  15ضمان المناقصة على نفقته الخاصة  لفترة التمديد ووفق ا للمادة  

 

( يوما  إبتداء من آخر موعد تم تحديده لإيداع العروض أو حدد في  150لا يجوز سحب العرض بعد تقديمه ويعتبر ملزما  للمناقص لفترة ) 

 دعوة العطاء مدة إلتزام أطول من هذه المدة. وإذا طلب المقاول سحب عرضه خلال هذه الفترة فسيكون سببا  لمصادرة كفالة المناقصة. 

  

 

 كفالة المناقصة / ضمان المناقصة  -13

 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية لصالح صاحب العمل، بالمبلغ المحدد في ) ملحق عرض المناقصة ( كدليل على جديّة و التزام ( 13/1)

و يجب أن يكون ضمان  المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في الأردن 

ا من تاريخ آخر تقديم للعطاء.  180المناقصة ساري المفعول لمدة   يوم 

يجب أن يكون ضمان المناقصة في شكل ضمان من بنك موجود في الأردن أو بنك أجنبي مرخص أو مسموح له بالقيام بأعمال تجارية  (13/2)

 في الأردن ويجب أن يكون نموذج الكفالة المصرفية وفق ا لنموذج ضمان المناقصة المتضمن في مستندات المناقصة.

 

 رفض أي عطاء لا يرافقه ضمان مقبول للمناقصة. ( سيتم13/3)

 

ا بعد انتهاء    28سيتم إرجاع ضمان المناقصة لمقدمي العطاءات غير الناجحين في أسرع وقت ممكن ، ولكن في موعد لا يتجاوز  (13/4) يوم 

 فترة صلاحية المناقصة. 

 ( سيتم إرجاع ضمان المناقصة للمناقص الناجح عندما يقوم المناقص بتوقيع اتفاقية العقد )إن وجدت( وتقديم ضمان الأداء المطلوب.13/5)

 

 ( سوف يتم مصادرة ضمان المناقصة: 13/6)

 )أ( إذا سحب المناقص عطاءه خلال فترة سريان العطاء .  

 هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ؛ أو  من 23/2الفرعية )ب( إذا لم يقبل المناقص تصحيح سعر العطاء الخاص به ، وفق ا للفقرة  

 )ج( في حالة المناقص الناجح ، إذا فشل في غضون المهلة المحددة لـ :  

 ( توقيع اتفاقية العقد ، )إن وجدت( و / أو 1)  

 ( تقديم ضمان الأداء المطلوب.2)  

 

   المقترحات البديلة من قبل المناقصين -14
 

ا مع متطلبات مستندات المناقصة ، بما في ذلك التصميم الفني كما هو موضح  (14/1)  يجب على مقدمي العروض تقديم العروض التي تتوافق تمام 

هذه التعليمات لمقدمي العطاءات  من 21الفقرة يتم لفت انتباه المناقصين إلى أحكام  و لن يتم النظر في البدائل . كما   ,تفي المخططات والمواصفا

  .فيما يتعلق برفض المناقصات التي لا تتماشى/تنطبق بشكل كبير لمتطلبات مستندات المناقصة

 

 نموذج المناقصة وتوقيعها -15 

 
  .نيجب ختم جميع المستندات وتوقيعها وتأريخها وإتمامها وإعادتها كما هو موضح في تعليمات المناقصي (15/1)

 

ا( ويجب ختم جميع صفحات    "ثلاث نسخ  "و   "الأصل"( يجب طباعة نسخ المناقصة   15/2) اضافية  )في حالة النسخ ، الصور مقبولة أيض 

معتمدين حسب الأصول بالتوقيع نيابة عن المناقص ، وفق ا للفقرة     المستندات وتوقيعها / توقيعها بالأحرف الأولى من قبل شخص أو أشخاص
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جميع صفحات المناقصة التي أجريت فيها ادخالات أو تعديلات يجب    .( )أ( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات  حسب الحالة1/1الفرعية )

 .أن تكون موقعة ومختومة من قبل الشخص أو من الأشخاص الذين يوقعون على العطاء

 

( يجب ألاّ يحتوي العطاء على أي تعديلات أو الغاءات أو إضافات ، باستثناء تلك التي يجب أن تمتثل للتعليمات الصادرة عن صاحب  15/3)

  العمل ، أو حسب ما هو مطلوب لتصحيح الأخطاء التي يرتكبها المناقص ، وفي هذه الحالة يتم ختم هذه التصحيحات وتوقيعها بالأحرف الأولى

 .شخص أو الأشخاص الذين يوقعون العطاءمن قبل ال

 

 تقديــــــم العــــــروض  -16

 

(  يقدم العرض على نموذج العرض للمناقصة في مجلد العرض المالي ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وملحقاته وتجهيز  16/1/1)

جداول الكميات غير مسعرة في العرض الفني ومسعرة في العرض المالي حسب الأصول )سعر إفرادي للوحدة وسعر إجمالي (  

المعلومات والأسعار المطلوبة ويوقع ويؤرخ كافة ما يلزم من وثائق وفي الأماكن   وحسب النموذج المرفق  كما يقوم بتعبئة كافة

المحددة لذلك، كذلك التوقيع على جميع صفحات وثائق العطاء وختمها ويكون الموقع أحد رؤساء الشركة أو شخصا  مخولا  قانونيا   

 بالتوقيع لهذا الغرض. 

بعد   العلاقة لاحقا  والجهات صاحبة  المصمم  من  وتوقيعها  ختمها  فيجب  الهندسية  والمخططات  الفنية  للمواصفات  بالنسبة  أما 

 الإحالة.

 ويجب ملئ مربع أسعار الوحدة في جداول الكميات بوضوح بالأرقام والكلمات. 

 

(  تكون الأسعار للمواد المطلوبة على أساس الكميات المنفذة وحسب اسعار الوحدات الواردة في جداول الكميات وتكون 16/1/2)

شاملة ثمن الشراء، و التغليف، و الشحن،  و النقل، و التوريد، و التصنيع ، و التركيب ، و الفحص والتشغيل.. الخ، والضرائب بما 

رسوم أخرى وبحسب القوانين السائدة في المملكة الأردنية الهاشمية،علما بأن المواد الأساسية الداخلة فيها ضريبة المبيعات وأية  

يشترط    في صلب المشروع معفاة من الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات شريطة استيراد مواد المشروع  باسم شركة البوتاس .

 ام والكلمات وبخط واضح. تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرق

 

(  تعتبر كافة الأسعار التي يضعها المناقص أمام كافة البنود في جداول الكميات المقدمة منه على أنها  القيمة الكاملة والشاملة  16/1/3)

المناقص  وأرباح  التحضيرات  أعمـال  كذلك  تشمل  وأنها  للتسليم  قابلة  منجزة  بصورة  البند  ذلك  في  والموضوعة  المنجزة  للأشغال 

 امات أخرى قد يتحملها وفقا  لهذا العقد بما فيها متطلبات صاحب العمل للسلامة . وتعويضه عن أي التز

 

( لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، وإذا أجرى المناقص أي تعديل أو إذا أخل بأي من هذه 16/1/4)

التعليمات فإن ذلك يعرض عرضه للرفض أما إذا أراد المناقص تقديم عرض بديل فإن باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة  

بالعرض الأصيل كما هو مطلوب في الشروط وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في منفصلة ترفق بالعرض، شريطة أن يتقدم  

 عرضه البديل أو ترفضه.

 

يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء. ولغايات التقييم الفني فيجب (   16/1/5) 

 - على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية: 

 

 

 الهيكــــل التنظيمــي للشــــركة  -1

 اســـــم الشركـــة.  -أ

 عدد سنوات الخبرة كمقاول رئيسي وعدد سنوات الخبرة كمقاول فرعي.  -ب

تقديم الهيكل التنظيمي للشركة متضمنة الوظيفة والمسؤوليات لكل شخص مع تقديم الخبرات للجهاز الفني   -ج

سواء في المشاغل لأعمال التصنيع وموقع المشروع لأعمال التركيب وتكون موثقة من   التنفيذي الرئيسي

 نقابة المهندسين للمهندسين فقط.

 شهادة تصنيف / ترخيص سارية المفعول مع شهادة تسجيل مصدقة. - د

مصدق من غرفة التجارة أو أي جهة رسمية  مخولة  كتاب التفويض للمسئول المفوض بالتوقيع عن المناقص -هـ

 .بالمصادقة
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 الوضــــع المـــالي للشــــركة  -2  

 رأس مال الشركة موثق حسب الأصول. -أ     

والإئتمانات -ب حسب   التسهيلات  موثقة  المقاول  معها  يتعامل  التي  البنوك  وأسماء  للمقاول  الممنوحة  البنكية 

 الأصول.

 ميزانية الشركة مصدقة لآخر ثلاث سنوات من قبل مدقق حسابات. -ج     

 كشف بقيمة الأعمال التي يقوم المقاول بإنجازها في الوقت الحاضر. - د 

 قيمة الأعمال التي عمل بها المقاول في السنوات الخمس الأخيرة موضحا نوع الأعمال المحالة عليه. -هـ 

 

 الائتــــــــــــــــــلاف  -3  

 لا ينطبق ، وغير مسموح به. 

  

 المقاوليـــــن الفرعييــــــــن  -4 

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ على أن يكون المقاول الفرعي مصنفا  ضمن نفس  

المقاولين   مثل هؤلاء  بأن تسمية  الأعلى، علما   الدرجة  أو  الدرجة  الرئيسي وبنفس  المقاول  إليها  ينتمي  التي  الفئة 

  يعفي المقاول من أخذ موافقة صاحب العمل على اعتمادهم. الفرعيين وكذلك )المستشار( المصمم لهذا المشروع لا

 

 .خبرات الشركة في المشاريع المشابهة  - 5                        

 

 الـتصميـم   -6 

تسمية الجهاز الفني وخبراته والذي سيقوم بمراجعة المخططات التصميمية المرفقة و إصدار المخططات التفصيلية و  

 مخططات حسب التنفيذ. 

 

سنوات الأخيرة متضمنة اسم المالك ونطاق العمل وقيمة المشروع ومدته وتاريخ الانتهاء هل   الخمسإنجازات الشركة في    -7   

 هو ضمن المدة أم لا ؟ مع بيان الأسباب في حالة لا . 

 

 أيّة معلومات إضافية تفيد التقييم الفني للمناقص.  -8 

 

على المناقص ان يقدم في عرضه الفني برنامح العمل المقترح لإنجاز كل مرحلة بالإضافة إلى كامل أعمال المشروع في وقته    -9

 .  MS PRojectsعلى برنامج   Work Flow Bar Chartوضمن إمكانيات المناقص وعلى شكل 

 

يبين كيفية إنجاز كل مرحلة بالإضافة إلى كامل أعمال   (Method Statement)على المناقص ان يقدم في عرضه الفني    -10  

 المشروع في وقته وضمن إمكانيات المناقص. 

 على المناقص أن يبين بلد المنشأ للبضاعة المعروضة والجهة الصانعة والاسم التجاري والطراز . -11            

 

 (.  11-تعبئة نموذج إلتزامات المقاول نموذج )د  - 12

 

 / التقيم الفني.   23بالاضافة الى ما سيتم ذكرة في بند  -13

 

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية لصالح صاحب العمل  إذا كان ذلك مطلوب في الإعلان أو دعوة العطاء ، بالمبلغ المحدد  (  16/1/6)

في )ملحق عرض المناقصة( سارية المفعول لمدة حسب المدة المحددة في الإعلان أو دعوة العطاء  من التاريخ المحدد في الإعلان 

ام المناقص للدخول في المناقصة وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية لتقديم العرض كدليل على التز

( يوما  من تاريخ قرار إحالة  28مرخصة للعمل في الأردن وتعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء خلال فتــرة )

 ه هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد. العطاء، أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إلي

 

عنوان المناقص الكامل بالأردن ويشمل ذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد والذي ستوجه إليه كافة (   161/1/7)  

 الرسائل والإشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث على هذا العنوان تعتبر وكأنها سلمت باليد على أن يؤكد استلامه الخطي للإشعار.  
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على المناقص أن يقدم في العرض المالي جداول كميات مفصله لكافة أعمال المشروع على أن تكون أعمال التصميم )إن (   16/1/8)

فيها عن   الواردة  الكميات  تقل  لا  وان  الأسعار  هذه  المنفذة حسب 100وجدت( من ضمن  الكميات  الفعلية وتحسب  الكميات  من   %

 عمال .المخططات التص والكيل الفعلي بعد انتهاء الأ

 

لتركيبات المظلات المعدنية، عدد .....(في العطاء   مربعأن يقدم تحليلا  لأسعار البنود الرئيسة )المتر المكعب للإسمنت ،متر(  16/1/9)

في العرض المالي مبينا  تكاليف المواد والتجهيزات والمصنعيات والمصاريف الإدارية والأرباح لإنجاز بنود الأشغال. وأي عرض غير  

 مرفق به تحليلا  لأسعار البنود الرئيسة يكون معرضا للرفض. 

                   

داخل مظاريف   (  يجب على المناقص وضع وثائق العطاء الأصلي وضمان المناقصة ، و نماذج للمدفوعات الأخرى المحظورة ،16/2) 

. يجب ختم جميع المستندات وتوقيعها من قبل الشخص المخوّل . منفصلة و مختومة  

 
 الطرد والمغلفات الداخلية:( 16/3) 

 

  :  ( التعريف الواضح التالي1يجب أن يحمل المغلف الداخلي رقم ) .أ

 

 "وثائق العطاء الفنية" (1الظرف رقم ) -

 لمناقص ااسم  -

  عنوان المناقص -

 

   :ويجب أن تتضمن
 

  .تفويض الموقع المعتمد على وثائق المناقصة .1

المناقصة وفق ا للمادة  ض .2 بالمناقصين )يتم تقديمها في ظرف منفصل مرفق بالظرف رقم    15مان  الخاصة  التعليمات  وفق ا للفقرة    1من 

16/2. )  

 توكيل كتابي للموقّع على المناقصة ، .3

 ضمان المناقصة  .4

 ( ، موقعة ومختومة  1تعليمات للمناقصين وشروط العقد )المجلد  .5

 ( ، موقعة ومختومة 2المواصفات )المجلد  .6

معلومات عن أهلية ومؤهلات المناقص ، بما في ذلك الجداول الزمنية لموارد المناقصات والمواد المقترحة والمصنعين المقترحين وبرنامج  .7

بيان المناقصات وطريقة العرض ومقترحات التعاقد من الباطن ، برنامج ضمان الجودة المقترح ، وفق ا للفقرة  من التعليمات لمقدمي  

 العطاءات  

 الصادرة خلال فترة المناقصة ، موقعة ومختومة . الملاحق والتعديلات الاضافات و   .8

 ، موقعة ومختومة .  1مكتملة كما هو مطلوب في المجلد  5إلى  1الجداول من   .9

 إعلان عن المدفوعات المحظورة وغيرها من المدفوعات موقعة ومختومة.    .10

 إعلان بالامتثال لسياسات السلامة والبيئة في شركة البوتاس العربية ولوائحها المحلية ، موقعة ومختومة.   .11

 إعلان عدم الحيود عن مستندات العقد.  .12

 قائمة الامتثال لمتطلبات البيئة والسلامة ، موقعة ومختومة .  .13

 وأي معلومات أخرى مطلوبة لتقديمها وفق ا لتعليمات المناقصين والمواصفات.  .14

 

 

   :التعريف الواضح التالي 2يجب أن يحمل المغلف الداخلي رقم  .ب
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 "العرض المالي" (٢رقم الظرف ) -

  "العطاء"اسم  -

  عنوان المناقص -

 

 :ويجب أن يتضمن

  

  ( ، موقعة ومختومة ،3طريقة القياس/كيل الاعمال وفاتورة الكميات المسعرة )المجلد  .1

موقع ومختوم من قبل الموقّع المعتمد للمناقص     خطاب العطاء المسعرّ ، مع أي خصم معروض ، وملحق العطاء ، .2

 وفقا  للفقرة . 

من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات(   10/5تفصيل أسعار وحدة أسعار الكميات والأسعار )راجع الفقرة الفرعية   .3

 ، موقعة ومختومة  

 

   .ج.   يتم تقديم المخططات الأصلية للمناقصة فقط مع توقيع المناقصة وختمها

 

 .من الحزمة الأصلية 1مرفق بالظرف رقم  في مظروف منفصل ضمان المناقصة"يتم تسليم  

  :ترسل إلى صاحب العمل على العنوان التالي .1

 

  شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

  دائرة اللوازم

  11118عمان ،  1470ص.ب .: 

 الأردن
 962 – 6 -  5200520هاتف :

 962 – 6 – 5200295فاكس :  

  :يحمل التعريف التالي .2

  مناقصة: 

 

  .لا تفتح قبل: الرجوع إلى دعوة لتقديم العطاءات

 

( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ، يجب أن يشير العطاء إلى اسم وعنوان 16/2بالإضافة إلى التعريف المطلوب في الفقرة الفرعية )

إعلان   حالة  في  فتحها  دون  المناقصة  إعادة  لتمكين  العطاء  بالبندين   "تأخرها"مقدم  لمقدمي   من   19و    18عملا   التعليمات  هذه 

   .يعتبر أي إشعار أو خطاب يتم إرساله بالبريد المسجل إلى العنوان المذكور كما لو أنه تم تسليمه إليه  .العطاءات
 

إذا لم تكن الحزمة مختومة وموضحة على النحو الوارد أعلاه ، فلن يتحمل صاحب العمل أية مسؤولية عن سوء العرض أو (  16/4)

   .الافتتاح السابق لأوانه

 

 

 .تقدم العطاءات باليد إلى العنوان المذكور أعلاه (16/5) 

 

 

   الموعد النهائي لتقديم العطاءات -17
 

إلى  17/1)  الدعوة  إلى  الرجوع  )يرجى  يتجاوز  لا  موعد  في  أعلاه  المحدد  العنوان  على  المناقصات  العمل  يستلم صاحب  أن  يجب   )

  .المناقصة(

من هذه التعليمات   9( يجوز لصاحب العمل حسب تقديره تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات عن طريق إصدار تعديل وفق ا للمادة  17/2)

لمقدمي العطاءات ، وفي هذه الحالة سوف تخضع جميع حقوق وإلتزامات صاحب العمل ومقدمي العطاءات الذين كانوا يخضعون سابق ا  

 .بعد ذلك إلى الموعد النهائي الجديد الذي تم تمديده  يللموعد النهائي الأصل

 المناقصات المتأخرة  -18
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( سوف تعاد إلى المناقص أي مناقصة يتلقاها صاحب العمل بعد الموعد النهائي لتقديم المناقصات المنصوص عليها في الفقرة  18/1)

   .من هذه التعليمات إلى مقدمي العطاءات دون فتحها 19

   .لا يجوز تعديل المناقصات من قبل المناقص بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات (18/2)

 

 تعديل وسحب المناقصات   -19
 

ا خطي ا بالتعديل أو السحب   .1 يجوز لمقدم العطاء تعديل أو سحب عطاءه بعد تقديم العطاء ، شريطة أن يتلقى صاحب العمل إشعار 

 .قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات

ووضع طوابع عليه وتسليمه وفق ا لأحكام    ،للعطاء بحيث يتم ختم الاشعار     يجب على المناقص إعداد إشعار تعديل أو سحب .2

( الخارجية 18البند  المغلفات  على  "الانسحاب"   أو  "التعديل"  اشارة  وضع  مع   ، العطاءات  لمقدمي  التعليمات  هذه  من   )

  والداخلية ، و بحسب الاصول.

قد يؤدي سحب المناقصة خلال الفترة الفاصلة بين الموعد النهائي لتقديم العطاءات وانتهاء فترة صلاحية العطاء المحددة في   .3

 ( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات.15نموذج المناقصة إلى فقدان ضمان المناقصة وفق ا للمادة )

 

 

 فتح العطاء  -20

  
سيتم   .وسيكون فحص وتقييم المستندات في جلسات خاصة  )المستندات الفنية( فقط ،  1سيفتح صاحب العمل المظروف رقم    (20/1)

   .الذي يضم المناقصة ووثيقة العقد 2إخطار المتقدمين غير الناجحين باسترجاع المظروف المغلق رقم 

 

الذي يشتمل على مستند المناقصة المالي لمقدمي الطلبات الناجحين و المؤهلين ، وسيتم دراسته وتقييمه   2سيتم فتح المظروف رقم  

  .بسرية تامة

لا يتم فتح المناقصات التي تم تقديم إشعار مقبول بالانسحاب   .وقرائتها أولا   "الانسحاب"( يجب فتح المظاريف التي تحمل علامة  20/2)

  .من هذه التعليمات إلى المناقصين 21لها بموجب المادة 

 

 فحص المناقصات وتحديد قبولها   -21

 
سوف تقوم اللجان المختصة في شركة البوتاس العربية بتدقيق العروض وتقييمها بموجب التعليمات الخاصة بشركة البوتاس العربية            

 والشروط الخاصة المرفقة ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ومعرفة  تامة بهذه التعليمات.

 

( سيتألف تقييم المناقصات من مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل التقييم الفني، الذي يكون عرضه الفني مقبول ومحقق للشروط ،  21/1)

 و من ثم ينتقل للمرحلة الثانية  والتي تمثل من التقييم المالي. 

 

 قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ، سيحدد صاحب العمل ما إذا كان كل عطاء ؛  

 ( تم توقيعه بشكل صحيح ؛  1)

 ( مرفق به الكفالات المالية المطلوبة ؛2)

 ( ملتزم و متوافق إلى حد كبير بمتطلبات و مستندات المناقصة ؛ و 3)

 ( يقدم أي توضيح و / أو وثائق مدعمه قد يطلبها صاحب العمل.4)
 

 التقييـــم الفنــــي -أ

بعد استلام العروض سيتم تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض فنيا  بحيث يتم قبول العروض الفنية للمقاولين الذين يجتازون التقييم   

(  وأية معلومات أو مرجعيات تعتمدها اللجنة 18/1/5( والبند الفرعي )18الفني حسب المعلومات الفنية المطلوبة في البند )

 ص معيب وعلى ان يكون عرضه كاملا ومطابقا لمتطلبات العطاء. بالإضافة إلى عدم وجود نق

 - و يعتبر العرض مرفوض فنيا إذا:هذا 
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I.    اذا لم يقدم المعلومات المطلوبة منه في تعليمات المناقصين 

II. .كان هناك مخالفات / حيود أساسية عن شروط ووثائق العطاء 

. III   إذا كان سجله حسب كشف الضمان الإجتماعي وسجله لدى شركة البوتاس في مشاريع سابقه يشير إلى عدم إلتزامه

 بشروط السلامة العامة والصحة المهنية.

(   يتم اعتبار العرض الفني مقبولا اذا استوفى الشروط و متطلبات وثائق المناقصة دون وجود حيود أو تحفظات  21/2)

 اساسية.   

 على النحو التالي:    11و   3( سينظر التقييم الفني في البيانات/المعلومات المحددة في الفقرتين 21/3)                       

The technical evaluation will consider the data/information as specified herein, to a scoring method for 

be applied as following: 

 Scoring المعلومات المرجعية للمقاول 

 العلامة 

Contractor’s Data/information References  

و    خبرات ومؤهلات الجهاز الفني والإداري

 الهندسي لجهاز التنفيذ والهيكل التنظيمي للكادر 
15 % 

Qualifications and experience of key personnel 

proposed in the field of the Works for the 

administration, management, engineers, skill staff and 

execution of the Contract including design personnel 

involved in design and development of shop drawings 

1. 

سجل إلإلتزام بالسلامة ) كشف بالإصابات من  

الضمان (، و سيتم الرجوع الى سجلات دائرة  

السلامة العامة في شركة البوتاس للمقاولين  

 الذين سبق لهم أن عملوا في شركة البوتاس 

15 % 

Compliance with Safety (need social insurance record 

for contractor employees), and APC will refer to 

contractor’s safety records for whom worked in APC 

plants PReviously 

2. 

 % 20 برمجية و ألية العمل 
Detailed program of Works, project bar chart scheduling 

and detailed method statement 
3. 

الأعمال المشابهة التي تم تنفيذها من حيث الكم  

وحسب كشف نقابة المقاولين والنوع   
15 % 

Similar projects in progress and /or completed, with 

their value/ value of outstanding works, date of start and 

actual/ anticipated date of completion 

4. 

 .Compliance with tender documents 5 %5 الإلتزام بالمواصفات ومتطلبات وثائق العطاء 
ضبط الجوده ) يقدم المقاول خطة ضبط الجودة  

المتبعه اليه في الشركة موثقه من أحد المشاريع  

 السابقه ( 

5% Quality Control /Quality Assurance and safety manual 6- 

 :الملائة المالية

 لآخر سنتين ماليتين  
10 % 

Financial Statement: 

Company’s last 2-years audited financial statements  
7- 

 -Contractor Experiences 8 % 10 خبرات المقاول )كشف من نقابة المقاولين( 

العمل مسبقا  مع شركة البوتاس مع سجل أداء  

 متميز من خلال ملفات دائرتي اللوازم والمشاريع 
5% 

Previous experience with APC with high performance 

record in Procurement and Projects department record 
9- 

 100 % TOTAL  

• The minimum passing score for technical evaluation is 70% 

• The sub-contractors will be subject to the above evaluation in regard to the field of the assigned works, 

if any of the sub-contractors fails will lead to reject the tender. 
 

 

 

علامة فما فوق. (70)فتح العرض المالي / التجاري فقط للعروض الفنية التي تعتبر مقبولة  شريطة تجاوز علامة عرضها الفني    سيتم و هذا

تطبق نفس المعايير على المقاولين الفرعيين إن وجد، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن العرض الاساسي سوف يرفض في حال عدم    و سوف

 قبول عرض المقاول الفرعي. 

 

ا على   :% )مالي( وحسب المعادلة30% )فني( + 70يكون التقييم بناء 

 

 السعر الأقل / عرض المناقص((  xعلامة العرض الفني ( + ) وزن العرض المالي   xالعلامة النهائية = )) وزن العرض الفني 
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 التقييـــم المــــالي -ب

سيتم تشكيل لجنة مالية لتقييم العروض المالية للشركات التي تم تأهيلها في التقييم الفني أعلاه أما الشركات التي لم يتم تأهيلها   

 فلن ينظر في عروضها الماليــة .

 

 في حال تم رفض أي من العروض المستلمة ، فلن يتم قبول أية تعديلات أو تصحيحات لهذه العروض بهدف أعادة تقييمها.   (21/4)  

 

 تقييـــــــم العــــــــروض  -22
 

(  لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتوضيحاتها وتقييمها ومقارنتها والتوصيات المتعلقة بمنح العقد  22/1)

لمقدمي العطاءات أو أي أشخاص آخرين لم ليس لديهم صلة رسمية بهذه العملية حتى يتم منح المناقص الفائز الناجح  اشعارا بذلك.  و  

 قدم العطاء للتأثير على إحالة صاحب العمل للمناقصات أو قرارات التحكيم قد يؤدي إلى رفض  ذلك العطاء.  أي جهد يبذل من قبل م

 

( للمساعدة في فحص المناقصات وتقييمها ومقارنتها ، يجوز لصاحب العمل ، حسب تقديره ، أن يطلب من أي مناقص توضيح 22/2)

العطاء الخاص به ، بما في ذلك تفاصيل أسعار الوحدات.  يجب أن يكون طلب التوضيح والرد مكتوب ا ، ولكن لن يتم طلب أو تقديم أو  

ناقصة أو مضمونها إلا وفق ا لما هو مطلوب لتأكيد تصحيح الأخطاء الحسابية التي اكتشفها صاحب العمل السماح بأي تغيير في سعر الم

 من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات.    25في تقييم المناقصات  وفق ا للمادة 

 

( سيقوم صاحب العمل بتقييم ومقارنة العروض التجارية الخاصة بالمناقصات فقط التي تم تحديدها لتكون متوافقة إلى حد كبير وفق ا  22/3)         

 من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات.  23للمادة 

 

 ( عند تقييم المناقصات ، يحدد صاحب العمل لكل عطاء سعر العطاء المقيَّم عن طريق ضبط سعر العطاء على النحو التالي:  22/4)        

 من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ؛   25إجراء أي تصحيح للأخطاء وفق ا للمادة  -)أ(      

 باستثناء المبالغ الإحتياطية ، إن وجد ، للطوارئ في جدول الكميات ، حيث يتم تسعيرها بشكل تنافسي ؛ -)ب(      

 إجراء تعديل مناسب لأي اختلافات أو حيود أخرى مقبولة ؛  -)ج(      

 من هذه التعليمات إلى مقدمي العروض.   13تحويل المبلغ الناتج عن تطبيق )أ( إلى )ج( أعلاه على عملة واحدة وفق ا للمادة  -)د(      

 

( إذا كانت عرض المناقص الناجح غير متوازن بشكل فعلي فيما يتعلق بتقدير المهندس لتكلفة العمل التي يتعين القيام بها بموجب 22/5)         

العقد ، فقد يطلب صاحب العمل من المناقص أن يقدم تحليلات مفصلة للسعر لبند أو لكل البنود المذكورة في جدول الكميات ، لإظهار  

لتلك الأسعار مع أساليب البناء والجدول الزمني المقترح.  بعد تقييم تحليل الأسعار ، قد يطلب صاحب العمل زيادة مبلغ  الاتساق الداخلي  

( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات على حساب المناقص الناجح إلى مستوى كافٍ 30/2ضمان الأداء المنصوص عليه في الفقرة )

 ن الخسارة المالية عند حدوث التخلف عن المناقصة الناجحة بموجب العقد. لحماية صاحب العمل م

 

(  يجب على المناقص أن يدرك مسؤوليات المقاول بموجب العقد فيما يتعلق بحماية البيئة.  يجب تقديم دليل على المستوى العالي 22/6)        

 من البيئي القوي في المناقصة. 
 

 أسـلوب تدقيـق العــروض ماليـــا    -23
  لمتطلبات و شروط المناقصة و تدقيق ما اذا كانت هناك  سيقوم صاحب العمل بفحص المناقصات التي يتقرر انها متجاوبة إلى حد كبير   23-1

 أخطاء حسابيه.  في حال وجود اخطاء حسابية فسيتم تصحيحها من قبل صاحب العمل كما يلي: 
إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق  -أ

سعر الوحدة فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ الإجمالي بما يتفق مع سعر الوحدة وبالتالي تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي 

لا إذا كان سعر الوحدة )من وجهة نظر المالك( غير منطقي فعندها يعتبر المبلغ الإجمالي هو الأساس ويعدل سعر للعطاء وفقا  لذلك،إ

 الوحدة على أساسه.

  

 إذا وقع تباين بين العدد المذكور بالأرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعا  لذلك. -ب

 

 ملزما  للمناقص.  إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح -ج

ير المسعرة غإذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود فإنه يحق لصاحب العمل إما رفض العرض أو اعتبار تلك البنود  -د

 وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى وعلى المناقص تنفيذها فيما إذا أحيل عليه العطاء بدون مقابل اضافي. 
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إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فيحق للجنة أن ترفض عرضه أو أن تقوم بتعديل الأسعار بمعرفة المناقص  -هـ

مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين الآخرين شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من 

 د التدقيق الحسابي. قيمة العرض بع

 

المبلغ الوارد في عرض المناقصة من قبل صاحب العمل وفق ا للإجراءات الموضحة أعلاه لتصحيح الأخطاء ، وبالتنسيق   تعديلسيتم       2- 23

ا لمقدم العطاء.  إذا لم يوافق  مع مقدم العطاء ، و يعتبر  مبلغ العطاء الذي تم تصحيحه ، فسيتم رفض عطاءه ،   مقدم العطاء على هذا التعديل ملزِم 

 .)ب( من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات 17.7وقد يعرضه ذلك الى فقدان ضمان العطاء وفق ا للمادة الفرعية 

 

 

يستثنى أي عرض غير مكتمل الشروط المطلوبة في وثائق العطاء وكذلك لاينظر في العروض الناقصة نقصا معيبا  ) غير واضح ، يحتمل         23-3

 أكثر من تفسير، ناقصا  في بيان مواصفات أية مادة( ، ويعود تقدير ذلك لشركة البوتاس العربية . 

 

يحتفظ صاحب العمل بحقه في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما يحتفظ بحقه في رفض أي عرض دون          23-4

اقص أي  بيان الأسباب ويحق له اختيار العرض الذي يراه مناسبا  وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض سعرا  ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي من

 طالبة صاحب العمل بأي تعويض. حقفي م

 

سبق و عمل مع شركة البوتاس العربية في عقد سابق الا أنه أهمل أو قصر   كان قد  يجوز للشركة أن تهمل أي عرض مقدم من مناقص       23-5

ي في تنفيذ ذلك  العقد ،أو انه أهمل أو قصر في تطبيق / التقيد في سياسة السلامة المطبقه في شركة البوتاس العربية ، أو انتحل تمثيل أ

 مؤسسة أو الإدعاء بأنه وكيل للبيع.

 

%±( وبنفس 25للشركة الحق في زيادة أو تخفيض الكميات المطلوبة والواردة في جداول الكميات بناء  على حاجة الشركة وفي حدود )    23-6

 الشروط والأسعار. 

 

التقييم بنجاح وباستخدام طرق    23-7 الذين اجتازوا مراحل  المناقصين  في مفاوضات مع  الكامل بالدخول  العربية بحقها  البوتاس  تحتفظ شركة 

المفاوضات المتنوعة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر المراسلات الالكترونية، المفاوضات وجها لوجه أو المفاوضات باستخدام 

 (.APC I-Supplier Portalلعكسي عن طريق بوابة المزودين الخاصة بالشركة )طريقة المزاد ا

 

 الإحالة  -24

 

من هذه التعليمات لمقدمي العطاءات ، سيمنح صاحب العمل العقد لمقدم العطاء الذي يتمتع عطاءه بأفضل   25و  22بالرجوع للفقرتين       24-1

 سعر اقتصادي ا.   

 

 رفض أي مناقصة أو كل المناقصات حق صاحب العمل في قبول و -25

 

من هذه التعليمات للمناقصين ، يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي مناقصة ، وإلغاء عملية  24(    على الرغم من الفقرة 25/1) 

المناقصة  ورفض جميع المناقصات ،  في أي وقت قبل منح العقد ، دون تكبد أي مسؤولية تجاه المناقص أو المناقصين المتأثرين أو 

صاحب العمل غير ملزم بمنح العقد للمتقدم بأقل  كما أن ين بأسباب عمل صاحب العمل. أي إلتزام بإبلاغ المناقص أو المناقصين المتأثر

 سعر للمناقصة.
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 إشعار الإحالة   -26

 

يقوم صاحب العمل بإخطار المناقص الناجح بقبول عطاءه.  تحدد هذه   ( قبل انتهاء فترة صلاحية العطاء التي يحددها صاحب العمل ،26/1)

الرسالة )المشار إليها فيما يلي وفي شروط العقد "خطاب القبول"( المبلغ الذي سيدفعه صاحب العمل للمقاول عند تنفيذ الأعمال 

يه فيما يلي وفي شروط العقد المسمى "مبلغ واستكمالها وصيانتها بواسطة المقاول على النحو المنصوص عليه في العقد )المشار إل

 العقد المقبول"(.   

 

 ( عند قيام المناقص الفائز بتقديم ضمان الأداء ، يقوم صاحب العمل بإخطار مقدمي العروض الآخرين بأن عطاءاتهم لم تنجح. 26/2)

 

 

 توقيع العقد  -27

 

( في الوقت الذي يقوم فيه صاحب العمل بإخطار المناقص الناجح بقبول عطاءه ، سيقوم صاحب العمل بإرسال خطاب قبول المناقص  27/1)

 يتضمن جميع وثائق العقد بين الطرفين و  التي يجب المصادقة عليها بتوقيعها وختمها من المقاول وإعادتها إلى صاحب العمل.  

 

ا من استلام اتفاقية العقد  التوقيع على النموذج وإعادته إلى   14( إذا قرر صاحب العمل إبرام اتفاقية العقد ، فعلى المناقص في غضون 27/2) يوم 

 صاحب العمل . 
 

 

 الكفـــــــــــالات  -28
 
 

 كفــالة الدخــول بالمناقصة (28/1)

 

( 2-على المناقص تقديم كفالة المناقصة مع عرضه،إذا كانت مطلوبة حسب الإعلان أو الدعوة للعطاء، ووفقا  للنموذج المحدد )د

بهذه الشروط وحسب القيمة المحددة في ملحق عرض المناقصة / الإعلان أو الدعوة للعطاء وعلى أن تكون سارية المفعول للمدة 

. وإذا رفض المناقص أو عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق لصاحب  للعطاء  المحددة في الإعلان أو الدعوة

العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بأي تعويض 

 بشأنها. وتصادر كفالة الدخول في العطاء إذا:

 ( قام المناقص بدون موافقة صاحب العمل بسحب عرضه أو طلب إستبعاد عرضه قبل إنقضاء صلاحية العرض المحدد في العطاء. 1

 ( أبُلغ بالإحالة ورفض ذلك أو لم يرد على كتاب الإحالة خلال المدة الزمنية المحددة فيه بالقبول.2

 ( أخفق المناقص بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في العطاء. 3

 

 كفالــة حســن التنفيـــذ ( 28/2)

 

من تاريخ    أيام    10على المناقص الفائز بالعطاء أن يقدم إلى صاحب العمل كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج الكفالة المرفق خلال  

إبلاغه بإحالة العطاء عليه/تسلمه قرار الإحالة أو تلزيمه له خطيا ، وتكون قيمة هذه الكفالة الصادرة من أحد البنوك أو المؤسسات 

المالية المرخصة للعمل في الأردن بالنسبة المحددة )في ملحق عرض المناقصة( وذلك ضمانا  لتنفيذ العقد تنفيذا  تاما  ولدفع ما قد  

 رتب على المقاول وفاء  لأغراض العقد وهي قابلة للتمديد بناء على طلب صاحب العمل وعلى حساب المقاول. يت

 ( 4/2كما هو في الشروط العامة الماده )لحين الاستلام النهائي بعد فترة اصلاح العيوب وإصدار الشهادة وتكون سارية المفعول  

ينبغي أن يكون الضمان صادرا  من بنك مرخص للعمل في الأردن وأن يتم إعداده حسب النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة.  

ويكون الضمان بموجب نموذج كفالة بنكية فإن يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص، كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي 

 مرخصة.  بنك أجنبي من قبل أحد البنوك المحلية ال
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 :كفالة الدفعـة المقدمـة( 28/3)

 

يحق للمناقص الفائز بالعطاء وبعد تقديمة ما يثبت دفع الرسوم المستحقة على العقد وتسليمه كفالة حسن التنفيذ ،المطالبة بالدفعة 

المقدمة بالقيمة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة. يتم دفعها بعد تقديم كفالة الدفعة المقدمة وتكون قيمتها مساوية لقيمة 

 الدفعة المقدمة  

وتكون صادرة من أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة للعمل في الأردن وذلك ضمانا لتنفيذ إلتزامات المقاول ولدفع ما قد  

يترتب على المقاول في حال عدم التزامه أو الوفاء بالعقد، وتكون الكفالة قابلة للتمديد بناء على طلب صاحب العمل وعلى حساب 

 لمفعول لحين استرداد صاحب العمل كامل مبلغ الدفعة المقدمة.المقاول. وتكون سارية ا

 

 دفع قيمة الطوابع ورسوم الجامعات وأية رسوم أخرى  -29

 
وتقديم أدلة على ذلك   ، عند الإحالة،( على المتقدم للمناقصة دفع طوابع الإيرادات والرسوم الجامعية المطلوبة بموجب القوانين الأردنية29/1)

  إلى صاحب العمل في الوقت المناسب. كما و يتحمل المتقدمون للمناقصة مسؤولية التسجيل لدى جميع المؤسسات اللازمة في الأردن )أي وزارة

سوم  الصناعة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين ... إلخ( وفي الخارج و عليهم دفع الرسوم لذلك ، ويكونون مسؤولين عن أي ر

ذلك   أخرى  والضرائب بما في ذلك  : )على سبيل المثال لا الحصر الضرائب التي يتعين دفعها بموجب القوانين واللوائح  السارية في الأردن في

  الوقت(. بينما تكون ضريبة المبيعات على المعدات / المواد المستوردة هي مسؤولية صاحب العمل ، في حين أن أي ضريبة مبيعات على المواد

. المشتراة محليا تكون من مسؤولية المقاول. تجدر الإشارة إلى أن المقاول لا يحظر استيراد أي مواد متوفرة محلي ا أو منتجة محلي ا  

  

( على المناقص الفائز بهذا العطاء مراجعة وزارة المالية خلال سبعة أيام من تاريخ الاحالة وذلك لدفع قيمة الطوابع ورسوم الجامعات  29/2)

 وأية رسوم أخرى  تترتب عليه وفقا  للقوانين السارية وتعتبر مثل هذه التكاليف مضمنة في أسعار العطاء. 

 اقتطاعات التأمين  -30

 

 يتحمل المقاول كافة الاقتطاعات الخاصة بجميع انواع التأمينات المطلوبه في وثائق العطاء بحيث تكون محسوبه في سعر العطاء. ( 1/ 30)

 

   المراسلات : -31

 

 تعنون جميع المراسلات الخاصة بهذا العطاء على العنوان التالي :

  مدير دائرة اللـوازم  

 شركة البوتاس العربية. 

 ، الأردن.11118 -عمان  1470 ص ب: 

 3350فرعي /962 – 6 - 5200520 هاتف : 

962 – 6 – 5200295فاكس :    

PRocurement@arabpotash.com 

Hamdi.m@arabpotash.com 
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 ( 1الجدول )

 

 
 البنود الرئيسية لمعدات المقاول: 

 

وصف  

الآليات  

 )النوع، .... 

الحد الأدنى  

لعدد الأليات  

 في الموقع

سنة 

 التصنيع 

جديد أو  

 مستخدم

قيمة  ملك/مستأجر

الكلفة/التأمين/الشحن  

 التقديرية

معدل 

 الإنتاجية

 السعة

1         

2         

3         

4         

5         
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( 2الجدول )  
 

 التعريف الشخصي: 
 

 

 

 

 المؤهلات والعمل الحالي  ملخص الخبرات  الاسم والجنسية  التصميم
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 ( 3الجدول )
 

 
 

 المقاول الفرعي / إن وجد:
 

 

 

وصف الأعمال المشابهة التي تم  اسم وعنوان المقاول الفرعي القيمة التقريبية  العنصر 

 تنفيذها سابقا 
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4الجدول   
 

 المصنعين والموردين المقترحين: 
 

 

 

 المواد/البضائع اسم المورد 
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 ( 5الجدول )
 

 

 البرنامج وطريقة تنفيذ الأعمال: 
 

 

 يجب على المناقص أن يقدم التفاصيل الأولية لبرنامجه المقترح وبيان الأسلوب الخاص به لتنفيذ الأعمال.  -

 يجب أن يكون البرنامج على شكل رسم بياني يبين الأنشطة الرئيسية ومدتها. -

 إرفاق قائمة أولية بطريقة تنفيذ الأعمال المطلوبة قبل/أثناء مرحلة طرح العطاءات.  -
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 ( نموذج التزامات المقاول 11 -)د 
 

 المقاول.  -1

 المدير العام.  -2

 رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات الحكومية. -3

 فئة التصنيف.  -4

 سقف الالتزام. -5

 المشاريع الملتزم بها.  -6

 

قيمة الإحالة   رقم العطاء  اسم المشروع  الرقم 

 بالدينار 

قيمة الأعمال  

 المتبقية بالدينار 

مدة  

 التنفيذ 

تاريخ أمر  

 المباشرة 

تاريخ إنتهاء  

 الاعمال 

صاحب العمل  

و الجهة  

 المشرفة 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

    المجمــــوع 
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 العامةشروط   -ج

 

 General Conditionsالشروط العامة :
 

( الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في ة)الشروط العام الثاني يعتبر ما جاء في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية الجزء 

أو إضافات أو ملاحق تمت بعد ذلك هي الشروط العامة المعتمدة لهذا العطاء:  المعدلة 2013طبعة  - 2010لسنة  المملكة الأردنية الهاشمية   

 

 

 

 اسم المشروع:   

 المرحلة الثالثة -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية 
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 عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية

 الشروط الخاصة  -ب
 

 

 

 اسم المشروع:     

 المرحلة الثالثة -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية 

 

 
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمما  لجزء الشروط العامة ،  وتعتمد الشروط الواردة في هذا      

 الجزء كشروط خاصة للعقد . 

إنّ ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائدا  ويؤخذ به بالقدر الذي     

 يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك " المواد " . 
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الشروط الخاصة  -ب  
  

 الأحكام العامة -

 صاحب العمل -

 المهندس  -

 المقاول -

 المستخدمون والعمال  -

 التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية  -

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  -

 الاختبارات عند الإنجاز  -

 تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل -

 المسؤولية عن العيوب  -

 كيل الأشغال وتقدير القيمة  -

 التغيرات والتعديلات  -

 قيمة العقد والدفعات -

 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل  -

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول  -

 المخاطر والمسؤولية  -

 التأمين  -

 المطالبات، الخلافات والتحكيم -
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 ( General PRovisionsالأحكام العامة ) –الفصل الاول 
 

 : الفرقاء والأشخاص–( 1/1/2المادة )

 ( ما يلي:1/1/2/2يضاف إلى البند )

 "ويعتبر صاحب العمل الفريق الأول في العقد وهو "شركة البوتاس العربية المساهمة العامة". 

 ( ما يلي:1/1/2/3يضاف إلى البند )

 "ويعتبر المقاول الفريق الثاني في العقد".

 ( 1/1/2/4) المادةيضاف إلى 

 المناقصة.  وقد يكون المهندس من موظفي صاحب العمل ويسمى لاحقا  من قبله في حال عدم ذكره في ملحق 

 (:ة)إضافي –( 1/1/2/11) المادة

 :لموظفا

 الموظف الرسمي أو المستخدم لدى صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة. 
 

 (:ة)إضافي –( 1/1/2/12) المادة

 : الشخص / الأشخاص غير صاحب العمل ومستخدميه و/أو المقاول ومستخدميه. الفريق الثالث 

 

 التاريخ الأساسي:  -( 3/1/ 1/ 1البند )

 يلغى النص الاساسي الوارد في الشروط العامة ويستعاض عنه بالفقرة التالية: 

إلا إذا تم النص في ملحق عرض المناقصة  ( يوما  14يعني التاريخ الذي يسبق الموعد النهائي لإيداع عروض المناقصات بـ )

 على غير ذلك  . 

 

 )إضافي(:  –( 10/ 3/ 1/1المادة )

 المدة المعقولة: 

( يوما، أينما وجدت، وإذا طرأت الحاجة لتكون أكثر من تلك المدة فيجب أن يكون تبريرها  21هي المدة التي لا تزيد عن ) 

 مقبولا من صاحب العمل.
 
 

 المبالغ والدفعات: –( 1/1/4المادة )

 يضاف البندان التاليان إلى نهاية المادة: 
 

 (:ة)أضافي –( 1/1/4/13) المادة

 : الدفعات الأخرى

تم  هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها المقاول أو  

و ا أالاتفاق على دفعها إلى "الآخرين" ويشمل ذلك تصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفا  مفصلا  لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعه

وكلائهم    كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو

لى المقاول أو أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها والإحالة ع

 المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلا . 
 

 (:ة)إضافي –( 1/1/4/14) المادة

 : الدفعات الممنوعة

أو هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها دفعت بشكل مباشرة أو غير مباشر أو شئ ذو قيمة مادية 

ل أو  قاوالوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرة أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل الم

تعلق  نيابة عنه أو من قبل مقاوليه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف" وذلك فيما ي

ي تجري لإبرام  بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات الت

 العقد من أجل تنفيذه فعلا . 
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 : التفسير–( 1/2المادة )

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

 %( من هذه الكلفة".5"في كل شروط العقد يحدد مقدار الربح في عبارة "أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول" بحيث يحسب الربح بنسبة )
 

 أولوية الوثائق –( 1/5المادة )

  

 تلغى نص هذه المادة، ويستعاض عنها: 

على انه لغايات تفسير العقد تكون أولوية    مفسرة لبعضها البعض ،  ، وتعتبروثائق العقد  في اتفاقية العقد و كتاب القبول هيتعتبر الوثائق المدرجة  
 المذكور في اتفاقية العقد و كتاب القبول  الترجيح بين الوثائق حسب التسلسل

 : اتفاقية العقد–( 1/6المادة )

 تلغى الفقرة الأخيرة من النص الأساسي ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 

 لنافذة". "كما يتعين على المقاول أن يدفع رسوم الطوابع وغيرها من النفقات المشابهة التي قد تتحقق على إبرام هذه الاتفاقية بموجب القوانين ا

 

 التنـازل :   -(1/7)المادة  

 تلغى نص الفقرة )ب(، ويستعاض عنها بالنص التالي: 

من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك او    المقاول  تحويل ما استحق له او يستحق لهلن يقوم صاحب العمل بالتعهد او الالتزام ب  -ب

 مؤسسة مالية .

 
 

 : استخدام صاحب العمل لوثائق المقاول–( 1/10المادة )

 إضافة الفقرة التالية: 

 يحق لصاحب العمل بإطلاع طرف ثالث/استشاري للتأكد من صحة التصاميم التي تم إعدادها من قبل المقاول أو من قبل مستخدميه. -د
 

 استعمال المقاول لوثائق صاحب العمل: –( 1/11المادة )

 إضافة الجملة التالية في نهاية المادة: 

 "وبموافقة صاحب العمل".
 

 التفاصيل السرية–( 1/12المادة )

 إضافة الفقرة التالية هذه المادة: 

  ح "يتعين على المقاول أن يحافظ على سرية كافة تفاصيل المشروع ويجب أن لا يفصح أو ينشر هذه التفاصيل كما وعلى المقاول أن لا يقوم بفص

 أو نشر أو بيع أية بحوث أو أوراق علمية خاصة بالمشروع دون الموافقة المسبقة من قبل صاحب العمل.
 موافقة صاحب العمل المسبقة.   اخذ  إذا أدت الحاجة إلى الإفصاح ونشر المعلومات الخاصة بالمشروع يتعين على المقاول

 التقيـد بالقوانين -( 1/13المادة )

ني هي من  أضافة جملة في آخر الفقرة )أ(، ولا يشمل ذلك الموافقات اللازمة من الدفاع المدني، بحيث تكون أخذ الموافقات اللازمة من الدفاع المد

اميم مسؤولية المقاول، شاملا الكلفة اللازمة للحصول على الموافقة، شريطة أن يقوم صاحب العمل بالحصول على الموافقات المسبقة على التص

 من الدفاع المدني ونقابة المهندسين الاردنيين وذلك فقط للاجزاء التي حدد العقد مسؤولية التصميم على صاحب العمل

 

 ( The Employerصاحب العمل ) –الفصل الثاني 
 

 

 : حق الدخول إلى الموقع–( 2/1المادة )

 يضاف في نهاية الفقرة الثانية ما يلي: 

 أو غيرها". او زمنية "دون أن يتحمل صاحب العمل أي مسوؤليات سواء مادية

 يضاف في نهاية المادة الفقرة الجديدة التالية:

ة الى إن المقاول على علم ودراية بسياسات الأمن المتبعة في شركة البوتاس العربية، بما في ذلك التحكم بالدخول والخروج من البوابات المخصص

ول  مواقع الشركة ومنشأتها، ولا تعتبر هذه السياسات الأمنية للسيطرة في أي حال من الأحوال هي بمثابة عائق أو مانع لحق المقاول في الدخ 

يين،  للموقع، بحيث تقع على عاتق المقاول الالتزام بهذه السياسات والحصول على التصاريح اللازمة لدخول مستخدمي المقاول، أو مقاوليه الفرع

 سياسات. أو المواد والمعدات اللازمة، دون أن يترتب على ذلك أي استحقاق للمقاول بالمطالبة في كلفةأضافية أو تمديد زمني جراء تطبيق هذه ال
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 : التصاريح او التراخيص او الموافقات  –( 2/2المادة )

 تلغى الفقرة )أ( من نص هذه المادة 

 

 :أفراد صاحب العمل–( 2/3المادة )

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

بتوفير   للتعاون والالتزام  مماثلة  أحكاما   فإنه يجب تضمين عقودهم  العمل،  الموقع لصالح صاحب  في  يعملون  آخرين  مقاولين  "في حالة وجود 

 إجراءات السلامة، كما يتعين على صاحب العمل أن يشعر المقاول بوجود مثل هؤلاء المقاولين الآخرين".
 

 : الترتيبات المالية لصاحب العمل–( 2/4المادة )

 ، واستبدالها: هذه المادة من الشروطنص إلغاء 

قد قام بعمل الترتيبات المالية اللازمة لتوفير دفع قيمة   صاحب العمل    دليلا  معقولا على انلن يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول أي معلومات أو  

 العقد 

 :مطالبات صاحب العمل( 2/5المادة )

 الفقرة الأولى/ آخر الفقرة أضافة مايلي: 

في نص    حددة  "أو الخصومات الناتجة عن أي مخالفات للمقاول، أو ممثله، أو مستخدميه، او مقاوليه الفرعيين بما يخص السلامة العامة، والم

 ( في الشروط الخاصة 4/18( و/أو ) 6/7( و/أو )4/8المادة )

 الفقرة الأخيرة / السطر الأول: 

 إلغاء ما يلي: 

 "إلاّ أن صاحب العمل ولنهاية الفقرة".
 

 ( The Engineerالمهندس ) –الفصل الثالث 
 

 :واجبات وصلاحية المهندس–( 3/1المادة )
 

 هذه "المادة"،:تضاف الفقرة التالية في نهاية 

ة  يمارس المهندس الصلاحيات المنوطة به تحديدا  في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنا  بحكم الضرورة ويتعين عليه الحصول على موافق

 - صاحب العمل المسبقة في الأمور التالية:
 

 إصدار الأوامر التغييرية.  -1

 إقرار تمديد مدة الإنجاز وتطبيق أحكام تعويض التأخير.  -2

 الموافقة على تعيين المقاولين الفرعيين.  -3

 إصدار الأمر بتعليق العمل. -4
 

 :استبدال المهندس –( 3/4المادة )

 يلغى النص الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

( يوما  من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، وأن يحدد  14إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه قبل مهلة لا تقل عن )

لعمل  في إشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل، وإذا كان للمقاول اعتراض معقول عليه فإنه يتعين على المقاول أن يشعر صاحب ا

( يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل مع بيان التفاصيل المدعمة لاعتراضه.  ولدى تسلم صاحب العمل لمثل هذا الإشعار 14بذلك خلال )

ديل ليس  والتفاصيل المذكورة، يقوم صاحب العمل باتخاذ القرار الذي يرتئيه ويكون قراره هذا نهائيا  وباتا ، واعتراض المقاول على المهندس الب

 مجبرا  لصاحب العمل. 
 

 )إضافية(:  –( 3/6المادة )

 :الاجتماعات الإدارية

الة أن "للمهندس أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما الآخر إلى الاجتماعات الإدارية لدراسة أمور العمل، ويتعين على المهندس في مثل هذه الح

يسجل محضرا  لحيثيات الاجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب العمل، مع مراعاة أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال 

 ة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد". مطلوب
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 (The Contractorالمقاول ) –الفصل الرابع 
 

 الإلتزامات العامة للمقاول –( 4/1المادة )

 ( إضافة ما يلي في نهاية البند: 2البند )

 "على المقاول التعامل مع المخططات والتصاميم والمواصفات التي استلمها من المهندس بشكل شفاف وحرص وذلك  

 بمراجعتها وبيان الأخطاء الواردة فيها لتلاشيها أثناء التنفيذ. 

 

 : ضمان الأداء–( 4/2المادة )

 يلغى نص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأصلية ويستعاض عنه بالتالي: 

( يوما من تاريخ تسليمه "لكتاب القبول" إلا إذا نص على خلاف ذلك وأن يرسل 14"يتعين على المقاول أن يقدم ضمان الأداء إلى صاحب العمل خلال )

ق  نسخة من الضمان إلى المهندس وبخلاف ذلك يعتبر المقاول مستنكفا  عن عرض مناقصته ويحق لصاحب العمل أن يصادر كفالة مناقصته التي سب

 وأن تقدم بها. 

  ينبغي أن يكون الضمان صادرا  من بنك مرخص للعمل في الأردن وأن يتم إعداده حسب النموذج المرفق بهذه الشروط الخاصة.  ويكون الضمان

نموذج كفالة بنكية فإن يجب إصداره من قبل بنك محلي مرخص، كما يجب تعزيز أي ضمان صادر عن أي بنك أجنبي من قبل أحد البنوك  بموجب 

 المحلية المرخصة.  

 العقد المقبولة حتى الانتهاء من فترة اصلاح العيوب %( من قيمة 5بعد صدور شهادة تسلم الأشغال يمكن أن تخفض قيمة ضمان الأداء لتصبح بنسبة )

 العقد المقبولة. %( من قيمة 5أو أن يستبدل بها ضمان إصلاح العيوب )كفالة إصلاح العيوب( بواقع )

شغال وإذا  كما يتعين على المقاول أن يتأكد من أن يبقى ضمان الأداء ساري المفعول بالقيمة المحددة في ملحقعرض المناقصة إلى أن ينجز المقاول الأ

لموعد النهائي  احتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين بأن المقاول لن يكون مخولا بتسلم أي من شهادتي الإنجاز أو الأداء بتاريخ يسبق ا 

 ( يوما، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان إلى أن يتم إنجاز الأشغال أو إصلاح العيوب حسب واقع الحال. 28لصلاحية أي منهما بمدة )

 : المقاولون الفرعيون–( 4/4المادة )

 تضاف الفقرة التالية في بداية "المادة": 

 قاولين فرعيين":م"يتعين على المقاول استخدام مقاولين محليين ك

 يضاف ما يلي إلى نهاية "المادة":

%( من قيمة العقد المقبولة 52"إن الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية التي يسمح للمقاول الرئيسي إيكالها إلى المقاولين الفرعيين هو )

.  وعلى المقاول أن يرفق بعرضه كشفا  يبين  ، أو إذا وافق صاحب العمل على زيادة هذه النسبة إلا إذا كان المقاول الفرعي مطلوبا بموجب العقد

المقاول   فيه الأعمال التي سيقوم بإيكالها إلى المقاولين الفرعيين مع تحديد النسبة من قيمة العقد لكل عمل سينفذ من قبل أي مقاول فرعي.  على

تجاوز   كما يتعين على المهندس التأكد من عدم أثناء فترة التنفيذ تزويد المهندس وصاحب العمل بنسخ عن جميع عقود المقاولات الفرعية،

 النسبة المبينة آنفا  وإبلاغ صاحب العمل عن أية مخالفات بهذا الخصوص. 

 تثبيت الأبعاد  –( 4/7المادة )

 إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة واستبدالهما بالفقرة التالية: 

ى  يقوم صاحب العمل/المهندس بمساعدة المقاول في تحديد مواقع النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد أو تلك التي زود المقاول بها وعل

المقاول أن يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها وبدون أي كلفة مالية عائدة على صاحب العمل ويحق للمقاول أن يطلب  

مدة الإنجاز وحسب تقديرات المهندس ولكن دون أن يتحمل صاحب العمل أية كلفة مادية ناتجة عن هذا التمديد وذلك بسبب صعوبة إيجاد  تمديد ل

 هذه النقاط المرجعية وأدت إلى استنفاذ مدة أطول من المتوقع لتحديدها.  

 إجراءات السلامة: –( 4/8المادة )

 : ةتضاف الفقره التاليه الى بداية الماد
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  ثائق العطاء و بيلتزم المقاول بتطبيق جميع التعليمات وسياسة شركة البوتاس العربية بخصوص اجراءات السلامة العامة والسيطرة على الأمن المرفقة 

بمتطلبات الصحة والسلامة  لا يستحق المقاول أي كلفة أضافية أو تمديد زمني جراء تطبيق هذه التعليمات والسياسات، بالاضافة الى التزام المقاول  
 .العقدوالجودة المتبعة لدى شركة البوتاس وأية متطلبات أخرى واردة في وثائق 

 تضاف الفقرتان التاليتان إلى نهاية المادة: 

دينار على كل مخالفة، بالاضافة للكلفة الفعلية  500وفي حال عدم التزام المقاول بتعليمات وسياسات واجراءات السلامة العامة، سيتم خصم مبلغ 

غ )إن وجدت( والتي قد يتكبدها صاحب العمل، سواء من الضرر الناتج عن المخالفة، أو الإجراء التصحيحي الذي قام به صاحب العمل بعد ابلا

 المقاول بالتصحيح شفويا" أو كتابيا"، ومالم يقم المقاول بالتصحيح خلال مدة معقولة يقدرها المهندس حسب خطورة المخالفة. 

 

وكذلك  يتعين على المقاول وصاحب العمل والمهندس الالتزام بأحكام كودات البناء الوطني فيما يخص أمور السلامة العامة والأمور المتعلقة بها 

 الإلتزام بشروط السلامة في شركة البوتاس العربية وباستطاعة المقاول الحصول على نسخة منها من خلال المهندس".

 يجب على المقاول تعيين ضابط سلامة  مؤهل من وزارة العمل  لمتابعة وضبط  امور السلامة في الموقع.

 

 
 نظام توكيد الجودة –(4/9المادة )

للازمة  على المقاول تقديم نظام توكيد جودة و اعتماده من قبل المهندس المشرف قبل المباشرة بالأعمال، و بحيث يكون شاملا  لجميع الإجراءات ا

 أثناء التنفيذ من اعتماد للمواد و تقديم المخططات و اعتمادها و غيرها. 

 

شركة البوتاس أن هناك داعي  سوف يخضع الفريق الفني للمقاول الذي تمت الإحالة عليه إلى فحص فني من قبل شركة البوتاس   إذا إرتأت -أ

 ومن يجتاز الإمتحان فقط يلتحق بالعمل. 

 سيتم الكشف / فحص العمل المنجز من قبل المقاول وبوجود ممثلي شركة البوتاس    -ب 

 
 

 بيانات الموقع–( 4/10المادة )

 الفقرة الأولى / السطر الثاني 

 إضافة "إن وجدت" بعد كلمة "البيانات".

 الاوضاع المادية غير المنظورة  –( 4/12المادة )

قى  يضاف في آخر الفقرة الأولى: ولا تشمل تصريف صاحب العمل للسوائل والمياه الناتج عن عملية التصنيع أو الغسيل لمعدات المصنع، بحيث يب

مسؤولية المقاول حماية أعماله من هذا التصريف بناء على درايته بطبيعة عمل مصانع ومنشآت شركة البوتاس العربية، لذا لا يشكل عملية 

 ف المياه والسوائل أي أحقية للمقاول بالمطالبة بأي كلفة أضافية أو تمديد زمني تصري

 

 :حماية البيئة –( 4/18المادة )

 تضاف الفقرة التالية في آخر المادة 

دينار عل كل مخالفة، بالاضافة للكلفة الفعلية )إن وجدت( والتي قد يتكبدها   500وفي حال عدم التزام المقاول بما جاء أعلاه، سيتم خصم مبلغ 

 صاحب العمل، سواء من الضرر الناتج عن المخالفة، أو الإجراء التصحيحي الذي قام به صاحب العمل بعد ابلاغ المقاول بالتصحيح شفويا" أو

 كتابيا"، ولم يقم المقاول بالتصحيح خلال مدة معقولة يقدرها المهندس حسب خطورة المخالفة. 

 

 : المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل–( 4/20المادة )
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 الفقرة الأولى / السطر الثالث 

 إلغاء جملة "في المواصفات".

ة  يجب أن يحدد في الشروط الخاصة الإضافية كل بند من المعدات أو المواد التي سيقوم صاحب العمل بتشغيلها أو بتقديمها إلى المقاول بصور

 مفصلة، ولبعض أنواع التسهيلات يتعين تحديد الأحكام الأخرى لتوضيح نواحي المسؤولية والتأمينات في الشروط الخاصة الإضافية . 

 

 الفقرة الثانية:

 إضافة في نهاية الفقرة ما يلي: 

 ". 5/ 2"يقوم المقاول بدفع أسعار المعدات/الآليات المستأجرة مقدما  وقبل استخدامها وغير ذلك تطبق أحكام المادة 

ل موقع  اضافة الفقرة الآتية الى نهاية المادة "لا يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية عن المواد والمعدات واللوازم الخاصة بالمقاول الموجودة داخ

 العمل سواء خلال فترة تنفيذ المشروع أو خلال فترة الاشعار بإصلاح العيوب".
 

 

 الفقرة الأخيرة / السطر الأول: 

 إضافة بعد كلمة "مراقبته" كلمة "وتحت مسؤوليته". 

 تقارير تقدم العمل  –(  4/12المادة )

 إضافة الفقرة التالية في آخر المادة: 

ل لدى كل مقاول فرعي،  كما يتعين على المقاول اصدار تقارير يومية يبين فيها أعداد مستخدميه، أسماء المقاولين الفرعيين الفعالين في الموقع مع أعداد العما 

موقع في ذلك اليوم مع الكميات، وأي  كشف في الآليات، النشاطات الفعلية في الموقع خلال ذلك اليوم مع كميات الانتاج لذلك اليوم، كشف المواد التي وصلت ال

 معلومات أخرى يطلبها المهندس في التقرير اليومي 

 

 ألأمن في الموقع  –(  4/22المادة )

 : في بداية المادة  تينالتالي تينإضافة الفقر

بوابات إن المقاول على علم ودراية بسياسات الأمن المتبعة في شركة البوتاس العربية )صاحب العمل(، بما في ذلك التحكم بالدخول والخروج من ال

مقاول  المخصصة الى مواقع الشركة ومنشأتها، ولا تعتبر هذه السياسات الأمنية للسيطرة في أي حال من الأحوال هي بمثابة عائق أو مانع لحق ال

وليه  في الدخول للموقع، بحيث تقع على عاتق المقاول الالتزام بهذه السياسات والحصول على التصاريح اللازمة لدخول مستخدمي المقاول، أو مقا

تطبيق هذه    الفرعيين، أو المواد والمعدات اللازمة، دون أن يترتب على ذلك أي استحقاق للمقاول بالمطالبة في كلفةأضافية أو تمديد زمني جراء

 السياسات. 

 

لعربية رغم ذلك، تبقى مسؤولية الأمن والحماية في الموقع داخل حرم شركة البوتاس العربية هي مسؤولية المقاول، ولا يعني تحكم شركة البوتاس ا

تاس  بالمداخل هو بمثابة اعفاء للمقاول من مسؤولياته بخصوص الأمن والحماية للموقع داخل حرم شركة البوتاس العربية، ولا تتحمل شركة البو

 العربية أي مسؤولية في حال حدوث أي اختراق للأمن داخل الموقع

 
 

 

 عمليات المقاول في الموقع –(  4/23المادة )

 إضافة الفقرة التالية في نهاية المادة 

بإصلاح العيوب أو   "لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليات تجاه المواد والمعدات واللوازم الخاصة بالمقاول المحتفظ بها داخل موقع العمل خلال فترة الإشعار

 خلال فترة التنفيذ(. 

 الاشغال المؤقتة )إضافية( :  –(  4/25المادة ) 

 الأشغال المؤقتة : 
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يتم بيان متطلبات الأشغال المؤقتة المطلوب من المقاول تنفيذها أو تقديمها وإدامتها وصيانتها وتشغيلها ، في جدول  -أ

 الكميات كبنود في قسم الأعمال التمهيدية . 
 

 

 ( Staff and Laborsالمستخدمون والعمال ) –الفصل السادس
 

 : تعيين المستخدمين والعمال–( 6/1المادة )
 

 ة إلى نهاية المادة: تين ة التاليتين تضاف الفقر

المرعية بخصوص   المحلية  القوانين  باتباع  العمال الأجانب والالتزام  المتعلقة باستخدام  المقاول مراعاة الأنظمة والقوانين  الإقامة "يتعين على 

 وتصاريح العمل المتعلقة بهم".

 العمالة الأردنية و تشغيل المجتمع المحلي. تعيينكما يتعين على المقاول العمل بأحكام القوانين والتعليمات والانظمة السارية المفعول بخصوص 
 

 : ساعات العمل–( 6/5المادة )

 تضاف الفقرات التالية إلى نهاية المادة:

لمدة ثماني ساعات يوميا  بحيث لا يستثنى يوم .1 الخميس(  الثلاثاء، الأربعاء،  العمل خلال الأسبوع: )السبت، الأحد، الاثنين،  أيام   "تكون 

 السبت من أيام العمل الأسبوعية".

"إذا صرح المهندس للمقاول أن يعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فإن المقاول يتحمل بدلات الإشراف للساعات الزائدة عن ساعات الدوام   .2

المقررة التي يداومها أي من أفراد الجهاز المشرف التابع للمهندس في الموقع، وذلك اعتمادا  على قرار وموافقة المهندس وحسب البدلات  

 اضاها من صاحب العمل".التي يتق

ول على  "على المقاول عند الحاجة إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة أعلاه أو العطل الرسمية تقديم طلب خطي إلى المهندس بذلك للحص

عمال خارج أوقات  الموافقة مسبقا  ". والتي ترفع الى ممثل المالك للنظر فيها والموافقة عليها او ردها. وفي جميع الاحوال لا يحق للمقاول تنفيذ أي أ

 الدوام الرسمي إلا بوجود جهاز الاشراف "
 

 

 

 : مناظرة المقاول( 6/8المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

تعين "للتأكد من حسن استعمال لغة الاتصالات، يمكن تحديد نسبة المستخدمين لدى المقاول الذين يجب أن يستخدموا هذه اللغة بطلاقة، أو انه ي

 على المقاول توظيف عدد مناسب من المترجمين". 
 

 :مستخدموا المقاول–( 6/9المادة )
 

 تضاف الفقرة التالية في آخر المادة: 

أ الخاصة الإضافيةتم تحديد  المنفذ في الشروط  المقاول  الموقع، وفي حال لم يلتزم  عداد ومؤهلات جهاز  الجهاز في  المقاول تعيين هذا  ، وعلى 

 . المقاول فيحق لصاحب العمل خصم مبالغ معينة مقابل الاعداد التي لم يقم المقاول بتعيينهم في الموقع، وبناء على قيم يتم 

 

 : السلوك غير المنضبط –( 6/11المادة )

 تضاف الفقرة التالية في آخر المادة: 

، بما  أفراد المقاولأي فرد من  من قبل  أو عدم الالتزام بتعليمات صاحب العمل  شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام  وفي حال ثبت حدوث  

ات حسب  فيها ممثل المقاول، فيحق لصاحب العمل اتخاذ الاجراء اللازم بحق هذا الفرد، شاملا خيار استبعاده من المشروع، أو غير ذلك من الاجراء

 الحالة 

 )إضافية(:  –( 6/12المادة )

 مقاومة الحشرات والقوارض: -أ

الحشرات   أدى  من  الموقع  في  العاملين  والعمال  المستخدمين  جميع  لحماية  اللازمة  الاحتياطات  يتخذ  أن  وقت  كل  في  المقاول  على  يتعين 

والقوارض، وأن يقلل من خطرها على الصحة.  كما يتعين عليه أن يوفر أدوية الوقاية المناسبة ضدها لمستخدميه وأن يتقيد بأية تعليمات  

 سلطة صحية محلية، بما فيها استعمال مبيدات الحشرات.صادرة عن أي 
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 ب-حظر تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية: 

يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل أي مشروبات كحولية أو مخدرات، أو أن يسمح أو يتغاضى عن قيام عماله ومستخدميه أو عمال  

 ومستخدمي مقاوليه الفرعيين بتعاطيها في الموقع. 

 ج- حظر استعمال الأسلحة: 

  يحظر على المقاول أن يحضر إلى موقع العمل، أو أن يستعمل فيه أية أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنعها القانون، ويجب عليه أن يمنع 

 .عماله ومستخدميه وعمال ومستخدمي مقاوليه الفرعيين من حيازة مثل هذه الأسلحة والذخائر في الموقع
 

 د-احترام الشعائر الدينية والالتزام بالعطل الرسمية: 

 .على المقاول أن يتقيد بأيام الأعياد الرسمية، وأن يراعي الشعائر الدينية المتعارف عليهاوتعتبر أيام عطلة رسمية
 

 :الأمراض السارية-هـ

هة على المقاول في حالة انتشار أمراض وبائية أن يتقيد بالأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة عن الحكومة أو السلطات الصحية أو عن أي ج

 أخرى، كما عليه أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار الأمراض.
 

الموقع    -و في  والمستخدمين  العمال  لمكاتب  المجاري  وتصريف  القمامة  لجمع  المناسبة  البيئية  الصحية  الظروف  يهيئ  أن  المقاول  على  يجب 

 ولمساكنهم حيث تكون. 
 

  



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

41 

 التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية  –الفصل السابع 

(Plant, Materials and Workmanship ) 
 

 

 : طريقة التنفيذ–( 7/1المادة )

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

 تكون مصادر كافة المواد والمعدات حسب ما هو موضح في مواصفات المشروع على هذه الشروط.
 

 : الاختبار–( 7/4المادة )

ت الخاصة إيضاحا لما ورد في هذه المادة فإن المقاول يتحمل تكاليف ما يترتب على إجراء الاختبارات المنصوص عليها في العقد )يما فيها المواصفا

 والعامة( أثناء التنفيذ وعند الإنجاز. 
 

 

 إضافة الفقرات التالية إلى نهاية الفقرة الأولى: 

( أيام إذا كانت الاختبارات خارج موقع العمل وبنفس بلد المشروع وأما إذا  10على المقاول إبلاغ المهندس عن موعد الاختبار بمدة لا تقل عن )

عاره ( يوما  بحيث تكون أس30كان الاختبار خارج بلد المشروع )إن وجد( فيجب على المقاول إبلاغ المهندس عن موعد الاختبار بمدة لا تقل عن )

 شامله كافة مصاريف السفر سواء محليا  أو خارجيا  من مسؤولية المقاول. 

 ول. قبول وموافقة المهندس على الاختبارات التي تمت لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه هذه الاختبارات بغض النظر عن هذه الموافقة والقب
 

 (: 7إضافة الفقرات التالية إلى المادة )

 )أضافية( (مصدر المواد7/9)

 تكون  من صناعة أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية أو اليابان.  

 يكون مناسبا  للاستخدام المطلوب فإن عليه إبلاغ المهندس كتابيا  بمواصفاته قبل استيراده بقصد اعتماده.  استعمال منتج بديلإذا اقترح المقاول 
 

ذكر خلاف ذلك    إذا    فيما يخص شراء واستعمال منتجات الصناعة المحلية إلاّ   التقيد بالأنظمة والتعليمات الرسميةعلى المقاول    )أضافية(  (7/10)

 في المواصفات ولمصلحة المشروع.
 

على الخطوط البحرية الوطنية الأردنية وطائرات )الملكية الأردنية( ما    إعطاء الأولوية لشحن المواد المستوردةعلى المقاول  )أضافية((  7/11)

 أمكن ذلك. 

 
 

 المباشرة والتأخيرات وتعليق العمل  –الفصل الثامن 

(Commencement, Delays and Suspension) 
 

 مباشرة العمل–( 8/1المادة )

 الفقرة الأولى: إضافة إلى نهاية الفقرة ما يلي 

 "أو حسب ما هو منصوص عليه في ملحق عرض المناقصة".

 : مدة الإنجاز–( 8/2المادة )

 تضاف الفقرات التالية إلى نهاية المادة: 

"و إذا كانت الأشغال سوف يتم تسلمها على مراحل، فإنه يجب تحديد تلك المراحل كأقسام في ملحق عرض المناقصة أو في الشروط الخاصة 

 الإضافية".

 : برنامج العمل–( 8/3المادة )

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

( وعلى  MS PRoject(  ويفضل )PRimaveraيشترط على المقاول أن يقدم برنامج العمل مجهزا  بواسطة البرامج الإلكترونية الخاصة سواء   )

( من الشروط  6( مع بيان مواعيد شراء المواد والتجهيزات والتوريد والأيدي العاملة آخذا  بعين الاعتبار المادة ) CPMشكل المسار الحرج )

 العامة والخاصة.

 : نسبة تقدم العمل–( 8/6المادة )

 الغاء نص المادة والاستعاضة بما يلي: 
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إنجاز كامل الأعمال وتسليم المشروع متعذرا خلال مدة    المهندس رأى أن إذا تبين في أي وقت أن التقدم الفعلي في إنجاز الأعمال بطيء بحيث  

( ليقوم باعداد برنامج عمل معدل ، مدعما  8/3للمهندس ان يصدر تعليماته الى المقاول عملا  بالمادة )  حقعندئذٍ ي  الإنجاز المذكورة في العطاء ، 

 . بتقرير يبينّ الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الانجاز

المقاول بتطبيق  يباشر  أيام برنامج العمل المعدل، ويشرح فيه الاساليب المعدلة لتفادي التأخير، على أن    3يقدم خلال    يتعين على المقاول ان  وعليه

التي قد تتطلب زيادة عدد ساعات العمل و/او اعداد افراد المقاول و/ او اللوازم ، على مسؤولية المقاول نفقته . و،  بشكل متزامنالاساليب المعدلة  

ان يدفع    –(  2/5عملا  باحكا ملامادة )   –ادت هذه الاساليب المعدلة الى ان يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية ، فانه ينبغي على المقاول  وفي حال  

 ( لاحقا  8/7هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل ، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير ) ان وجدت( بموجب المادة )

 

 

 الاختبارات عند الإنجاز  –الفصل التاسع 

(Tests on Completion) 

 

 :التزامات المقاول –( 9/1المادة )

 تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة: 

حل الاختبارات المطلوبة حسب ما هو وارد في المواصفات المرفقة علما  بأنه لن يتم إصدار شهادة تسلم جزئي أولي للأشغال المستلمة على مرا

 أو التي تم فحصها وقبولها حسب الأصول ويتم إصدار شهادة تسلم أولي لكافة مراحل الأشغال عند تسلم آخر مرحلة من الأشغال.

وفي حال استخدام أو إشغال أي مرحلة مستلمة فانه يتعين على المهندس إصدار شهادة استلام جزئي أولية لهذه المرحلة وعلى أن تكون فترة  

 الصيانة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ استلام أخر مرحلة من المشروع.
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 تسلم الأشغال من قبل صاحب العمل   –الفصل العاشر 

(Employer’s Taking - Over ) 

 

 : تسلم الأشغال وأقسام الأشغال –( 10/1المادة )

 تلغى الفقرة الثالثة التي تبدأ بـ )يتعين على المهندس ...( إلى نهاية المادة ويستعاض عنها بما يلي:

عندما يتم إنجاز الأشغال بكاملها أو أي قسم منها "حسبما هو محدد في ملحق عرض المناقصة"، وبحيث يمكن استعمالها للغاية التي أنُشئت   -أ

رسال  من أجلها بشكل مناسب ويتبين أنها قد اجتازت الاختبارات عند الإنجاز المطلوبة بموجب العقد، فيجوز للمقاول أن يشعر المهندس بذلك )وإ

ة سخة من إشعاره إلى صاحب العمل( على أن يرفق بهذا الإشعار تعهدا  منه بإنجاز أية إصلاحات أو أعمال متبقية بالسرعة اللازمة خلال فترن

 إصلاح العيوب.
 ويعتبر هذا الإشعار المشار إليه والتعهد الخطي المرفق به طلبا مقدما إلى المهندس لإصدار شهادة تسلم الأشغال. 

( يوما  من تاريخ تسلمه طلب المقاول بالكشف على الأشغال، ويقدم تقريرا  بنتيجة كشفه إلى صاحب العمل خلال هذه  14يقوم المهندس خلال ) -ب

المدة )وإرسال نسخة عنه إلى المقاول( فإما أن يشهد بأن الأشغال قد أنجزت وأنها في وضع قابل للتسلم، أو أن يصدر تعليمات خطية إلى 

عمال  ل يبين فيها الأمور التي يترتب على المقاول استكمالها قبل إجراء عملية التسلم، ويحدد للمقاول الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال الأالمقاو

 المتبقية وتصحيح الأشغال بشكل مقبول لدى المهندس. 

يوما( من   14إذا رأي المقاول أن تقرير المهندس ليس دقيقا ، فله أن يبلغ ذلك إلى صاحب العمل، وفي هذه الحالة يقوم صاحب العمل )خلال 

تسلم تاريخ تسلمه تبليغ المقاول بالتحقق من الواقع بالطريقة التي يختارها، للتأكد مما ورد في تقرير المهندس او اتخاذ قرار بتشكيل لجنة 

 الأشغال.

( أيام من تسلمه تقرير المهندس )الذي يشهد فيه بأن الأشغال قد تم إنجازها وأنها في وضع قابل للتسلم( بتشكيل  10يقوم صاحب العمل خلال ) -ج

ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لمعاينة    –على أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن سبعة    –لجنة تسلم الأشغال )ويكون المهندس أحد أعضائها(  

 غال، وفي أثناء ذلك يقوم المهندس مع المقاول بإعداد ما يلزم من كشوف وبيانات وجداول ومخططات لازمة لتسهيل مهمة اللجنة.الأش

( أيام من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يفوضه، ومن ثم تقوم بإعداد محضر تسلم الأشغال، 10تقوم اللجنة خلال ) - د

ويوقع عليه أعضاء اللجنة والمقاول أو وكليه المفوض، وتسلم نسخ منه إلى كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس، وفي حالة تخلف  

( يوما  من تاريخ انتهاء المدة المحددة آنفا ، عندئذٍ يعتبر في هذه الحالة تاريخ 28اء المعاينة وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها )اللجنة عن إجر

 التسلم هو التاريخ المحدد في تقرير المهندس. 

( أيام من توقيع المحضر المتضمن تسلم الأشغال أن يصدر شهادة تسلم الأشغال )مراعيا  ما جاء في المادة  7يتعين على المهندس خلال ) -هـ

من الشروط الخاصة(، محددا  فيها تاريخ إنجاز الأشغال بموجب العقد، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء فترة إصلاح العيوب، كما  9/1

لمهندس أن يرفق بالشهادة كشف بالأعمال المتبقية والإصلاحات المطلوبة من المقاول والتي يتعين على المقاول أن ينفذها  يتعين على ا

 خلال مدة محددة من بدء فترة الاشعار بإصلاح العيوب. 

( أيام من تاريخ توقيع التقرير ويقدم اعتراضه خطيا   7يحق للمقاول إبداء ملاحظاته أو اعتراضه على تقرير اللجنة، على أن يتم ذلك خلال ) -و

، وفي حال لم يتم الاعتراض على التقرير، يعتبر التقرير موافق  إلى المهندس الذي يتعين عليه دراسة الأمر وتقديم تنسيبه إلى صاحب العمل

 . عليه من قبل المقاول
 

 تسلم أجزاء من الأشغال – 10/2 –المادة 

 "بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه الغاء الجملة في الفقرة الأولى " 

 

 :  جـ اضافة ما يلي بعد الفقرة 

لا تعطي  ، وبالتاليستخدم جزء من الاشغالبق ما جاء أعلاه على أي من الحالات التالية، والتي لا تعتبر أن صاحب العمل قد اطلا ي

 المقاول الحق بطلب تسلم الأعمال جزئيا": 

 كاجراء مؤقتالاشغال استعمال  -1

في حال كانت طبيعة العمل أو المشروع هو عبارة عن أعمال تقوية إنشائية أو صيانة بحيث يكون مفهوم ضمنا" للمقاول   -2

 أن صاحب العمل سيقوم باستعمال الاجزاء خلال فترة التنفيذ 
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في حال كان صاحب العمل يستخدم أي منشأة أو أي نوع من الخدمات قبل تاريخ مباشرة العمل، واستمر صاحب العمل في  -3

 يوم من تاريخ مباشرة العمل، دون اصدار اشعار من المقاول يفيد فيه اعتراضه على ذلك  28استعمالها لمدة تزيد عن 

 بين الفريقين بشأنه، ومتفق عليه منصوص عليه في العقدفي حال كان استخدام الجزء  -4

في حالة استخدام اي جزء او كل الاشغال من قبل مقاولين صحاب العمل الآخرين لاتمام اعمال اخرى خارج نطاق عمل   -5

   (التعـاونمن شروط العقد ) (4/6)المقاول، والتي تعتبر جزء من التزامات المقاول في الفقرة )ب( من البند 

بحيث يتم   ........" بعد قيام المهندس باصدار شهادة تسلم الاشغال لجزء ما من الاشغال ، فانه يجبتعديل نهاية الفقرة التي تبدأ بجملة " 

 ما يلي: والاستعاضة عنها ب  "التي تخص ذلك الجزء (فترة الاشعار بالعيوب)وقبل انقضاء   حذف جملة "

أ فترة  تخضع جميع الأشغال المستلمة جزئيا  إلى فترة كفالة إصلاح العيوب )الصيانة( والتي تبدأ من استلام الجزء الأخير من الأشغال بحيث تبد

 .)آخر جزء(، وليس لكل جزء على حدا اعتبارا  من تاريخ صدور شهادة التسلم ا لكامل الأشغاللإي جزء إصلاح العيوب 

 

(  3/5ان يقوم عملا  باحكام المادة ) وحتى "......... الفقرة الرابعة والتي تبدأ بما يلي "إذا تكبد المقاول كلفة ما ...................." من بداية إلغاء

 ما يلي: والاستعاضة عنها ب "بالاتفاق على تلك الكلفة والربح او تقديرهما

 تسلم جزء ما من الاشغال و/ او استخدامه لا يحق للمقاول المطالبة بأي تكاليف اضافية جراء 

 التدخل في أجراء الاختبارات عند الإنجاز –( 10/3المادة )

 يضاف في نهاية الفقرة الثانية ما يلي: 

 ج( في الشروط الخاصة" -2/ 10"مراعيا  ما جاء في المادة )

 )إضافية(:  -( 5/ 10المادة )

تكون مسؤولية المقاول اعتماد المخططات التنفيذية والحسابات وكتالوجات المواد الخاضعة لكافة الأنظمة الكهربائية و الميكانيكية 

 و الأبواب وغيرها والمتعلقة بأنظمة الوقاية و الحماية الذاتية من مديرية الدفاع المدني و ذلك قبل المباشرة بالتنفيذ. 

 من مديرية الدفاع المدني قبل تسليمها لصاحب العمل.  As Builtكما يجب عليه كذلك أن يقوم باعتماد مخططات  

 كما يتعين على المقاول عند انجاز الأشغال تقديم ما يلي: 

 ثلاث نسخ من جميع كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل المتعلقة بأي آلة أو جهاز ميكانيكي أو كهربائي.  -أ 

 ( AS  BUILT  DRAWINGS )مخططات المنشأ حسب التنفيذ  -ب 

. فيما عدا قطع الغيار المطلوب من المقاول     (LIST OF SPARE PARTS)جدول قطع الغيار اللازمة لكل آلية أو جهاز  -ج  

 تقديمها بموجب العقد. حيث يتعين عليه تسليم تلك القطع قبل إصدار هذه الشهادة وتدوين ذلك في محضر تسلم الأشغال .

 

 )إضافية(:  -( 6/ 10المادة )

 :توثيق الأعمال والمعلومات 

يتعين على المقاول توثيق جميع مراحل العمل في المشروع ويشمل دون حصر على أخذ الصور الفتوغرافية وتجهيز المخططات 

وتوثيق ذلك خطيا  على نماذج )يعتمدها المهندس المشرف( وقد تشمل لا الحصر على    الهندسية التفصيلية لكل عمل يتم تنفيذه ،

المخططات واللوحات التوضيحية وذكر الأحوال الجوية وأي معلومات أخرى والتي تم فيها تنفيذ الأعمال وذلك لجميع مراحل  

 وأجزاء المشروع. 

 
 

 

 المسؤولية عن العيوب  –الفصل الحادي عشر 

(Defects Liability) 
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 السطر الأول  إزالة الأشغال المعيبة– 11/5

 إضافة "وعلى حسابه الخاص" في نهاية السطر الأول. 

 

 إخلاء الموقع– 11/11

 السطر الأول  –الفقرة الأولى 

 بعد جملة "عند تسلمه لشهادة الأداء" إضافة "أو فسخ العقد".

 السطر الثاني  –الفقرة الثانية 

 بعد جملة "شهادة الأداء" إضافة "أو فسخ العقد". 
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 كيل الأشغال وتقدير القيمة  –الفصل الثاني عشر 

Measurement and Evaluation 

 

 أسلوب الكيل –( 12/2المادة )

 المبدأ العام لكيل بنود الأشغال هو أنه لا يجوز أن يكال أي عمل مرتين تحت بندين مختلفين.  –( 3إضافة البند )

 :تقدير القيمة–( 12/3المادة )

 ويستعاض بما يلي:  الفقرات من بداية الفقرة )أ( الى آخر هذه المادةتلغى 
 

%( من الكمية المدونة في جدول الكميات أو في أي جدول مسعر آخر، وكان  25إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد أو ينقص عن ) -أ

%( من قيمة العقد المقبولة، وكان لاختلاف الكميه هذا  15)حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز  

 ، وان هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على انه بند )بسعر ثابت(. %(15)اثر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيد على 

 أو

 ، و أن العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل الثالث عشر -ب
 

 ان العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر، و  -1

 أنه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقد، و  -2

انه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسب ، لان طبيعة العمل فيه ليست متشابهة مع أي بند من بنود العقد ، او ان العمل لا يتم   -3

 تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه
 

( يجب اشتقاق سعر الوحدة الجديد من أسعار بنود العقد ذات الصلة، مع تعديلات معقولة لشمول أثر الأمور الموصوفة في الفقرتين )أ و/أو ب

 أعلاه، حسبما هو واجب للتطبيق منها.
 

)أي بدون كلفة  لتنفيذ العمل  المباشرة وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاشتقاق سعر الوحدة الجديد، فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة 

و كلفة المصاريف الإدارية حسب النسبة المتفق عليها في تحليل أسعار المقاول المقدمة في   ، مضافا  إليها هامش ربح معقولالمصاريف الإدارية(

على  %15عرض سعره قبل اصدار كتاب القبول. وفي حال لم يتم تقديم تحليل الأسعار المشار اليه في عرض سعر المقاول، فيتم اضافة نسبة 

 الكلفة المباشرة لتنفيذ العمل )بدون كلفة المصاريف الإدارية(  مقابل هامش الربح المعقول وكلفة المصارف الاداريةز  
 

وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب أو تقديره، فإنه يتعين عل المهندس أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض شهادات  

 الدفع المرحلية.

 - يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي: في الحالة المذكورة في الفقرة )أ( لأعلاه،

 ، و)جدول الكميات( في حالة الزيادة يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية في الجداول -1

 في حالة النقصان يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقية مما هو مدون في الجداول.  -2

 

 Omissionsالإلغاءات ( 12/4المادة )

 :   12/4تضاف الفقرة التالية بعد انتهاء الفقرة 

الإختيارية البنود  المادة  الاحتياطية     (Optional)يستثنى من هذه  البنود  الكميات (  Provisional Sum)أو  الواردة في جداول 

و بحيث لا يحق للمقاول المطالبة بأي عبئات مالية جراء الغاء هذه البنود , وهذا لا ينفي مسؤولية المقاول في تنفيذ البنود الإختيارية  

 في حال إقرارها من قبل صاحب العمل .البنود الاحتياطية 

 

 

 التغييرات والتعديلات  –الفصل الثالث عشر 
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(Variations and Adjustments ) 

 

 صلاحية أحداث التغيير –( 13/1المادة )

 يضاف إلى المادة ما يلي: 

إصدار   عند  الخطية موافقة صاحب العمل قد ارفق  المهندس على المقاول التأكد أن  أي تغيير في شكل أو نوعية أو حجم الأشغال أو أي جزء منها 

 . ، وفي حالة لم يتم ارفاقها، فإن صاحب العمل غير ملزم بالدفع للمقاول مقابل هذه التغييرالتعليمات اللازمة للمقاول

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات  :  (13/7)

 المادة، ويستعاض عنه بما يلي:  هذهيلغى النص 

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات   لا يحق للمقاول بالمطالبة بإي تعويض مالي او مبلغ اضافي او تمديد زمني ينتج عن 

 : التعديلات بسبب تغير التكاليف–( 13/8المادة )

 المادة، ويستعاض عنه بما يلي:  هذهيلغى النص 

 التعديلات بسبب تغير التكاليف  لا يحق للمقاول بالمطالبة بإي تعويض مالي او مبلغ اضافي او تمديد زمني ينتج عن

 

 

 قيمة العقد والدفعات  –الفصل الرابع عشر 

Contract Price and Payment 
 

 :الدفعة المقدمة–( 14/2المادة )

 تضاف الفقرة التالية في بداية المادة: 

 تطبق هذه المادة على المشاريع التي ينص في ملحق عرض المناقصة على إعطاء دفعة مقدمة إلى المقاول 

  

 - إضافة البنود التالية: –الفقرة الثانية 

 إثبات بأن المقاول قد قام بدفع رسوم الطوابع والرسوم الإضافية وقدم ضمان حسن الأداء والكفالة  المطلوبة للدفعة المقدمة. -3

 .من المقاول تقديم طلب السلفة -4

ويستعاض عنها      حتى نهاية الفقرة )ب( الخامسة التي تبدأ بـ "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة ... "و ات من بداية الفقرةتلغى الفقر

 بالتالي: 

 تتناسب مع قيمة الاعمال المنجزة من قيمة العقد المقبوله. من كل دفعة، وبنسة "يتم استرداد قيمة الدفعة المقدمة من المقاول 

 :  تقديم طلبات الدفع المرحلية –( 14/3المادة )

 : تعديل الفقرة )و( لتصبح

مع مراعاة ما جاء في البند  اخرى تكون قد تحققت بموجب أي من احكام العقد ، او لغير ذلك من الاسباب ،  اية مبالغ او خصميات -"و

أية إشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له من شروط العقد بخصوص الخصميات مقابل مطالبات صاحب العمل والتي لا تحتاج ارسال  2/5

( او مقابل المعدات والمواد التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للمادة  4/19بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب المادة )

، أو مستخدميه، او ( او مقابل أي خدمات أخرى يطلبها المقاول ، أو الخصومات الناتجة عن أي مخالفات للمقاول، أو ممثله4/20)

 "( في الشروط الخاصة4/18( و/أو ) 6/7( و/أو )4/8ة )مقاوليه الفرعيين بما يخص السلامة العامة، والمحددة  في نص الماد

 

 يضاف مايلي في نهاية المادة: 
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 بإصدار أي نوع من كتب تعهد أو التزام للبنوك بتحويل المستحقات المتعلقة بالعطاء و/أو طلب الشراء.  يقوم صاحب العمل لن   (1

رقم الحساب    ايام من تاريخ كتاب القبول، يتم توقيعه من الشخص المخول بالتوقيع، ويذكر فيه  5على مقاول ارسال كتاب خلال   (2

التحويل سوف يتم بناء على المعلومات البنكية   مطالبة مالية، حيث أنالتحويل المبلغ إليه  مع كل  الذي يرغب ب  للمقاول   البنكي  

 كتابة رقم الحساب البنكي مع كل مطالبة ماليهعلى أن يتم  ،وطريقة الدفع المتفق عليها والمذكورة مع كل مطالبة مالية

 

 

 : الدفعات المتأخرة–( 14/8المادة )

 هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:  يلغى نص 

المواعيد    في  المستحقات  بصرف  والقانوني  التعاقدي  العمل  صاحب  التزام  مع  للمقاول،  المستحقة  الدفعات  عن  تمويل  نفقات  احتساب  يتم  لا 

 .المنصوص عليها في شروط العقد

 : كشف دفعة الإنجاز )عند تسلم الأشغال(–( 14/10المادة )

 إضافة ما يلي في نهاية المادة: 

ز عند  ويتعين على المقاول عند تسلمه هذه الدفعة أن يقدم إقرارا  بالمخالصة حسب النموذج المرفق بهذه الشروط )نموذج مخالصة عن دفعة الإنجا

 (. 8-التسلم الأولي رقم ) د

 :إقرار المخالصة–( 14/12المادة )

 يضاف ما يلي بعد مصطلح )ضمان الأداء(:

 )أو ضمان إصلاح العيوب، حسب واقع الحال(.  
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 إنهاء العقد من قبل صاحب العمل   –الفصل الخامس عشر 

Termination by Employer) ) 
 

 : حق صاحب العمل في إنهاء العقد–( 15/5المادة )

 الفقرة الأخيرة ، السطر الأخير. 

 (".19/6إضافة " حسب الشروط الخاصة الواردة في وثائق العطاء" بعد جملة " أحكام المادة )

 إضافة البنود التالية : 

 تكرار الاخفاق / او عدم الالتزام بتعليمات السلامه لشركة البوتاس )إضافية(. –( 15/6الماده)

الخصومات الناتجة عن أي مخالفات للمقاول، أو ممثله، أو مستخدميه، او مقاوليه الفرعيين بما  دون الاجحاف في حق صاحب العمل بتطبيق 

اخفاق   تكرر في حاليحق لصاحب العمل ، ( في الشروط الخاصة4/18( و/أو )6/7( و/أو )4/8يخص السلامة العامة، والمحددة  في نص المادة )

وقف   لصاحب العمل  ،يحق بعد اصدار تنبيهين للمقاولاو عدم التزام المقاول او اي من عماله او مستخدميه بتعليمات السلامه لشركة البوتاس  /

نفيذها من العمل ومن ثم الغاء العقد واخراج المقاول من الموقع دون تحمل ادنى مسؤليه قانونيه او تعاقديه وبتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لت

 قبل مقاول آخر. 
 

 )إضافية(.البطء الشديد في إنجاز الأعمال: –( 15/7المادة )

لإنجاز  إذا تبين في أي وقت أن التقدم الفعلي في إنجاز الأعمال بطيء جدا بحيث لايصبح إنجاز كامل الأعمال وتسليم المشروع متعذرا خلال مدة ا

وقف العمل ومن ثم الغاء العقد واخراج المقاول من الموقع دون تحمل ادنى مسؤليه قانونيه او المذكورة في العطاء ، فإنه يحق لصاحب العمل 

 وتطبيق شروط العطاء ذات العلاقة.تعاقديه ، وبتنفيذ الأشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر 

 

 تعليق العمل وإنهاء العقد من قبل المقاول   –الفصل السادس عشر 

(Suspension and Termination by Contractor ) 

 : حق المقاول في تعليق العمل–( 16/1المادة )

 

 - تلغى الفقرة الأولى من هذه المادة ويستعاض عنها بما يلي:

(، أو لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا  14/6"إذا أخفق المهندس في تصديق أي شهادة دفع بموجب أحكام المادة )

لية ( يوما إلى صاحب العمل أن يعلق العمل )أو أن يبطئ عم21بعد توجيه إشعار بمهلة لا تقل عن ) –(، فإنه يجوز للمقاول 14/7بأحكام المادة )

 التنفيذ( ما لم يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو الدفعة المستحقة حسب واقع الحال ومحتوى الإشعار المذكور".

 تضاف الفقرة التالية في نهاية هذه المادة:  

( من العقد أن يعلم صاحب العمل عن تاريخ تقديم طلب  14/3( أيام من تاريخ تقديم طلب شهادة الدفعة بموجب المادة )3"على المقاول وخلال )

 شهادة الدفعة" إلى المهندس. 

 

 : إنهاء العقد من قبل المقاول –( 16/2المادة )

 و(. -تلغى الفقرة )أ( من حالات إنهاء العقد.  وترقم الفقرات المتبقية من )أ

 

 : الدفع عند إنهاء العقد–( 16/2المادة )

 ("19/6الفقرة )ب( إضافة " حسب الشروط الخاصة الواردة في وثائق العطاء" بعد جملة " أحكام املادة )

 تلغى الفقرة )ج(. 
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 المخاطر والمسؤولية  –الفصل السابع عشر 

(Risk and Responsibility ) 

 

 : التعويضات–( 17/1المادة )

 ( "من الشروط الخاصة الواردة في وثائق العطاء". 18/3( وإضافة بعد جملة "المادة )2-( الأخيرة، السطر الثاني: إلغاء )د2الفقرة )

 : إعتناء المقاول بالأشغال–( 17/2المادة )

 الفقرة الأولى، إضافة في نهاية الفقرة ما يلي " في حال نصت وثائق العطاء على الإستلام الجزئي"

 :مخاطر صاحب العمل–( 17/3المادة )

 إلغاء الفقرة "هـ"،

 : تبعات مخاطر صاحب العمل–( 17/4المادة )

 "هالفقرة "ب"، السطر الأول في شطب إبتداء من "مع ......................أعلا

 :  حقوق الملكية الفكرية والصناعة–( 17/5المادة )

 تضاف الفقرة التالية في نهاية المادة: 

على المقاول عدم إستخدام أي تصميم سواء كان من قبله أو من قبل صاحب العمل إلا بأخذ موافقة صاحب العمل المسبقة وكذلك عدم 

 إستخدام أية معلومات وبراءة إختراع قد تباع خلال دراسة وتنفيذ المشروع إلا بموافقة صاحب العمل المسبقة. 
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 :تحديد المسؤولية–( 17/6المادة )

غ المقر الفقرة الثانية، السطر الثاني تشطب "المبلغ المحدد في الشروط الخاصة أو " و تشطب )إن لم .......الخاصة( إضافة " أو القيمة / المبل

 من عليه أيهما أكبر". 

 تضاف المواد التالية في نهاية الفصل: 

 )إضافية(:  –( 17/7المادة )

 : الضمان الإنشائي للمشروع

 ( من القانون المدني الأردني.791-788يكون المقاول مسؤولا  لمدة عشر سنوات عن الضمان الإنشائي للمشروع وفقا  لأحكام المواد )

كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع تصميمه المهندس على ان ينفذه القاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض   اذا -1-788الماده 

لصاحب العمل عما يحدث في خلال السنوات العشر من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد سلامة 

 ا لم يتضمن العقد مدة اطول . البناء و متانته اذ

 .يبقى الالتزام بالتعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة -2

 تبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل .  -3

اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم و إذا عمل المقاول  -789المادة 

بإشراف مهندس او بإشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب 

 التصميم .

 

 يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس او المقاول من الضمان او الحد منه . -790المادة 

 

 لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنه على حصول التهدم أو اكتشاف العيب .  -791المادة 

 

 )إضافية(:  –( 17/8المادة )

 : استعمال المواد المتفجرة

ل ما ينبغي على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات والتقيد بتعليمات المهندس والأنظمة والقوانين الصادرة عن السلطة المختصة في ك

على جميع   يتعلق باستعمال المواد المتفجرة ونقلها وتخزينها وغير ذلك مما قد يحتاج إليه في تنفيذ التزاماته الواردة في هذا العقد، وينطبق هذا

 المواد القابلة للاشتعال أو التي يوجد خطر في استعمالها ونقلها وتخزينها. 

ينبغي على المقاول تأمين التصاريح اللازمة لذلك، وإجراء جميع الاتصالات مع مختلف السلطات والمصادر ذات العلاقة قبل قيامه بأعمال  

 التفجير وعليه أن يتقيد بالتعليمات الرسمية التي تعطى له بهذا الشأن، كما عليه 

بات  أن يطلع المهندس أو ممثله على الترتيبات والإجراءات التي يتخذها بخصوص خزن ونقل المتفجرات وأعمال التفجير، مع العلم أن هذه الترتي

 والإجراءات لا تعفي المقاول من أي من مسؤولياته والتزاماته وفقا  للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتفجيرات.

 

 )إضافية(:  –( 17/9المادة )

 : الرشوة

إن ممارسة المقاول أو أي من مقاوليه الفرعيين أو أي من مستخدميهم للرشوة بأي شكل من أشكالها لأي من جهاز صاحب العمل أو المهندس 

ونية ات القانأو الجهاز التابع له يكون سببا  "كافيا " لإلغاء هذا العقد وغيره من العقود التي يرتبط بها المقاول بصاحب العمل، هذا عدا المسؤولي

الناجمة عن ذلك ويعتبر في حكم الرشوة أي عمولة أو هدية تمنح لأي من صاحب العمل أو المهندس أو مستخدميه بقصد الحصول على أي  

تعديل أو تبديل في الأشغال، أو على مستوى المصنعية، أو للحصول على أي انتفاع شخصي، ولصاحب العمل الحق في استيفاء أي تعويض  

 خسارة تنجم عن إلغاء هذا العقد لهذا السبب ويمكنه خصم قيمة ذلك من أي مبلغ يستحق للمقاول بذمته، أو من ضماناته.  يستحق له عن أي 

 : الدفعات الأخرى–( 17/9/1) 

( المرفق بهذا العقد بجميع "الدفعات الأخرى" والتي تم دفعها    11-لقد صرح المقاول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الأخرى حسب النموذج )د -أ

أو تم الاتفاق على دفعها إلى الآخرين وعلى المقاول تقديم صف مفصل لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل  

أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه، أو من قبل مقاوليه الفرعيين أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم    مباشر
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أو العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد  

 من أجل تنفيذه فعلا . 
 

كما ويتعهد المقاول بأن يقدم تصريحا  خطيا  إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أن دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفا   

 مفصلا  لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامة بالدفع أيهما يحدث أولا .

 

ذلك  يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة أن يتخذ أيا  من الإجراءات التالية أو جميعها و -ب

 بمحض حريته واختياره: 

 ( من العقد. 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة ) -1

 أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا  يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى.  -2

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى الفريق الاول وعلى الفور مبلغا  يساوي ضعفي مبلغ الدفعات الأخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند   -3

 بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة )د( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )ب( لن يتجاوز 

 )ضعفي( مجموع مبالغ الدفعات الأخرى. 

دا  يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين من الباطن أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد موا -ج

ص مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )أ( و )ب( أعلاه )على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما( شريطة أن تن

 هذه المواد صراحة على حق  

 

أن  الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء المقاولين من الباطن أو الموردين أو المستشارين، كما يتعهد المقاول 

 يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة   - د

تمنعها، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد يترتب للفريق الأول أو أي طرف  

 لقوانين والأنظمة النافذة في المملكة. آخر بموجب ا

 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -هـ

 

 :الدفعات الممنوعة–( 17/9/2)

( بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع  12-لقد صرح المقاول وتعهد للفريق الأول في ملحق إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة المرفق حسب النموذج )د -أ

ل  أي من "الدفعات الممنوعة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل المقاول أو نيابة عنه، أو من قب 

 قاوليه  م
 

الفرعيين أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، إلى الفريق الأول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف"  

بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم لا وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية 

 زاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلا . المناقصة/الم

من  كما يتعهد المقاول بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك 

ده  قبل المقاول نفسه أو مقاوليه الفرعيين أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجدي

 أو تمديده أو تنفيذه. 

ذلك  يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة أن يتخذ أيا  من الإجراءات التالية أو جميعها و -ب

 بمحض حريته واختياره: 

 ( من العقد. 15/2أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المدة ) -1

 أن يخصم من المبالغ المستحقة للمقاول بموجب هذا العقد مبلغا  يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الممنوعة.  -2

أن يطالب المقاول بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغا  يساوي )ضعفي( مبلغ الدفعات الأخرى ويقر المقاول بموجب هذا البند  -3

 بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالب 



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

53 

مع مراعاة الفقرة )د( أدناه يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة )ب( لن يتجاوز ضعفي  

 مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

ا  يوافق المقاول على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع المقاولين الفرعيين أو المجهزين أو المستشارين فيما يخص هذا العقد مواد -ج

ص مماثلة لتلك الواردة في الفقرات )أ( و )ب( أعلاه )على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما( شريطة أن تن

 ذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أن من هؤلاء المقاولين الفرعيين أو الموردين أو ه

المستشارين، كما يتعهد المقاول أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما 

 يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

تمنعها،   لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة  -د

وجب القوانين  وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد يترتب للفريق الأول أو أي طرف آخر بم

 والأنظمة النافذة في المملكة. 

 يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها ساريا  ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.  -هـ

 

 ( Insuranceالتأمين ) –الفصل الثامن عشر 
 

 : المتطلبات العامة للتأمين–( 18/1المادة )

 ما يلي :  ............"اذا تخلف " الفريق المؤمّن " عن استصدار وادامة أي من التأمينات المطلوبة التي تبدأ بجملة " يضاف في نهاية الفقرة

 أو إسترداد هذه الأقساط من الدفعات المستحقة للمقاول 

 يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي: 

  يكون المقاول هو الطرف المؤمن، كما ينبغي أن تتضمن بوليصة التأمين شرطا  ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول 

 (.Cross Liabilitiesباعتبارهما كيانين منفصلين في اتفاقيات التأمين )

 : التأمين على الأشغال ومعدات المقاول–( 18/2المادة )

 ".2الفقرة الأخيرة رقم "الغاء 

 يضاف إلى نهاية هذه "المادة" ما يلي: 

 %( من قيمة العقد المقبولة". 115"تعتبر القيمة الاستبدالية والإضافات المتحققة عليها بما يعادل ) 

 : التأمين ضد إصابة الأشخاص والاضرار بالممتلكات–( 18/3المادة )

 ويستعاض ب:  (،2رقم ) الفقرة إلغاء 

 وتكون الإستقطاعات من مسؤولية المقاول.  

 : التأمين على مستخدمي المقاول–( 18/4المادة )

 ويستعاض:  الفقرة الثانية، إلغاء السطر الثاني والثالث،

 وتكون الإستقطاعات من مسؤولية المقاول.  
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 المطالبات، الخلافات والتحكيم –الفصل العشرون 

(Claims, Disputes, and Arbitration ) 

 

 : تعيين مجلس فض الخلافات–( 20/2المادة )

 غير مفعل 

 Arbitrationالتحكيم: –( 20/6المادة )

 ( ويستعاض عنها بما يلي: 4/ 1تلغى الفقرة الأولى والتي تبدأ بـ )ما لم يكن قد تم( وتنتهي بـ )بلغة الاتصال المحددة في المادة 

كيم "ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا ، فإن أي خلاف حول قرار "المجلس" بشأنه، مما لم يصبح نهائيا وملزما ، تتم تسويته بواسطة التح

 وفقا  لما يلي: 

 تتم تسوية الخلاف نهائيا  بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ )ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك(. -أ

 تشكل هيئة التحكيم من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء يعينون بموجب القانون الواجب التطبيق، و  -ب

 (. 1/4تتم إجراءات التحكيم بلغة الاتصال المحددة في المادة ) -ج

 

 ":إنقضاء فترة تعيين "المجلس–( 20/8المادة )

 غير مفعل 

 

 :  (21تضاف المادة )
، عدا ما تم تحديده في  عمالالأتبقى الأسعار للعطاء ثابتة غير قابلة للتغير أوالزيادة تحت أية مبرر مهما كان طيلة فترة تنفيذ  

 من الشروط الخاصة  3/ 12نص المادة 
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 الشروط الخاصة الإضافية  -ج

(Supplementary Particular Conditions ) 

 

 

 

 

 

 

 : الالتزامات العامة للمقاول 1/ 4المادة 

 يضاف ما يلي الى نص المادة: 

 

 :إلتزامات عامة -أ

 

 محاولة التقليل من الضجيج وتلويث البيئة بقدر المستطاع. 1 -1

 عدم استعمال )الموقع( لأي غرض غير تنفيذ الأشغال. 2 -2

 تصريف مياه الفيضان والمياه الفائضة عن الضخ وخلافه لمنع الإضرار بالغير.   -3

 تسييج كامل منطقة العمل بشكل ملائم يضمن عدم الدخول إلى موقع العمل وخاصة في مرحلة الحفريات ان وجدت.  -4

ت التقيد التام بتعليمات شركة البوتاس العربية فيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمن المتبعة لدى الشركة والإجراء وفقا  لهذه التعليما5 -5

 ومراعاة تعبئة النموذج الخاص لذلك لاحقا. 

في حالة وجوب إنشاء سقالة على ملك أحد المجاورين فعلى المقاول أن يقوم بالاتصال معهم وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك ثم  -6

 إخلاء المكان وإصلاحه عند إتمام العمل وعلى حسابه الخاص. 

 على المقاول اجراء جميع اعمال المساحة اللازمة للمشروع متضمنة تحديد موقع البناء وعمل الشبكية اللازمة .   -7

عملية الصب بمراحلها تحدد مع المقاول على ارض الواقع ،حسب تعليمات المهندس المشرف ، وتناقش مع المناقصين اثناء زيارة    -8

 الموقع .

العامل من  -9 الخاصة وكل ما يلزم لحماية  العين وأحذية السلامة  أدوات السلامة كالخوذة وواقي  العاملين بالمشروع  ارتداء  وجوب 

 الإصابات وعلى المقاول توفير هذه الأدوات كاملة غير منقوصة.

على المقاول أن يبُقي موقع العمل نظيفا  وخالي من العوائق والمسامير وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإصابات مثل الأدوات الحادة   -10

 ..الخ.…والأسياخ الحديدية 

 في حالة حدوث حادث أو إصابة على المقاول أن يبلغ المهندس المشرف فور حدوث ذلك.  -11

 على المقاول إزالة أي عوائق قد تعترض سير العمل وعلى نفقته الخاصة وبالتنسيق مع المهندس المشرف.  -12

الخشبية أو أي طريقة يراها   -13 الدعائم  الحفر والمحافظة عليه من الانهيارات وأن يستعمل  المقاول أن يأخذ باعتباره سلامة  على 

 المهندس المشرف مناسبة وذلك للحفاظ على سلامة العاملين. 

على المقاول أن يحتفظ في الموقع بصندوق للإسعافات الأولية يحتوي على ضماد ولاصق وبعض الأدوية الخفيفة وحبوب ملحية   -14

 ما يلزم في الحالات البسيطة. 

يبقيها مكشوفة خوفا  من إصابة  الصعقة الكهربائية وأن يتبع تعليمات   على المقاول أن يتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وأن لا -15

 المهندس المشرف. 

 لا تستخدم المعدات الآلية لنقل العمال مثل القلابات واللودر وما إلى ذلك.  -16

 لا يجوز إدخال الأدوات الحادة كالسكاكين والسلاح الناري إلى موقع العمل. -17

على المقاول توفير وسائل وصول مأمونة كالسلالم والأدراج والسقالات وما إلى ذلك وذلك لتسهيل عملية الصعود والنزول في موقع  -18

 العمل.

 يمنع منعا  باتا  إشعال الحرائق لأي غرض كان داخل الموقع.  -19

 ( طفاية حريق في كل مكتب وأن تكون صالحة للاستعمال ويوافق عليها المهندس المشرف.2على المقاول أن يحتفظ بعدد ) -20

 على المقاول أن يحوط موقع العمل بحواجز يوافق عليها المهندس المشرف وعليه إزالتها فور الانتهاء من العمل. -21

 لا يجوز تخزين المواد عشوائيا  بشكل يعيق المرور والحركة بحرية. -22

 يمنع دخول العاملين إلى موقع العمل إلاّ بتصريح رسمي يصدر عن شركة البوتاس العربية.  -23

تعتبر أي تعليمات أو شروط أو تعليمات سلامة قد تصدر عن شركة البوتاس العربية هي شروط من شروط العقد ولا يجوز الإخلال  -24
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 بها. 

لا يجوز للمقاول أن يخزن في موقع العمل أي مواد قابلة للاشتعال إلاّ بعد أخذ موافقة خطية من المهندس المشرف وعمل الاحتياطات  -25

 الضرورية اللازمة لذلك. 

 الشركة غير مسؤولة عن فقدان أي شئ يعود للمقاول وعلى المقاول أخذ احتياطات الأمان اللازمة في موقع العمل.  -26

 على المقاول أن يقوم بأعمال التنظيف للمشروع بشكل دوري وكلما طلب منه المهندس المشرف ذلك.  -27

على المقاول تقديم كشف بأسماء العاملين بالمشروع وذلك من أجل الموافقة على دخولهم وعمل تصريح دخول لهم ويحق للشركة  -28

 أن ترفض دخول أي شخص دون إبداء الأسباب. 

على المقاول الالتزام بقوانين البيئة المعمول بها في شركة البوتاس العربية حيث سيتم متابعتها من قبل جهاز الإشراف والجهات  -29

 .المختصة في شركة البوتاس العربية
 

كافة المعلومات اللازمة والواردة في الجدول المرفق متوفرة في شركة البوتاس العربية /قسم البيئة وعلى المقاول الاطلاع عليها   

 للتقيد بها لثناء تنفيذ الأشغال. 

 على المقاول تقديم الخطة اللازمة للمحافظة على سلامة أماكن العمل والعمال وعلى البيئة المحيطة. 

 تعبئة نموذج السلامة والبيئة الذي سيتم تزويده للمقاول المحال عليه العطاء لاحقا.  -30

 
 

 : ضبط إدارة العمل -ب

 

 أن يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد اجتماعات الموقع وإعداد محاضر الاجتماع.  -1

 تقديم تقرير عمل يومي وآخر شهري حسب النموذج الذي يعتمد لهذه الغاية من قبل المهندس.  -2

 أن يتعاون مع المهندس لأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل وإعداد التقارير.  -3

 في حالة إصلاح العيوب، أن يضع جدولا  لذلك، وأن يعلم ممثل المهندس عن إنجازاته أولا  بأول.  -4

 أن يزود الموقع بلافتات تبين اسم المشروع، واسم صاحب العمل، بالعدد وبالحجم وبالشكل الذي يتفق مع المهندس عليه.  -5

في حالة رفض المهندس أو ممثل المهندس لمادة أو عمل ما فيجب على المقاول البدء بتصحيح الوضع وأن يقدم مقترحاته بالإعادة  -6

 أو التصحيح إلى ممثل المهندس أو المهندس، وذلك لتلافي تكرار الخطأ. 
 

 

 : ممارسة مهنة المقاولات وأداء مهامه بخصوص العقد -ج

 : الممارسة الجيدة -1

إذا لم يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعية، فإنه من المفهوم أن تكون تلك المادة أو العمل ملائمة لأغراض العقد أو ما  

يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيا  لممارسات التنفيذ الجيدة، بما في ذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات القياسية 

 المعمول بها.

 

 

 : المواصفات القياسية -2

غيرها فإنه يجب على المقاول تقديم شهادة المنشأ التي   أو(DIN)( أوB.S.S( أو )ASTMإذا حدد لمادة مواصفات قياسية مثل )

 تبين مطابقة ما يقدمه من تلك المواصفات لما فيه قناعة المهندس.

 : المواصفات المقيدة -3

إذا ما حدد مصدر واحد لإحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب على المقاول التقيد بالبند، ولا يغير ذلك المصدر الواحد بدون موافقة  

 خطية من المهندس.
 

 :علامات مرافق الخدمات المخفية-4

التي يوجد بداخلها مواقع لتمديدات مرافق وأن يعد لها مخططات مساحية واضحة،  على المقاول وضع إشارات بارزة في الأمكان

 وذلك لتسهيل الاهتداء إليها عند إجراء الفحص عليها أو صيانتها أو تصليحها أو تشغيلها. 
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   التقـيد بالمواصفات -5

إذا تخلف المقاول عن التقيد بأي من مواصفات العطاء، فإنه للمهندس الحق في تنفيذ المواصفة وعلى حساب المقاول بعد أخذ موافقة 

 صاحب العمل على ذلك، على أن تخصم من مستحقات المقاول ودون اعتراض على ذلك. 

 
 

 

 شروط السلامة العامة -د

المتبعة في شركة البوتاس العربية، وتعتبر الشروط التالية جزء من لمزودي الخدمه وعلى المقاول التقيد بأنظمة السلامة والأمن والبيئة  

 - العقد وعلى المقاول ومن ينيبه أن يلتزم التزاما  )تاما ( بها ولا يجوز الإخلال بأي منها:
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 معلومات مقدمة من المقاول 

 

i-   :)ممثل ومستخدمو المقاول )جهاز المقاول المنفذ 

المنفذ وبالعدد الكافي وحسب تقديرات المهندس وهو خاضع للتقييم الفني، ويكون هذا  الفني يتعين على المقاول أن يعين الجهاز

الجهاز متفرغا  للعمل في الموقع طيلة مدة تنفيذ المشروع، وأن تكون لديه المؤهلات والخبرات اللازمة في مجال تنفيذ مشاريع  

 مماثلة .

 سنوات.  5خبرة لا تقل عن مدني مدير مشروع مهندس  -

 دبلوم متوسط / غير متفرغ.  حاصل على شهادة مساح  -

 سنوات. 5مفتش سلامة عامة خبرة  -

  .سنوات 5مراقب بخبره لا تقل عن  -

 

 المخططات التنفيذية ومخططات المنشأ حسب التنفيذ :  -ب

على المقاول تقديم التصاميم والمخططات التنفيذية لجميـع الأعمـال المطلوبة  ، بحيث تحتوي على جميع التفاصيل الضرورية   -ت

وأن تكون مرسومة بمقياس رسم مناسب وذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من وقوع الحاجة إليها لعرضها على المهندس ليقوم  

 ب تعديلات وإضافات عليها أو طلب إعادة دراستها كليا  . بدراستها  والموافقة عليها  أو طل

فعلا    -ث نفذ  للمبنى حسبما  يقدم مخططات  أن  العطاء  إلى شروط   واستنادا   المقاول  هذه   As Built Drawingsعلى  وتكون 

 المخططات مزودة بكافة التفاصيل والملاحظات وذلك لغايات الصيانة في المستقبل وبشكل واضح يقبل به المهندس . 

إلى   -ج التنفيذ وتقديم ثلاث مجموعات بالإضافة  المنشأ حسب  التنفيذية أو مخططات  المخططات سواء  تكون تكاليف إعداد هذه 

أتوكاد على   )ملفات  الأصلية  العائدة     (CDالنسخة  للمخططات  بالإضافة  المقاول  نفقة وحساب  منها على  كل  من  للمهندس 

التنفيذ   للمنشأ حسب  متكاملة  بمخططات  الخاصة  والكهربائية  الميكانيكية  الشروط    As Built Drawingsللأعمال  بنفس 

عن  بديلة  متكاملة  المقدمة  المخططات  وتكون  إنشائية  أو  معمارية  أعمال  سواء  التنفيذ  أثناء  تعديله  تم  ما  لجميع  السابقة 

ع المواد التي استعملت فعلا   المخططات التي تم إجراء تعديلات عليها ، وعلى المقاول تقديم كشوفات مطبوعة وواضحة بجمي

 في أعمال العطاء مع ذكر أنواعها ومصادرها وعناوينها . 

 (: Warrantyلإقرار بضمان عيوب التصنيع ) ا

يتعين على المقاول الذي يحال عليه العطاء تقديم كفالة مصنعية لضمان أي عيوب تنجم عن التصنيع و التنفيذ لكافة الأعمال المشمولة  

بالعقد ولمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم الأشغال الاولي وبحيث تشمل هذه الكفالة مسؤولية المقاول المالية وخلافها لاستبدال أي من 

 تظهر بها عيوب تصنيع أو تركيب وتوفير القطع التبديلية محليا  أو أجنبيا  ولمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم الأشغال الأولي. الأعمال التي 

  

 : المنشآت في الموقع

 
 

 : مكاتب جهاز المقاول -أ
يكون المقاول مسؤول عن تأمين جميع ما يحتاجه جهازه التنفيذي من مكاتب واستراحات للعمل وخلافه، على أن يتم أخذ موافقة  -1

 المهندس على مكان وضع هذه المكاتب. 

يتعين على المقاول أن يؤمن كادره الفني وعماله بالسكن اللازم حسب حاجته، وشركة البوتاس العربية غير ملزمة بتأمين المقاول   -2

 بأية خدمة من هذا القبيل.

 : المستودعات -ب

تكون بمساحة كافية لتخزين جميع مواد البناء وخصوصا  الإسمنت و الواح الصاج ويجب أن تتوفر بها جميع الشروط اللازمة لعدم  

 تعريض المواد المخزونة للتأثيرات الجوية والسرقة وحسب طلب وموافقة المهندس.
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 : مراحيض العمال -ج

تكون بعدد كاف لجميع العاملين في الورشة وتبنى في مكان مناسب يحدده المهندس المشرف و يجب أن تتوفر بها جميع الشروط  

 الصحية وكذلك أن تبقى نظيفة بشكل دائم.
 

 : تنظيف المنشآت المؤقتة - دـ                   

ــراف   ــآت المؤقتة بما فيها مكاتب جهاز الإشـ ــب من العمال للقيام بالتنظيف اليومي لجميع المنشـ على المقاول أن يعين العدد المناسـ

 بحيث تكون نظيفة بشكل دائم حسب رضاء وقبول المهندس.

 جمع القمامة -ه

 يجب على المقاول أن يهيئ الظروف الصحية البيئية المناسبة لجميع القمامة الخاص بعماله ومستخدميه في الموقع.
 

 : الطاقة والوقود والماء-و

على المقاول وعلى نفقته الخاصة أن يقوم بتزويد جميع المنشآت وأعمال المشروع بالطاقة الكهربائية ووقود التدفئة ومياه  

 التنظيف والشرب والمياه الضرورية لتنفيذ الأعمال من مصادر مياه الشرب وتكون جميعها بكميات كافية يقبل بها المهندس. 

ii-  :تحليل اسعر البنود 

على المقاول أن يرفق مع عرضه المالي جداول تفصيلية كتحليل بحيث تشمل هذه الجداول كلفة المواد المختلفة المستعملة كل على حده  

 وكلفة أجور الأيدي العاملة مع المصاريف العامة والأرباح والهوالك وثم المجموع العام الذي تم وضعه كسعر فردي في عطائه.
 

iii- :العينــــــات 

على المقاول تقديم العينات لمختلف الفعاليات إلى المهندس المشرف بحيث لا تتعارض مع شروط ومواصفات العطاء وذلك لأخذ الموافقة  

 على استعمالها قبل البدء بالتنفيذ. وإن أية مواد تستعمل بدون أخذ الموافقة من المهندس المشرف ستكون معرضة للرفض. 

 أي نماذج يطلبها المهندس على أن تكون ضمن بنود أعمال المشروع.

iv-  :اليافطـــات 

م ومخططة 1.5م طول وارتفاع  2على المقاول أن يضع في المشروع وفي مكان بارز يحدده المهندس يافطة بقياس مناسب لا تقل عن  

 - تخطيطا  جيدا  على الوجهين من قبل خطاط ممارس تحمل المعلومات التالية:

 اسم المشروع. - 

 صاحب العمل.  - 

 اسم المستشار. - 

 المقاول الرئيسي.  - 

 المقاولين الفرعيين.  - 

 وتبقى تلك اليافطة طوال فترة تنفيذ المشروع.

 

v- المعدات والاليات 

يتعين على المقاول أن يجهز المشروع في كل مرحلة من مراحله بالعدة والأدوات والمعدات بالعدد والقدرة الكافية للسير بالعمل بشكل  -أ

 منتظم وبدون تأخير وفقا  لبرنامج العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من المهندس.

 .. الخ.…على المقاول أن يبين في برنامج العمل المقدم للمهندس لأخذ موافقة عليه، العدة والمعدات والأدوات التي ينوي استعمالها  -ب 

ويجب أن تكون جميع تلك المعدات والأدوات حديثة الصنع وصالحة للعمل وعلى المقاول أن يقوم بعمل الصيانة لها بشكل دائم لتبقى   -ج

 صالحة للعمل طوال فترة التنفيذ وعلى المقاول استبدال أي من المعدات التي تصاب بعطب أو تلف.

قا   على أنه إذا تبين للمهندس أن المعدات والعدة والأدوات المذكورة سابقا  أو المبينة في برنامج العمل لا تكفي لضمان استمرار العمل وف  - د

للبرنامج المحدد فيحق للمهندس طلب زيادة تلك المعدات والأدوات بما يراه مناسبا  وعلى المقاول أن يقوم بتلبية الطلب وإلاّ عد ذلك  

 ر. قصو

vi-  :الصور الفوتوغرافية 

على المقاول أن يقدم مع التقرير الشهري عدد من الصور الفوتوغرافية الملونة ذات الورق المطفي مأخوذة في مناطق ومراحل مختلفة 

من مناطق المشروع لتعطي فكرة كافية عن التقدم الذي حصل في إنجاز أعمال المشروع خلال ذلك الشهر ولا يقل عن اثني عشر صورة  

سم عن كل صورة من الصور المأخوذة خلال ذلك الشهر وكذلك   x15 10( نسخ قياس 3دس ويقدم المقاول )ويتم ذلك بإشراف المهن

 . بعد انجاز الاعمال  As built drawingsالألبومات الخاصة بها لحفظها كما ويتعين على المقاول تزويد جهاز الإشراف برسومات 

vii-  :شروط متفرقة 

 - في حالة وجود موقع الحفريات أو تخزين المواد بالقرب من الطرق والممرات المستعملة من قبل الجمهور فإنه يتوجب ما يلي:  -أ

 على المقاول بيان أسماء الجهاز الذي سيقوم بحراسة الموقع. -1



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

60 

على المقاول أن يزود أفراد الجهاز العامل بهويات توضح أسمائهم ومدى مسئوليتهم الوظيفية في الموقع لإبرازها للجهات الأمنية   -2

 المختصة.
 

 

viii- القيود على ساعات العمل والعمل الإضافي 

  السبت ( من بعد الظهر يوميا من  4( صباحا وحتى الساعة )8لايحق للمقاول العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتي هي من الساعة )-

 .إلا بموافقة كادر الإشراف من شركة البوتاس العربية وحتى الخميس 

إلا بموافقة كادر الإشراف من   لا يحق للمقاول القيام بأي أعمال يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية والدينية حيث يعتبر يوم عطلة رسمية -

 . شركة البوتاس العربية

ix-  التمديدات الكهربائية المؤقتة وسياج الأمن 

مه  على المقاول أن يقوم بتأمين التمديدات الكهربائية وعلى نفقته الخاصة في الموقع منذ بداية التنفيذ وحتى الانتهاء من المشروع واستلا

كافة  تأمين  التنفيذ  بأعمال  المباشرة  وقبل  المقاول  على  يجب  حيث  الحماية  ووسائل  المؤقتة  المنشآت  جميع  إنارة  وعليه  أوليا   استلاما  

ن  تياطات في الموقع لمتطلبات السلامة العامة للأفراد العاملين والجمهور وكذلك سلامة المركبات المارة بجانب الموقع بالإضافة إلى تأميالاح

إشارات التحذير المناسبة حول كامل منطقة المشروع وتحديد أماكن دخول الآليات والأفراد إلى الموقع بشكل واضح، كما ويجب على المقاول  

ذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة سواء أثناء عمليات التنفيذ المختلفة أو نقل المواد من وإلى موقع العمل كما يطلب من اتخا

ت المقاول معالجة جوانب الحفرية وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك تحسبا  لأية انهيارات قد تنشأ مستقبلا  وتكون تكاليف هذه التمديدا

كات والسياجات على حساب المقاول وفي حالة عدم توفر الإمكانيات لتوصيل الكهرباء للموقع، على المقاول الاستعاضة عن ذلك  والاستهلا

 بوحدات توليد كهربائية بقدرة كافية تبقى صالحة طوال مدة التنفيذ.
 

x-  الخدمـات المقدمة من شركة البوتاس 

 

تسمح شركة البوتاس العربية للمقاول باستعمال مصدر المياه القريب في حالة إمكانية توفيره من الموقع على أن يقوم المقاول وعلى   -1

نفقته بتركيب عداد مياه ضمن صندوق مغلق وتقديم وتمديد أية مواسير أو خزانات إلى مواقع العمل المختلفة ويدفع المقاول للشركة 

 عن المياه التي يستهلكها.  (3دينار/م 1.5)مبلغ 

تسمح الشركة للمقاول باستعمال مصدر الكهرباء القريب من موقع العمل والعائد لها لغايات الإنارة والأشغال على أن يقوم المقاول وعلى   -2

نفقته الخاصة بتركيب عداد كهرباء ضمن خزانة معدنية مغلقة بإحكام وإجراء جميع التمديدات اللازمة إلى مواقع العمل المختلفة 

على أن لا يؤثر استهلاك المقاول من   ( فلس للكيلو واط الواحد250بواقع ) ع المقاول أثمان الكهرباء التي يستهلكها  وصيانتها، ويدف 

الكهرباء على احتياجات الشركة، وإذا تبين بأن حاجة المقاول بعد أن يقدم حساباته اللازمة للأحمال المطلوبة من الكهرباء تزيد عن 

 ائمة فعلى المقاول إيجاد مصدر آخر لتلبية احتياجاته من الكهرباء. الممكن تزويده من الشبكة الق

السابقين ) -3 البندين  الواردة في  الخدمات  انقطاع  الموقع و/أو  المصادر في  ( أعلاه ولأي سبب كان، فعلى  1،2في حالة عدم توفر هذه 

المقاول إيجاد المصادر البديلة لها وعلى نفقته الخاصة ولا يحق للمقاول في مثل هذه الحالة المطالبة بأية حقوق أو تعويضات من 

 ان نوعها أو الإخلال بالتزاماته تجاه شروط العطاء. شركة البوتاس مهما ك
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 إقـرار إلتـزام بتعليـمات وشـروط العطـاء 

 
أقر أنا الموقع أدناه إمضائي وخاتمي في أدناه / نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في  

 .أدناه………………………………………………................................................

 أني قد إطلعت / أننا قد  إطلعنا  على التعليمات والشروط المرجعية الخاصـة بالعطـاء رقم 

 IFB# 202601226/MM :العطا رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 

بكامل التعليمات والشروط المرجعية الواردة في الوثائق ولتأكيد ذلك هذا الإقرار فقد تم   أقر وأكد / نقر ونؤكد الإلتـزام.

 توقيعـه وختمـه حسب الأصول. 

وكذلك أقر وأكد / نقر ونؤكد الإلتـزام بشروط الدفع ومكان وفترة تنفيذ أعمال العطاء كما  هي واردة بالتعليمات والشروط  

 المرجعية في الوثائق.

 ونفهم أن عدم الإلتزام بتعليمات وشروط العطاء سوف يكون سببا لرفض العرض. 

 ملاحظـة : 

 . على المناقص كتابة إية حيود عن تعليمات وشروط العطاء في الكشف المرفق

 

 ……….……………………………………………………اسم المشروع:  

 ...............................................................  إسم المفوض بالتوقيع :

 التوقـيع: ............................................................................... 

 الختم الرسمي : ........................................................................ 

 

 يرفق هذا الإقرار مع كشف الحيود إن وجدت مع العرض الفني .
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 عن تعليـمات وشـروط العطـاء   )DEVIATIONS(كشف بالحيود 

 

 الحيود عن التعليمات   (أ

 ............................................................................................................................. ........... 

 ............................................................................................................................. ........... 

 ............................................................................................................................. ........... 

 ............................................................................................................................. ........... 

 ............................................................................................................................. ........... 

 ............................................................................................................................. ........... 

 

 الحيود عن الشروط   (ب

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 

 أخرى (ت

 ............................................................................................................................. ......... 

 ............................................................................................................................. ......... 

 ............................................................................................................................. ......... 

 

 ................................................................... إســم المفوض بالتوقيع : 

 .....................................................................................  التوقيـع  : 

 

 ......................................................................................... الختم : 
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 نماذج المناقصة والاتفاقية  -ج

 
 نموذج كتاب عرض المناقصة ( 1 -)ج 

 ملحق عرض المناقصة  ( 2 -)ج 

 نموذج كفالة المناقصة أو التأمين للدخول في المناقصة ( 3 -)ج 

 نموذج الاتفاقية ( 4 -)ج 

 نموذج كفالة حسن التنفيذ  ( 5 -)ج 

 نموذج كفالة الصيانة ( 6 -)ج 

 نموذج كفالة السلفة  ( 7 -)ج 

 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند التسليم الأولى  ( 8 -)ج 

 نموذج مخالصة نهائية  ( 9 -)ج 

 نموذج التزامات المقاول  ( 10 -)ج 

 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى  (11 –)ج

 نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة  (12 –)ج

 نموذج إقرار وكشف عن تضارب مصالح (13 –)ج

 نموذج إقرار زيارة الموقع  (14 –)ج
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 1-ج

 IFB# 202601226/MMعطاء رقم 

 

 نموذج كتاب عرض المناقصة 

Letter of Tender 
 

 

 IFB# 202601226/MM   :العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

 إلى السادة ) صاحب العمل(:

لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به ، كما قمنا بدراسة شروط العقد ، والمواصفات والمخططات  ، وجداول الكميات ،  

ور المذك وملحق عرض المناقصة ، والجداول الأخرى ، وملاحق العطاء ذوات الأرقام: ............................ المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع

هذه أعلاه ، ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقا  لهذا العرض الذي يشمل كل 

 لعقد .الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ................................ أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا  لنا بموجب شروط ا
 

إننا نقبل تعيـين " مجلس فض الخلافات" بموجب " الفصل العشرين " من شروط العقد وسوف نقوم بالاتفاق على تعيـين أعضائه حسب ملحق  

 عرض المناقصة . 

( يوما  من تاريخ إيداع العروض ، وأن يبقى العرض ملزما  لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل  150نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

 انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا" لا يتجزأ من " كتاب عرض المناقصة " . 
 

( من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن 4/2نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة )

 ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا  لمتطلبات وثائق العقد خلال مدة الإنجاز " .

حالة " الذي  وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإنّ " كتاب عرض المناقصة " هذا مع " كتاب القبول أو قرار الإ

 تصدرونه يعتبر عقدا  ملزما  فيما بيننا . 
 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .

 ............................... حرر هذا العرض في اليوم: ...................... من شهر: ........................عام:

 توقيع المناقص: .......................................... شاهد: ....................................................... 
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 2-ج

 IFB# 202601226/MM   :  العطاء رقم

  
 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

Appendix to Tender 

 

 التحديدات  1.1.1.1.1.1.1
 البيــــان رقم المادة 

 1/1/2/2 شركة البوتاس العربية

 1/3و

 اسم صاحب العمل 

 عنوانه

 الإستشاري المصممإسم  1/1/2/4 

 عنوانه

 إسم الإستشاري المشرف 1/1/2/4 يعين لاحقا  

 عنوانه

 1/1/2/3 

 1/3و

 اسم المقاول: 

 عنوانه: 

 كفالة المناقصة  التعليمات  

 مدة الإنجاز للأشغال  1/1/3/3 ( يوم تقويمي من تاريخ أمر المباشرة150)

 ( يوما تقويميا   730)  

 

1/1/3/7 
 

 فترة الإشعار بإصلاح العيوب 

 القانون الذي يحكم العقد  1/4 القوانين الأردنية السارية المفعول

 اللغة المعتمدة في العقد 1/4 اللغة العربية 

 لغة الاتصال  1/4 ليزيةجاللغة العربية و اللغة الإن

المدة التي سيمنح فيها المقاول حق  2/1 ( أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة . 7)

 الدخول إلى الموقع 

 تقديم وثائق التأمينات 1/ 18 ( يوماً من تاريخ المباشرة 14خلال )

%( من "قيمة العقد المقبولة" صالحة حتى الإنتهاء من فترة إصلاح 10)

 العيوب. 

 ضمان الأداء  4/2

على المقاول تقديم نظام توكيد جودة و اعتماده من قبل المهندس  

 المشرف

 نظام توكيد الجودة 4/9

)من السبت و حتى   ( أيام في الأسبوع6( ساعات يوميا، ولمدة )8)

باستثناء شهر رمضان و العطل الرسمية تكون حسب تعميم   الخميس(

 رئاسة الوزراء 

 أوقات العمل المعتادة 6/5

الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ  8/1 ( يوما  15)

 للمباشرة  المحدد

 قيمة تعويضات التأخير  8/7 دينار أردني عن كل يوم تأخير  1000

 الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير 7/ 8 %( من قيمة العقد المقبولة15)

 مكافأة الإنجاز المبكر  8/13 لا يوجد 

المواد الخاضعة لتعديل الاسعار بسبب   13/8 لا يوجد 

 تغير التكاليف 

 المقدمة الدفعة قيمة 14/2 المقبوله مقابل كفاله بنكيه  % من قيمة العقد15

 عملات الدفع للمقاول  14/15 الدينار الأردني
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 نسبة المحتجزات  14/3 %( من قيمة الدفعة 10)

 الحد الأعلى للمحتجزات 14/3 %( من "قيمة العقد النهائية " 5)

 التحضيرات عند الوصول إلى الموقع 14/5 %( من قيمة البند أيهما أقل50%( من قيمتها السوقية أو )70)

 

 الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية  14/6 ( مائة الف دينار  50,000)

 أسعار تبديل العملات  14/7 ----- 

   

 تقديم وثائق التأمينات  18/1 ( يوما من تاريخ المباشرة14خلال )

 ألف دينار لكل حادث مائة  (  100,000) 

العمال والمواد والمعدات وجميع   ) لتغطية وعدد الحوادث غير محدود

 الأفراد في موقع العمل ....... الخ (

الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف  18/3

 الثالث

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف  20/6 بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ 

 الأطراف عن التعيين 

 عدد أعضاء هيئة التحكيم 20/6 عضو واحد أو ثلاث بموجب القانون الواجب التطبيق   

 القواعد الإجرائية للتحكيم 20/6 بموجب قانون التحكيم الأردني

 
   8/ 13لتعديل الأسعار حسب المادة لا يوجد جدول بيانات التعديل حيث أن المشروع غير خاضع  (2)
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 3-ج

 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

 IFB# 202601226/MM   :  العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

مناقص: شركة:  إلى السادة )صاحب العمل(: ............................................................................... لقد تم إعلامنا أن ال

ه استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت  ......................................................................... سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلا

 شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن مصرفنا: 

كم  دينار عند ورود أول طلب خطي من _________________ (_______)بنك .............................. يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ: 

 وبحيث يتضمن الطلب ما يلي: 

 

أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة  -أ 

 ( يوما، أو 150بـ)

 ( من شروط العقد، أو1/6أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) - ب

 ( من شروط العقد.4/2أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة ) - ج

 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في  180وعلي أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة )

 الأردن. 

 

 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 ............................................   المفوض بالتوقيع:  

 التاريخ:             ............................................
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 4-ج

 نموذج اتفاقية العقد

1.1.1.1.1.1.2 Form of Contract Agreement 

 

 IFB# 202601226/MM   :  العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

 

 ___20حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم .......... الموافق ............ من شهر          لسنة  
 

 بين
 

 على اعتبارهم "الفريق الأول"            صاحب العمل: شركة البوتاس العربية       

 و

 على اعتباره "الفريق الثاني"                                         المقاول:
 

     لما كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع عطاء رقم)

Rehabilitation of Manholes & Drainage System 
 at APC Plants - Phase 3 

)IFB# 202601226/MM ) 

 ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقا لشروط العقد،
 

 فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
 

 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.  - 1

 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: - 2
 

 ...........................................................    "كتاب القبول"   -أ 

 ...........................................................   "كتاب عرض المناقصة  - ب 

 ملاحق المناقصة ذات الأرقام:  - ج 

 ، والخاصة الاضافية  شروط العقد الخاصة -د 

 شروط العقد العامة -هـ 

 المواصفات - و 

 المخططات -ز 

 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول الأخرى(  - ح 

 "قيمة العقد المقبولة" - 3

 .يوم تقويمي خمسونمائة و (  150)"  "مدة الإنجاز - 4

 

إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها  - 5

 وتسليمها وفقا لأحكام العقد.

 

جب  إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بمو - 6

 أحكام العقد في المواعيد وبالأسلوب المحدد في العقد. 

 

 وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقا للقوانين المعمول بها. 
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 الفريق الثاني )المقاول( 

 

 الفريق الأول )صاحب العمل( 

 التوقيع: ............................................

 

 الاسم: .............................................

 

 الوظيفة: ...........................................

 

 

 وقد شهد على ذلك: ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع: ............................................

 

 الاسم: .............................................

 

 الوظيفة: ...........................................

 

 

 وقد شهد على ذلك: ................................

 

 

 
  



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

70 

 

5-ج  

 

 

 ملغاة 
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 5-ج

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 نموذج ضمان الأداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Security 

 

مصرفنا: إلى السادة: .............................................................................................. يسرنا إعلامكم بأن 

............................................................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: 

............................................................................ 

.......................................................................................................... 

 

   IFB# 202601226/MM: بخصوص العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
        

 تحية وبعد ,,، 

 

 يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا بنك         

 

 . ----------------------قد كفل بكفالة بنكية االسادة / 

 

 دينار أردني لا غير(    ---------دينار أردني( )فقط   ----------بمبلغ )

 

 وذلك لضمان قيامه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب                

                   . 

 

 يحق لكم مصادرة هذه الكفالة والتصرف بها بما في ذلك تغطية للتعويضات الناتجة عن إخلال المكفول بالالتزامات المترتبة عليه . 

 

 ويلتزم البنك بدفع القيمة بمجرد ورود أول طلب خطي منكم بكل المبلغ المذكور  

 أو أية جزء تطلبونه منه دون تحفظ أو شرط بصرف النظر عن أي اعتراض او معارضة من جانب المكفول على إجراء الدفع.  

 

 ----------- ولغاية   --------وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ 

و إلغائها إلا بعد  وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة دون الحاجة إلى إشعار منكم وتبقى ملزمة لنا وعلى أن لا يتم إنهاء هذه الكفالة أو إيقافها أو تعديلها أ

 الحصول على الموافقة الخطية من قبل               . 

   

   

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،                    
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 6) -ج

 نموذج كفالة إصلاح العيوب

Defects Liability Guarantee 

 

  (IFB# 202601226/MM) :رقمعطاء 
 

 :انشاء وتنفيذ اعمال مشروع
 The Rehabilitation of Manholes & Drainage System at APC Plants - Phase 3 

 
 إلى السادة: ....................................................................................................... 
 يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا: ...................................................................................... 

 قد كفل بكفالة مالية، المقاول...................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

 ( IFB# 202601226/MM) :رقمبخصوص العطاء 
 

 :انشاء وتنفيذ اعمال مشروع : المتعلق بمشروع
 The Rehabilitation of Manholes & Drainage System at APC Plants - Phase 3. 

لتزاماته فيما يخص بمبلغ:)...........................( دينار أردني ................................... وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع ا  
 أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة. 

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب   –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 
ظر  لنالداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف ا

 عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع. 

حات وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلا
 المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل.

 توقيع الكفيل /مصرف: ................ 

 المفوض بالتوقيع: ..................... 

 التاريـــــخ: ................... 
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 7) -ج

 نموذج كفالة الدفعة المقدمة

Advance Payment Guarantee 

 

 

 إلى السادة: ............................................................................................................... 

 

 يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا يكفل المقاول: ............................................................................... 

 

 بمبلغ: ).......................( دينار أردني ............................................................................. 

 

 الخاص بمشروع:  ---------------  وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم:
 :انشاء وتنفيذ اعمال مشروع 

The Rehabilitation of Manholes & Drainage System at APC Plants - Phase 3. 

 
بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.    

 

ظ وإننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحف
 يبديه المقاول.

 

صاحب    وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة، وتمدد تلقائيا لحين ورود كتاب خطي من
 العمل بإعادة الكفالة لانتهاء الغرض منها. 

 

 ... .توقيع الكفيل /مصرف: .............

 المفوض بالتوقيع: ..................... 

 ........ ..........التاريـــــخ: ...........
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 8-ج 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 نموذج مخالصة عن دفعة الانجاز عند تسلم الأشغال 

 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .....................................................................

........................................................................................................... 

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: ............................................................

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من ................................... مبلغ )...........................( دينارا أردنيا. 

 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقموذلك قيمة دفعة الانجاز عند التسلم الاولي عن موض بمشروع العطاء رقم  

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 
روع  وبهذا فإننا نبرئ ذمة السادة شركة البوتاس العربية  من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وان قبضناها على حساب المش

صاحب العمل ...................... خلال فترة اربعة وثمانين يوما" من  المذكور اعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل اية مطالبات ندعي بها الى

تقديم هذه  تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية ) دون ان يشكل هذا اقرارا" من ...................بصحة هذه المطالبات ( وفي حالة عدم 

وحكومة المملكة الأردنية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل  المطالبات خلال المده المذكوره نكون قد اسقطنا حقنا باية

من أي حق او علاقه بالمشروع المبين اعلاه السابقة لتاريخ تسلم المشروع، و يستثنى من ذلك أي مبالغ تتعلق بتعديل أسعار المواد   الهاشمية

 (. 13/8( و )13/7الإنشائية مستحقة الدفع تطبيقا للمادتين )

 

 وعليه نوقع تحريرا في ......................

 اسم المقاول:              .................................

 اسم المفوض بالتوقيع:    .................................

 توقيع المفوض بالتوقيع:  .................................

 الخاتم: 
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 9-ج

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 نموذج  المخالصة ) الإبراء(

1.1.1.1.1.1.3 Discharge Statement 

 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه: .....................................................................

........................................................................................................... 

 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه: ............................................................

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 بأننا قبضنا من ................................... مبلغ )...........................( دينارا أردنيا. 

 

     :  العطاء رقممشروع  ( من الشروط العامة للعقد ،وذلك عن14/13، 14/12، 14/11وذلك قيمة الدفعة الختامية بموجب احكام المواد )

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
    ..................................... ) 

نا نبرئ ذمة نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد تسلمنا كامل استحقاقاتنا عن المشروع أعلاه وقمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإن

........................... 
 

الإبراء أي   وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاما  شاملا  مطلقا  لا رجعة فيه ويستثنى من هذا

 ( والتي تصدر بعد تاريخ هذه المخالصة ) الإبراء ( . 13/8،  13/7تعويضات تسُتحق للمقاول نتيجة تطبيق شروط المادتين ) 

 

 

 وعليه نوقع تحريرا في ......................

 اسم المقاول:              .................................

 اسم المفوض بالتوقيع:    .................................

 توقيع المفوض بالتوقيع:  .................................

 الخاتم: 
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 10-ج

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

  

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 

 نموذج التزامات المقاول 

Contractor’s Commitments 

 

 : ................................................     المقاول - 1

 : ................................................    المدير العام  - 2

 : ................................................ رقم ملف التصنيف في دائرة العطاءات - 3

 : ................................................    فئة التصنيف - 4

 : ................................................    سقف الالتزام - 5

 : ................................................   المشاريع الملتزم بها   - 6

 

قيمة الأعمال  قيمة الإحالة دينار رقم العطاء اسم المشروع الرقم 

 المتبقية دينار 

تاريخ أمر  مدة التنفيذ 

 المباشرة

 ملاحظات 

1 -        

2 -        

3 -        

4 -        

5 -        

6 -        

7 -        

8 -        

9 -        

10 -        

    المجموع 
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 11-ج

 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

  

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه 

..................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه........................................................................

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاص بهذا العقد ، وعملا  بأحكام هذه  17/9/1أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

مباشرة وغير المادة نرفق إقرارا  موقعا  من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها ال

الأخرى   المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى شخص من " الآخرين" ونرفق طيا  وصفا  مفصلا  لهذه الدفعات

من الباطن أو نيابة" عنهم  ولمن دفعت وسببها سواء" تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة" عنا أو من قبل مقاولينا

مزاودة نفسها أو  أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / ال 

 الإحالة  على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلا  . 

 

ه الدفعات كما ونتعهد بأن نقدم تصريحا  خطيا  إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفا  مفصلا  لسبب هذ

ينة تحت المادة المشار  وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولا  كما ونوافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المب

 إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام الفقرة ) أ ( منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة . 

 وعليه نوقع تحريرا  في       /      /

 

 اسم المقاول: ........................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..............................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ............................................

 الخاتــــم : ......................................................

 

 على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة ) *   

( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف 17/9

 ن العرض . مغلق منفصل ع
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12-ج  

 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

 

 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 
 

 

 أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في  أدناه .........................................................................

.................................................................................................................... 

 نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه.....................................................................

 

( من الشروط  الخاصة لعقد المقاولة للمشاريع الإنشائية الخاصة بهذا العقد ، وعملا  بأحكام هذه  17/9/2أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم )

لات أو أتعاب استشارات  المادة نرفق إقرارا  موقعا  من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أو الاتفاق على دفع أي مبالغ سواء" كانت عمو

ع مثل هذه أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء" بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدف

قبلنا أو نيابة" عنا أو من مقاولينا من المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء" مباشرة" أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من 

" بغض  الباطن أو نيابة" عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي " موظف 

الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة  النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض 

 نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذهفعلا  . 

 

ا أو من قبل كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء" مباشرة" أو بالواسطة وسواء" أكان ذلك من قبلن

 ديده أو تنفيذه .مقاولينا من الباطن أو أيا  من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي " موظف " فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تم

 

 وعليه نوقع تحريرا  في       /      /

 اسم المقاول: ....................................................

 اسم المفوض بالتوقيع: ..........................................

 توقيع المفوض بالتوقيع: ........................................

 الخاتــــــــــــــــــــم : ................................................

 

  على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة ) *   

( عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف  17/9

 عن العرض . مغلق منفصل 
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 نموذج إقرار وكشف عن تضارب مصالح 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

 نموذج إقرار وكشف عن تضارب مصالح 

 

تحظر أنظمة وسياسات شركة البوتاس العربية ومدونة السلوك الوظيفي على موظفيها وأفراد عائلتهم والأقارب لغايات الدرجة الثانية في  

أية تعاملات لهم  مع المقاولين الذين تتعاقد مع شركة البوتاس العربية لإنجاز أعمال أو مشاريع أو تقديم خدمات سواء أكانت تعاملات  

مصلحة مالية بها أو غير ذلك، وتحظر كافة أشكال "تعارض المصالح" الفعلية أو المحتملة وهو موقف تؤثر فيه الاعتبارات  تؤدي إلى 

 . تؤثر على الحكم في تنفيذ أعمال العطاء؛انهاالمالية أو الشخصية الأخرى أو يبدو  

 

 

 IFB# 202601226/MM: العطاء رقم

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 

يجب على المناقص الذي يرغب في التقدم للدخول في العطاء المطروح من شركة البوتاس العربية استكمال تعبئة بيانات هذا النموذج  

وتوقيعه وختمه حسب الأصول من المفوض بالتوقيع  وإرفاقه ضمن وثائق العطاء الأخرى حسب تعليمات وشروط الدخول بالعطاء. 

وجود تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر أو محتمل مع مصالح أي من موظفي و/أو أفراد عائلة و/أو   ويهدف هذا النموذج إلى تحديد 

 أقارب موظفي الشركة من عدمه؛

 يرجى تحديد المربع المناسب لكل سؤال واستكمال المرفق إذا تمت الإشارة إليه. 
هل أنت بصفة شخصية أو الشركة المتقدم بإسمها للمناقصة أو أحد الشركاء فيها أو أحد أفراد عائلتك المباشرين من الدرجة الأولى )   .1

( والأقارب والنسب لغايات الدرجة الثانية ) الجد والجده والأخوة والأخوات والأحفاد(  الأصول والفروع أب_أم_إبن_إبنه_الزوج_الزوجه

أو لأحد الشركاء معك تعاملات أو مصلحة مالية أو تجارية أو علاقة شخصية أو علاقة عمل مع أي من موظفي شركة البوتاس العربية 

 :ع أي شخص متعاقد بصفة شخصية مع شركة البوتاس العربيةأو أحد أفراد عائلتهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الثانية أو م

 إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إستكمال المرفق( نعم ( 

 لا 

هل أنت بصفة شخصية أو الشركة المتقدم بإسمها للمناقصة أو أحد الشركاء فيها أو أحد أفراد عائلتك المباشرين ) الأصول والفروع  .2

أب_أم_إبن_إبنه_الزوج_الزوجه( أو أقاربك والنسب من الدرجة الثانية) الجد والجده والأخوة والأخوات والأحفاد(  أو لأحد الشركاء 

صلحة مالية أو تجارية أو علاقة شخصية أو علاقة عمل مع أي من متقاعدي شركة البوتاس العربية أو أحد أفراد معك تعاملات أو م

 .عائلتهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الثانية

  إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إستكمال المرفق(نعم ( 

 لا 

هل أنت بصفة شخصية أو الشركة المتقدم بإسمها للمناقصة أو أحد الشركاء فيها أو أحد أفراد عائلتك المباشرين) الأصول والفروع  .3

أب_أم_إبن_إبنه_الزوج_الزوجه(  أو أقاربك من الدرجة الثانية ) الجد والجده والأخوة والأخوات والأحفاد(  أو لأحد الشركاء معك 

الية أو تجارية أو علاقة عمل أو علاقة شخصية مع أي من أعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية أو أحد  تعاملات أو مصلحة م

 :أفراد عائلتهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الثانية

 إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إستكمال المرفق( نعم ( 

 لا 
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هل أنت بصفة شخصية أو الشركة المتقدم بإسمها للمناقصة أو أحد الشركاء فيها أو أحد أفراد عائلتك المباشرين أو أقاربك من الدرجة  .4

الثانية ) الجد والجده والأخوة والأخوات والأحفاد(  أو لأحد الشركاء معك تعاملات أو مصلحة مالية أو تجارية أو علاقة شخصية أو 

أي من موظفي وأعضاء مجالس و/أو هيئة مديرين الشركات التابعة والمملوكة لشركة البوتاس العربية أو أحد أفراد علاقة عمل مع 

 :عائلتهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الثانية أو مع أي شخص متعاقد بصفة شخصية مع هذه الشركات

 إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إستكمال المرفق( نعم ( 

 لا 

 شهادة وإقرار 
لقد قرأت نموذج الإقرار والكشف عن تعارض المصالح وأفهم بنوده. ولقد قمت والإجابة والإفصاح الصحيح عن جميع المعلومات  

المطلوبة من خلال هذا الكشف، إن وجدت، في بيان المرفق. وأوافق على الامتثال لأية شروط أو قيود تفرضها شركة البوتاس  

لحقيقية و/أو المحتملة أو التخلص منها. وأتحمل نتيجة الاجابة غير الصحيحة وأقر بصحة ما  العربية للحد من تضاربات المصالح ا

ورد في النموذج ومرفق الافصاح، وأتعهد بالافصاح لاحقا  عن أي حالات تشكل تضارب مصالح حقيقي أو محتمل وسأقوم بتحديث  

 أدرك أن نموذج الكشف هذا ليس مستندا سريا. نموذج الكشف هذا على الفور عند تغير الملابسات المرتبطة به.   و

وأشهد وأقر بأنني لم أحصل على أية معلومات تتعلق بالعطاء أو محاولة الحصول عليها من أي شخص يعمل في شركة البوتاس  

 العربية بطرق غير مشروعة لتحقيق منفعة شخصية أو مالية. 

وفي حال حددت أو وجدت شركة البوتاس العربية أي حالة من حالات تعارض المصالح سواء حقيقي أو محتمل لها حق إنهاء العطاء  

أو المناقصة فورا  دون الحاجة لإعذار أو قرار قضائي مسبق مع الالتزام بأي تعويضات مالية تترتب بحقي بهذا الخصوص من  

 .ضمانات وثائق المناقصة 

 ____________________________________________________________________ 

  إسم المناقص                                  توقيع المناقص والختم                        التاريخ 
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 مرفق نموذج إقرار وكشف عن تضارب مصالح 

 إذا قمت بالإجابة بنعم على أي من الأسئلة الواردة بالصفحة السابقة، فالرجاء استكمال القسم/الأقسام الواردة أدناه

  وإذا قمت بالإجابة بلا على جميع الأسئلة، فيمكنك تجاهل هذا المرفق. قم بتقديم هذا المرفق مع النموذج المكتمل موقع ومختوم مع وثائق 

 العطاء.

 

 معلومات حول تضارب المصالح 
 إسم أو أسماء الأشخاص الكامل وصفتهم الوظيفة الذين تم الاجابة بنعم في النموذج بوجود تضارب مصالح: •

 

1.  ........................................................................ 

2.  .......................................................................... 

3.  ........................................................................ 

4.  ........................................................................ 

5.  ....................................................................... 

6.  ..................................................................... 

7.  ....................................................................... 

 حالة القرابة والعلاقة التي تربطك مع الشخص أو الأشخاص أعلاه سواء مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية مع ذكرها: •

 ..................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................. 

 بيان طبيعة تضارب المصالح معهم )حقيقي أو محتمل أو فعلي أو مباشر أو غير مباشر(  •

 ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

بيان وصف منصب الشخص أو الأشخاص أعلاه/ وإن كان يتيح لهم المشاركة بأي قرار في العطاء سواء في التقييم أو التنفيذ أو   •

 حصولك على معلومات داخلية منهم عن أعمال شركة البوتاس العربية 

 .................................................................................................. 

 .............................................................................................. 

 

 

 المناقص                                  توقيع المناقص والختم                        التاريخ  إسم
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 14-ج

 نموذج إقرار زيارة الموقع
 

 

 IFB# 202601226/MM:  العطاء رقم

 

 المرحلة الثالثة  -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية اسم المشروع: 
 :السادة : شركة البوتاس العربية

 

 إقرار زيارة الموقع
 

نحن نؤكد  هنا على زيارتنا للموقع بتاريخ                              والمناطق  

المحيطة به أو أننا  ارسلنا من ينوب عنا بالزيارة  من قبل شخص كفء 

وموثوق به ، وأخذنا في الاعتبار عند تقديم عرضنا جميع المعلومات اللازمة 

رج  ، وقيود العمل ، والركيزة  المتعلقة بالمناخ ، والموقع ، والمداخل والمخا

، التربة ، المنحدرات ، والكونتور  ، وطبيعة  الأرض ، الخدمات القائمة ، 

التركيبات ، الشبكات ، وحدود السماحية  ، المباني المجاورة ، قيود الارتفاع  

،  واطلاعنا على موقع المشروع بكامل تفاصيله ونطاقه وكل ما يحيط به من 

لمرور ,العوامل الاخرى , التي قد تؤثر  على عرضنا بأي  احوال و , حركة ا

طريقة وتؤكد أنه ليس لدينا أي استفسارات أو توضيحات بشأن أي منها  على  

الإطلاق فيما يتعلق بظروف الموقع السائدة,  كما تم إعلامنا عن المتطلبات  

الخاصة المختلفة لشركة البوتاس من حيث سياسات السلامة والأمن  

ب إدخال وإخراج المواد والمعدات والآليات والتصاريح الأمنية  وإســلو

اللازمة وكذلك السياسات الأخرى المختلفة المرفقة مع وثائق العطاء مع 

التأكــيد على إلتزامنا الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية وخاصة ما يتعلق  

طريقة منها بقانون العمل وتصاريح العمل التي قد تؤثر  على عرضنا بأي 

وتؤكد أنه ليس لدينا أي استفسارات أو توضيحات بشأن أي منها  على  

الإطلاق فيما يتعلق بظروف الموقع السائدة , ولهذا تكون زيارة الموقع بمثابة 

التوضيح الكامل لكل ما يتعلق بالمشروع . وعليه فقد زال الغموض والإلتباس  

الفهم أو التفسير , كما   أو الشك وعدم الوضوح ولم يعد هناك أي مجال لسوء

تم التأكيد على الإلتزام بكل ما هو مكتوب سواء في وثائق العطاء والمراسلات  

والأسئلة والإســتفسارات  وإعــتبار المحادثات الشفوية غير ملزمة وغير 

 معتمدة لكلا الطرفين. 

 

 

Confirmation of Site Visit 
 

 
We hereby Confirm having visited the site   and its 

surroundings or caused it to be visited on our behalf by a 

competent and reliable person and have taken into 

account in the PReparation of our bid all requisite 

information concerning climate, location, access , 

working restrictions , substrate ,soils, slopes, contours, 

ground conditions ,existing services, set-outs, grids, 

tolerances, adjacent buildings, height restrictions , traffic 

and all other factors which may affect or influence our 

Bid in any way and confirm that we have no queries or 

clarification on  any matter whatsoever concerning 

PRevailing site conditions . And we were notified about 

all APC safety policies, security policies, all restrictions 

and control requirement related to the machine /material 

and individual’s entry, and all policies which are 

included in PRoject documents. And we confirm our 

obligation regarding to labor laws, another regulations, 

tender documents, correspondences, And we have no any 

clarification regarding to nature and conditions of work . 

 

 

 
Signed by: …………………………………          on the capacity of: ……………… 
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COMPLIANCE LIST OF ENVIRONMENT AND SAFETY REQUIREMENTS 

 

 

Contract No.: ................................... Contractor Name…………………..... 

 

Scope of Contract: ......................... Address: ....................................... 

 

Contractor's Signature: .............................. 

 
Item # Environment OH&S REQUIRMENT  Compliance (Y/N) Remarks  

1 A copy of OH&S policy is available upon request of the 

Contractor  

  

2 A copy of Hazard Identifications, Risk Assessment & Risk 

Control (HIRARC) for Contractor Activities Communicated to 

them. 

  

3 The Contractor was informed Consultant & Communication 

for OH&S & Environment PRocedures. 

  

4 PRocedure related to the Identification of OH & S Risks, 

Aspects of Goods, Services Purchased Communicated to the 

Contractor. 

  

5 A copy of Emergency & PReparedness Plan Communicated to 

the Contractor. 

  

6 Conduct Safety Inspection for Contractor Work Place.   

7 A copy of Structure & Responsibilities toward Environment, 

OH&S for Contractor Staff. 

  

8 A copy of safety Instruction for Contractors Communicated to 

the Contractor. 

  

9 PRocedure for Legal & Other requirement related to 

Environment OH&S available upon Contractor Request. 

  

 

PRepared by: ............................................. 

 
Position: ...................................... 

 
Signature:  ............................................. 

 
Date: ...................................... 
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 شروط خاصة إضافية 
 

 

 (: يجب تنفيذ جميع أعمال العقد طبقا لما يلي: 1)

 

 آخر طبعة من المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان و المباني و أية أعمال أخرى.  أـ   

 م.1991المواصفات العامة للطرق و الجسور لعام  ب

 ج. المواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مديرية المواصفات و المقاييس بوزارة الصناعة و التجارة حتى تاريخ تقديم العطاء. 

 د. كودات البناء الوطني. 

ادات هـ. الكود العربي لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية الصادره عن إتحاد المهندسين العرب، يستعمل هذا الكود في تحديد الأحمال و الإجه

 نتائج الخرسانة المنفذة. و مرجعا  للتصميم و لطرق الإنشاء و تحديد خواص المواد و تقييم

 .1993لعام  (7)قانون البناء الوطني الأردني رقم  و.

على المقاول الفائز بالعطاء تسمية ثلاثة مختبرات لإجراء الفحوصات المخبرية لإعتمادها من قبل صاحب العمل حيث يكون المختبر مصنف  ز.

 من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة أولى )أ، ب( و تكون أسعار الفحوصات محملة على أسعار العطاء. 

يجب أخذ العينات من الموقع من قبل شخص مصنف ومختص في هذا المجال و بحضور ممثل المقاول والمشرف، و ممثل المختبر المعتمد  ح.

 إذا أمكن. 

 يجب نقل العينة من قبل المقاول و ممثل المشرف و إدخالها الى المختبر بمحضر رسمي يوقع من الطرفين. ط.

 على المختبر أن يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة و إصدار تقرير من نسختين تسلم واحدة الى المشرف و أخرى للمقاول. ي.

 تعتبر كافة التعاميم الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان جزء لا يتجزأ من وثائق هذا العقد. ك.

 دليل السلامة المرورية و دليل التحويلات المرورية.  ل.

 المرجع المعتمد في تصميم العبارات الصندوقية.  م.

 

على المقاول دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع الإتفاقية او العقد، و في حال التوقيع دون دفع هذه الرسوم تفرض الغرامة القانونية   (:  2)

 على المقاول و البالغة ثلاثة أضعاف الرسوم الأصلية و تحصل هذه الغرامة بالإضافة للرسوم الأصلية.

 

على المقاول القيام بالأعمال المساحية اللازمة لمناسيب الطبيعة و عمل المخططات المساحية و مقارنتها مع مخططات مناسيب الأرض  (: 3)

الطبيعية و مخططات المشروع المقدمة من الجهة التي أعدت الدراسة للمشروع و بيان مدى حدود الزيادة او النقصان في الكميات و إبلاغ 

فوض بصلاحيات المهندس لمعالجة هذه الزيادة او النقصان و بأقصى سرعة و قبل المباشرة بالعمل و يتحمل المقاول  صاحب العمل الم

 المسؤولية كاملة في حال عدم قيامة بهذه الأعمال و يتحمل أية أعمال يتطلبها العمل على حسابه الخاص. 
 

 

 على المقاول الإلتزام و اعطاء الأولوية  التعيين للموظفين و العمالة الأردنية. (:  4)

 

 

يام متقطعة، على المقاول ان يأخذ بعين الإعتبار أنه للمالك الطلب من المقاول بايقاف العمل لاية فترة سواء في اليوم الواحد او لعدة  ايام او لا (:  5)

و ذلك بسبب ظروف خاصة و سيتم تمديد هذه الفترات دون ان يترتب على ذلك اية مطالبات مالية او اخرى و على المقاول التنسيق مع  

لجهات المختصة لاخذ الموافقة المسبقة على العاملية كافة لدخول حرم الموقع و على المقاول تثبيت هذه التوقيفات و اخذ الموافقات على  ا

 دخول العاملية خطيا  من قبل المهندسين. 
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 شروط  الزامية خاصة إضافية 
 

 (: يجب تنفيذ جميع أعمال العقد طبقا لما يلي: 1)

 

 آخر طبعة من المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان و المباني و أية أعمال أخرى.  أـ  

 م.1991المواصفات العامة للطرق و الجسور لعام  ب

 ج. المواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مديرية المواصفات و المقاييس بوزارة الصناعة و التجارة حتى تاريخ تقديم العطاء.

 د. كودات البناء الوطني. 

ادات هـ. الكود العربي لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية الصادره عن إتحاد المهندسين العرب، يستعمل هذا الكود في تحديد الأحمال و الإجه

 و مرجعا  للتصميم و لطرق الإنشاء و تحديد خواص المواد و تقييم نتائج الخرسانة المنفذة. 

 . 1993لعام  (7)قانون البناء الوطني الأردني رقم  و.

المخبرية لإعتمادها ز. الفحوصات  بالعطاء تسمية ثلاثة مختبرات لإجراء  الفائز  المقاول  المختبر   على  العمل حيث يكون  قبل صاحب  من 

 مصنف من قبل دائرة العطاءات الحكومية فئة أولى )أ، ب( و تكون أسعار الفحوصات محملة على أسعار العطاء. 

يجب أخذ العينات من الموقع من قبل شخص مصنف ومختص في هذا المجال و بحضور ممثل المقاول والمشرف، و ممثل المختبر المعتمد  ح.

 إذا أمكن. 

 يجب نقل العينة من قبل المقاول و ممثل المشرف و إدخالها الى المختبر بمحضر رسمي يوقع من الطرفين.  ط.

 على المختبر أن يقوم بفحص العينة حسب المواصفة المحددة و إصدار تقرير من نسختين تسلم واحدة الى المشرف و أخرى للمقاول. ي.

 تعتبر كافة التعاميم الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان جزء لا يتجزأ من وثائق هذا العقد.  ك.

 دليل السلامة المرورية و دليل التحويلات المرورية.  ل.

 المرجع المعتمد في تصميم العبارات الصندوقية.  م.

 

على المقاول دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع الإتفاقية او العقد، و في حال التوقيع دون دفع هذه الرسوم تفرض الغرامة  (:  2)

 القانونية على المقاول و البالغة ثلاثة أضعاف الرسوم الأصلية و تحصل هذه الغرامة بالإضافة للرسوم الأصلية.

 

على المقاول القيام بالأعمال المساحية اللازمة لمناسيب الطبيعة و عمل المخططات المساحية و مقارنتها مع مخططات مناسيب   (: 3)

الأرض الطبيعية و مخططات المشروع المقدمة من الجهة التي أعدت الدراسة للمشروع و بيان مدى حدود الزيادة او النقصان في الكميات 

فوض بصلاحيات المهندس لمعالجة هذه الزيادة او النقصان و بأقصى سرعة و قبل المباشرة بالعمل و يتحمل و إبلاغ صاحب العمل الم

 المقاول المسؤولية كاملة في حال عدم قيامة بهذه الأعمال و يتحمل أية أعمال يتطلبها العمل على حسابه الخاص. 

 

 على المقاول الإلتزام و اعطاء الأولوية في التعيين للموظفين و العمالة الأردنية. (:  4)

 

أنه للمالك الطلب من المقاول إيقاف العمل لاية فترة سواء في اليوم الواحد او لعدة ايام او   على المقاول ان يأخذ بعين الإعتبار (:  5)

لايام متقطعة، و ذلك بسبب ظروف خاصة أو بسبب متطلبات أمنية أو تشغيلية أو بسبب أعمال مقاول أخر داخل شركة البوتاس و سيتم 

مالية او اخرى و على المقاول التنسيق مع الجهات المختصة لاخذ الموافقة تمديد هذه الفترات دون ان يترتب على ذلك اية مطالبات  

المسبقة على العاملين كافة لدخول حرم الموقع و على المقاول تثبيت هذه التوقيفات و اخذ الموافقات على دخول العمالة خطيا  من قبل 

لية الشخصية والقانونية عن أي أعمال أو أضرار قد يتسبب المهندسين ومن قبل جميع الجهات ذوات العلاقة ، ويتحمل المقاول المسؤ

 بها العمالة ضمن كادر المقاول. 

تعتبر الفترات اللازمة لاستيراد المواد اللازمة لانجاز الاعمال ضمن مدة العطاء الاصلية ولا يستحق المقاول اي تمديد ناتج عن   -

 تأخير عملية الاستيراد .

للدخول - او  الجزئي  او  الكلي و/  السير  لغايات تحويل  العلاقة  الجهات ذات  الموافقات والتصاريح من  اللازمة لاخذ  الفترات  تعتبر 

والخروج للموقع أو إصدار تصاريح للعمل داخل منطقة شركة البوتاس من مسؤوليات المقاول وتعتبر المدة اللازمة للحصول على  

 .  اء الاصلية ولا يستحق المقاول اي تمديد ناتج عن التأخير في الحصول على مثل هذه التصاريح هذه التصاريح ضمن مدة العط

نظرا  لكون طبيعة هذا المشروع تتطلب سرعة الانجاز وتفاديا  للاثار المترتبة عن اغلاق السير الكلي و/ او الجزئي أو الأوقات التي   -

سيتم السماح للعمل فيها فيطلب من المقاول العمل على مدار الساعة وحسب ماتقتضيه الحاجة  و كامل الأيام والأوقات التي يسمح 

 المدة الزمنية من قبل شركة البوتاس العربية والمهندس المشرف وفي مناطق العمل لانجاز الاعمال المطلوبة .  للعمل فيها ضمن
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 برنامج العمل  (:  6)
 

 M.S)أو    (Primavera)على المقاول تقديم برنامج العمل للمشروع كاملا وخطة عمل وبرنامج زمني للعمل و التقيد ببرنامج البرمافيرا  

Project) وذلك خلال اربعة عشر يوما  من تاريخ امر المباشرة. وعليه اخذ موافقة المهندس المشرف 
 
 

 شروط خاصة متفرقة (:  7)
 

 يجب على المقاول مراعاة الأمور التالية:  

 التزامات عامة:  . أ

 محاولة التقليل من الضجيج و تلويث البيئة بقدر المستطاع.  •

 عدم استعمال )الموقع( لاي غرض غير تنفيذ الأشغال.  •

 الفائضة عن الضخ او خلافه لمنع الأضرار بالغير.  المياه تصريف مياه الفيضان و •

المحافظة على الاشجار و المروج و السياجات بشكل ملائم، و زرع بديل ما لم يصرح له بإقتلاعه و اعادة السياجات الى   •

 حالتها الاولى حسب تعليمات المهندس. 

في حالة وجوب انشاء سقالة على ملك احد المجاورين، فعلى المقاول ان يقوم بالإتصال معه و عمل الترتيبات اللازمة  •

 لتنفيذ ذلك، ثم إخلاء المكان و إصلاحه عند إتمام العمل و على حسابه الخاص. 
 

 ضبط إدارة العمل:  .ب

 ان يتعاون مع المهندس في ترتيب مواعيد إجتماعات الموقع و إعداد محاضر الإجتماع.  •

أن يعد سجلا  خاصا  بالأحوال الجوية، يسجل فيه درجات حرارة الهواء القصوى و الدنيا، و الرطوبة، و معدل هطول  •

 الأمطار بالمليمترات و ساعات الهطول لكل يوم. 

 أن يتعاون مع المهندس لأخذ الصور الفوتوغرافية لبيان تقدم سير العمل و إعداد التقارير.  •

 في حالة إصلاح العيوب، أن يضع جدولا  لذلك، و أن يعلم ممثل المهندس عن إنجازته أولا  بأول. •

في حالة رفض المهندس أو ممثل المهندس لمادة  من عمل ما، فيجب على المقاول قبل البدء بتصحيح الوضع أن يقدم  •

 مقترحاته للإعادة والتصحيح الى ممثل المهندس أو المهندس، وذلك لتلافي تكرار الخطأ. 

 إذا كان مطلوبا  منه تجهيز مختبر للمواد في الموقع، فعليه أن يزوده بمشرف ذي خبرة لتأدية المهام.  •

 على المقاول تقديم خطة عمل قبل تنفيذ المشروع لضمان حركة سير المركبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.  •
 

 يتم إستبعاد أي عطاء يتم تسعيره بقلم رصاص و أن يتم التوقيع والختم في حال تم إستخدام الطامس أو التعديل.  ➢

 على المقاول تحمل مسؤولية عدم إغلاق الطرق وإبقاء حركة المرور سالكة.  ➢
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 يضاف الى الشروط الخاصة للعطاء ما يلي: 
 

مختبر مواد من    أو إعتماد   على المقاول تجهيز وتأمين مختبر مواد موقعي مجهزا  بكافة الأجهزة و الأدوات المطلوبة .1

الدرجة الأولى ) أ أو ب (  وأخذ الموافقة عليه من قبل صاحب العمل  و ذلك طبقا  لما ورد في المواصفات العامة للطرق 

والجسور محملا  على أسعار العطاء، و لا يدفع عنها بشكل مباشر، و الإلتزام بأسس المعايرة الصادة من إدارة المختبرات  

 شهادات المعايرة الخاصة  للمهندس المشرف. و ضبط الجودة بإصدار 

المقاول أن يوفر غرفة لحفظ المكعبات الخرسانية ضمن مختبر الموقع في حال تم إعتماد مختبر الموقع وليس   .2 على 

 مختبر خارجي. 

على المقاول إعتماد شروط قبول الخرسانة و الأسفلت و ذلك حسب المواصفات العامة والخاصة للطرق والجسور و/أو  .3

 المواصفات الفنية للأبنية و الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان. 

على المقاول أخذ الموافقة على التصاميم للخلطة الأسفلتية و الخرسانية و المعتمدة من قبل المختبر المعتمد للمهندس   .4

 المشرف ولصاحب العمل لأخذ الموافقة المسبقة قبل التنفيذ. 

تعتبر جميع الفحوصات اللازمة و جميع أعمال التقييم محملة على بنود العطاء، كما أن المدة اللازمة لإجراء جميع هذه  .5

 الفحوصات و التقييمات تكون من ضمن المدة المحددة لإنجاز أعمال العطاء. 

شركة البوتاس وتشغيل المصنع للإعلان والتنسيق عن جميع التحويلات المرورية    الترتيب مع على المقاول التنسيق و  .6

 على أن يكون ذلك محملا  على بنود العطاء. 

 على المقاول تقديم خطة عمل قبل التنفيذ تضمن إستمرار حركة سير المركبات وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.  .7

على المقاول التنسيق مع الجهات أصحاب العوائق و لا يحق للمقاول المطالبة بأية مطالبات مالية في حال تأخر إزالة  .8

العوائق و يكون له الحق بمطالبات فنية فقط بعد أن يتم دراستها وتحليلها من قبل المهندس المشرف و بموافقة صاحب 

 العمل. 

 تطبيق أسس الحسم و الإستلام الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان.  .9

 
 

 

 ملاحظات هامة                 
على جميع المقاولين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التأكد من تسلسل أرقام الصفحات و أرقام بنود الكميات و إذا وجد 

أي قبل موعد إيداع   -نقص في عدد الصفحات أو بنود جدول الكميات يراجع المقاول/ صاحب العمل و ضمن المدة المحددة

 لتزويده بها. -العروض
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 ملحــق الأثـــر البيئـــي
 

 نوعية الهواء 

على المقاول التأكد من أن موقع العمل و مواضع تخزين و تشوين المواد آمنة بشكل دقيق، من خلال   •

 إجراءات مناسبة و حسب موافقة المهندس المشرف. 

 

 يجب عدم استخدام إطارات السيارات القديمة لغايات تسخين مادة الإسفلت.  •

 نوعية المياه 

 على المقاول عمل تصريف للمياه المستخدمة بالمشروع بطريقة ملائمة إلى خارج موقع المشروع.  •

 على المقاول التقليل من استخدام المياه في الموقع.  •

 على المقاول تقليل زمن أن يكون الرمل مكشوف خلال فترة الإنشاء.  •

 على المقاول التقليل من استخدام المواد الكيماوية )الشحوم، المواد المذيبة، المنتجات البترولية(.  •

 الضوضاء و الإزدحام 
على المقاول موازنة توقيت العمل إذا أمكن لمنع صدور ضوضاء مرتفعة أو حدوث إختناقات مرورية خلال  

 ساعات الذروة. 

 على المقاول المحافظة على الحياة النباتية للموقع إذا أمكن ذلك.  الإعتداء على طبيعة الموقع 

 التعامل مع الخدمات الأخرى 
على المقاول المحافظة على رقابة لصيقة للخدمات المحيطة بالموقع و إعداد خرائط دقيقة و محدثة لمرافق 

 الخدمات الموجودة. 

 الصحة و السلامة العامة 

 على المقاول إطلاع فريق العمل بالموقع على إجراءات السلامة.  •

 

 من مسؤولية المقاول المحافظة على السلامة العامة في داخل الموقع و المناطق المحيطة به.  •

 

( بالموقع، فعلى المقاول تأمين أقنعة واقية  Asbestosإذا كان من المتوقع وجود مادة الأسبستوس ) •

 لفريق العمل و الزوار. 

 

 على المقاول تعيين مراقب سلامة عامة للإشراف على شؤون السلامة بالموقع.  •

 

على المقاول توفير أدوات السلامة العامة مثل خوذ الرأس، أحذية خاصة، نظارات واقية لفريق العمل   •

 و الزوار. 

 

 على المقاول المحاولة لتقليل الضوضاء و التلوث البيئي إذا أمكن ذلك.  •

 

على المقاول تصريف مياه الفيضان و المياه الزائدة بواسطة الضخ لمنع التسبب بأضرار لأي طرف   •

 ثالث. 

 على المقاول تأمين وسائل نقل ملائمة للتخلص من مخلفات الموقع بموافقة السلطات المختصة.  التخلص من مخلفات الموقع 

 المحافظة على النباتات 

 على المقاول المحافظة على الأشجار و المناطق المزروعة و الأسيجة بطريقة ملائمة. 

و عليه إعادة زراعة الأشجار بدلا  من التي أتلفت أو نقلت من أماكنها و إعادة بناء الأسيجة مثل وضعها  

 الأصلي حسب تعليمات المهندس المشرف. 
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VOLUME 2: SPECIFICATION  

DIVISION 1 : GENERAL REQUIREMENTS 

SECTION 1.1 : SUMMARY 

 

2. TENDER DOCUMENTS 

All Drawings, BOQs, specifications and general provisions of the Contract, including 

Conditions of Contract, referenced standards, bidder’s Site visit MOM, tender correspondences, 

addendums, schedules, meeting agendas between employer and contractor, and all volumes, 

divisions, sections and Annex included in the tender documents, all are considered 

complementary and if any item is included in any of them, it shall be deemed included in all. 

This specification describes the technical and performance requirements for supply, fabrication, 

materials, installation, dimensions, paintings and finishing, documentation, certification, testing 

and delivery of the required work. 

3. WORK COVERED BY CONTRACT DOCUMENTS 

3.1.1 Project Identification:  . The Arab Potash Company (APC) intends to rehabilitation some slabs 

,Manholes and trenches at Plants and also to get rid of the water from the plants smoothly.The 

project includes supply and apply of the material with all construction associated structural 

works at the APC Safi Plants 

 

3.1.2 Project Location:  The existing APC plant at the Safi site. 

3.1.3 Employer:  Arab Potash Company PLC, Jordan (APC). 

 

4. DEFINITIONS 

General:  Contract definitions are included in the Conditions of the Contract. 

4.1 "Employer": The Terms such as "The Arab Potash Company PLC.”,"APC", "Employer”,  

"owner",  shall apply for the same meaning. 

4.2 "Tender Documents": the Terms such as "Tender Documents","Bid Documents","Contract 

Documents","Contract ", shall apply for the same meaning. 

4.3 "Contractor": theterms such as "Contractor (bidder) tendering or supplying against this 

contract" ,"Successful bidder" ,"Tenderer", "work manufacturer”, shall apply for the same 

meaning. 

4.4 "Approved":  The term "approved," when used in conjunction with Engineer's action on 

Contractor's submittals, applications, and requests, is limited to Engineer's duties and 

responsibilities as stated in the Conditions of the Contract.  Engineer's approval does not in any 

way relieve the Contractor of responsibility for compliance with specified provisions and 

Contract requirements. 

4.5 "Directed":  Terms such as "directed," "requested," "authorized," "selected," "approved," 

"required," and "permitted" mean directed by Engineer, requested by Engineer, authorized by 

Engineer, etc., however such meanings shall not be implied or interpreted as extending 
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Engineer's responsibility into Contractor's area of means, methods, techniques and supervision 

of construction. 

4.6 "Indicated":  The term "indicated" refers to graphic representations, notes, or schedules on 

Drawings; or to other paragraphs or schedules in Specifications and similar requirements in the 

Contract Documents.  Terms such as "shown," "noted," "scheduled," and "specified" are used to 

help the user locate the reference. 

4.7 "Regulations":  The term "regulations" includes laws, ordinances, statutes, and lawful orders 

issued by authorities having jurisdiction, as well as rules, conventions, and agreements within 

the construction industry, whether or not imposed by authorities having jurisdiction, that control 

performance of the Work , that will include the employer’s regulations in regards.  

4.8 "Furnish":  The term "furnish" means to supply and deliver to Project site, ready for unloading, 

unpacking, assembly, installation, and similar operations. 

4.9 "Install":  The term "install" describes operations at Project site including unloading, temporary 

storage, unpacking, assembling, erecting, welding ,  connecting, placing, anchoring, applying, 

working to dimension, finishing, curing, protecting, cleaning, and similar operations. 

4.10 "Provide":  The term "provide" means to furnish and install, complete and ready for the 

intended use. 

4.11 "Relocate": The term "relocate" means to "dismantle" and/or "disassemble" and "re-install" in 

another proposed location to be completed and ready for the intended use. 

4.12 "Installer":  An installer is Contractor or another entity engaged by Contractor, as an employee, 

subcontractor, or contractor of lower tier, to perform a particular construction operation, 

including installation, erection, application, and similar operations. 

4.13 The term "experienced," when used with the term "installer," means having successfully 

completed a minimum of three previous projects similar in size and scope to this Project; being 

familiar with the special requirements indicated; and having complied with requirements of 

authorities having jurisdiction. 

4.14 "Project site" is the space available for performing construction activities, either exclusively or 

in conjunction with others performing other work as part of Project.  The extent of Project site 

is shown on the Drawings and may or may not be identical with the description of the land on 

which Project is to be built. 

4.15 "Consultant(s)" means designer(s) or design firms(s) that has prepared the design for a specific 

part(s) of the Work.  Direct contact or communication between Contractor and Consultant(s) is 

not permitted, and must only be through the Engineer. 

4.16 "Architect":  The term "Architect" when used on Drawings or in other Contract Documents 

shall be synonymous with and have the same meaning as the term "Engineer" as defined in the 

Conditions of Contract. 

5. SCOPE OF WORK 

5.1 Contractor scope of work consists of the follows; 

1) Refer to drawings and describtion in Arabic. 
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5.2 The contractor shall provide all necessary labor, workforce, supervision, material, Equipment, 

utilities, supplies, procurement, receiving of material, material Storage safeguarding, 

fabrication, welding, consumables, temporary structures and facilities, lifting / 

handling/transporting, installation works and arrangements, Special tools, services, design, 

testing, certification and all other items required to complete the work in accordance with the 

contract documents. The Contractor’s scope of work will include but not limited to the 

following: 

5.2.1 The contractor shall receive, review and study the tender drawings issued by the Employer. All 

notes on these drawings are mandatory and the contractor/bidder shall abide fully by these notes 

with no exceptions unless granted written approval from the Employer/Engineer. These 

drawings are issued for guidance only and shall not be used for fabrication or construction. 

5.2.2 The contractor shall perform a detailed survey of the work locations and installations, and shall 

propose a workable solution for any work if the site survey proves any obstacles, conflicts, 

inadequate details and/or cannot be installed as per tender drawings. In this case, the Contractor 

shall submit his proposed solution along with necessary design/shop drawings wherever needed 

with all required details for construction, and installation, the employer/engineer shall approve 

the submittal drawings prior proceeding in works within a week before, shop drawings shall be 

produced by the contractor regardless if tender drawings were issued by the Engineer indicate 

that or not . 

5.2.3 The Contactor shall be responsible for the procurement of all required material as described and 

specified in the tender documents that shall include all accessories that required to complete the 

work. 

5.2.4 The Contractor shall fabricate, manufacture, assemble, and install in place all required for all 

works as described and specified in the tender documents. 

5.2.5 Providing all materials and installation works for piping systems, pipes supporting and hanger 

material. 

5.2.6 Lifting equipment and mobile cranes will be within the contractor scope. 

5.2.7 Provide Scaffolding according to APC safety policies.  

5.2.8 Contractor is to execute all handling supports, erecting stiffeners and all kinds of temporary 

material for the completion of the works etc…as agreed with Employer’s engineer and contractor 

is responsible for removing all temporary arrangements from the plant area. 

5.2.9 Provide all fixation materials: Bolts, nuts, washers, clamps, tie wraps, glands and all necessary 

items to complete the work. 

5.2.10 In case that other contractors are working on site, the contractor to co-operate with them in order 

to agree upon schedules for the erection works.  All shall be done under the approval of 

Employer. 

5.2.11 Providing of all surface finishing, sandblasting painting and application coatings for steel in 

scope. 

5.2.12 Supply and application of touch-up paint for equipment and materials in scope 

5.2.13 At the completion of the works, surplus “Free Issue” materials provided by Employer, will 

remain the property of Employer and have to be returned to the Employer’s storage area by 

contractor 

5.2.14 Surplus materials purchased by the Contractor will remain the property of the contractor and 

will not be charged to Employer.   

5.2.15 Providing weatherproofing/waterproofing material to be permanently installed on equipment, 

piping, electrical and instrumentation material, and/or to protect personnel from rain and any 
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liquid leakage with the project area. 

5.2.16 Providing fuel, consumables and service for equipment and vehicles required for carrying out 

the Work under this contract. 

5.2.17 Generation of electrical power and compressed air required for carrying out the work under this 

Contract. 

5.2.18 Transportation, material loading /unloading, handling  

5.2.19 Working area Housekeeping and removing waste material to scrape area and debris removal out 

of site. 

5.2.20 Produce the As-built drawings for the project. 

5.2.21 Provide (CAR) insurance (contractor all risks insurance) for the equipment supplied by 

Employer and will be installed by contractor at cost of JD 190,000. 

5.2.22 Additional work: APC has the right to amend the work and/or request new works which may 

not be included the contractor’s scope and is not covered in the contract documents, but it is 

consistent therewith and is reasonably inferable there from as being necessary to produce the 

intended results, in this case, such additional works will be rated according to the contractor’s 

pricing rates that are stated in the BOQs for the similar entry work units.  

5.3 The APC’s scope may include furnishing/supplying only the following materials (without 

installation) , but the contractor shall offer below items as optional : 

5.3.1  The Steel grating. 

 

6. SITE VISIT 

6.1 The Contractor/Bidder will be granted permission to visit the Site prior to tender submission. 

This visit will be prescheduled with the Employer as per APC’s convenient time and date, and 

shall be limited to three persons only representing the bidder, The Contractor/Bidder shall 

comply with APC’s safety and security regulations and shall be prepared by wearing all required 

PPEs. 

6.2 The Contractor/Bidder will be granted permission to take photos only for the project site as 

necessary to help in clarifying his scope of work. 

6.3 The Contractor/Bidder shall study the tender document prior site visit and shall make sure the 

he has all the related tender documents, any conflict , missing data or any clarification needed 

shall be addressed during the site visit in order to answered by the Employer, the employer will 

avail any tender documents found missing. 

7. PROJECT BOTTLENECKING 

The contractor shall take into consideration the following critical bottlenecking issues: 

7.1 The contractor shall carry out installing work activities while the plant is running , the new 

installation activates shall not affect the production performance and rates. 

7.2 The contractor shall be careful for all safety hazards involved and shall perform all works with 

full compliance with safety policies, safety procedures and safety instructions in regards   and to 

take care of the area and product to be clean without any deposit material and to protect all the 

works from potash dust .     
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8. CONTRACTOR'S GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES 

 

8.1 Perform all works necessary for the construction, erection, installation and testing of the new 

structure with its associated works of steel structure, earth works and concrete as mentioned in 

the contractor’s scope, according to the attached drawings, specification. 

8.2 The Contractor shall review and check the attached design drawings and/or the execution process 

of the Works upon its receipt and shall promptly notify the APC/Engineer of any error, omission, 

obstacles, fault or any other defect affecting the construction activities, which he discovers when 

reviewing the Contract documents and/or during construction, the proper recommendations in 

regards shall be approved by the APC /Engineer before the execution of Works. Failure to 

comply with this Clause will make the Contractor fully responsible for any error, omission, fault 

or other defect which could have been reasonably discovered in the design of or Specifications 

for the Works. 

8.3 The Contractor shall take care not to load any structure and /or lifting arrangements above the 

design loads, and shall not pile up materials or loads in any manner that may endanger the safety 

of the structures, the contractor shall be responsible for any damages occur in result, and The 

Contractor is bound to maintain and repair such resultant Works in a proper manner.  

8.4 The contractor shall not use the project site utilities and/or resources including the personnel 

industrial lifts  

8.5 Take Delivery inside APC stores/storage yards of all process equipment and material supplied 

by APC suppliers/manufacturers. Safe guarding and security after taking delivery will be in the 

contractor’s scope. To note that the Employer will be responsible for procurement, 

transport/insurance only for the equipment supplied by employer , while the Contractor is 

responsible for loading /unloading up to his stores/storage yards on site of all process equipment 

supplied . Suitable wooden flooring for storage and intermediate storage must be used for all 

painted items and Suitable “stoppers” to be used for loading on trucks etc... 

8.6 Produce Detailed Shop/Fabrication Drawings that shall reflect and/or clarify the design drawings 

and equipment installation details where required, including all associated works as per 

equipment’s Manufacturers’/Suppliers’ specification, instructions, procedures, manuals and as 

per tender documents, etc. That to ensure by all means the completion of the erection works and 

the approval of the final inspection of the alignment and leveling of the equipment. 

8.7 Prepare Construction, Erection and Installation Method Statements, including connection to 

existing systems 

8.8 Prepare material submittals for the Employer / Engineer approval in advance. 

8.9 Provide all tools and construction materials and equipment and workforce necessary to perform 

the works. 

8.10 Perform all required Survey works.  

8.11 Assist in pre commissioning and commissioning and testing of the supplied equipment by the 

employer by making necessary resources availed such as cranes, tools manpower, etc.. as per 

the Employers requests 

8.12 Pre commission, commission, and test all equipment supplied by the Contactor 

8.13 Perform quality control. 
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8.14 Provide Documentation Control.  

8.15 Prepare all close-out documents such O&M manuals, as-built drawings/documents, etc… as per 

specification requirements.  

8.16 Provide services during the “Defects Liability Period”.  

8.17 To make arrangements for labor and equipment so that the project schedule will be met. 

8.18 To make available any information that will be requested by the Employer from equipment 

manufacturers’/Contractors  

8.19 Work planning and scheduling:  

The Contractor shall submit work plan and Work flow bar chart in MS-Project format in showing 

the activities and duration required to achieve each stage of the job, manpower and recourses 

required for each stage, and the critical path of activities according to other activates in same 

area which are carried out by employer and/or other contractors in coordination with 

employer/engineer, that in order to avoid any conflict , The Contractor shall submit a daily and 

weekly report reflect the actual progress vs the planned to the employer/engineer review , the 

reporting format shall be pre-approved by the employer/engineer 

8.20 The Contractor must read, comply, sign and stamp all tender documents and the safety 

regulations that are indicated in the “Annex” attached to tender documents. 

8.21 Ensure that work is carrying out safely in compliance with all APC safety policies and pertinent 

regulations, and immediately correct any unsafe aspect may be reported by APC. 

8.22 Food, transportation, housing, health and social insurance for the Contractor staff is the 

Contractor’s responsibility. 

8.23 The Contractor shall get the necessary military permissions for Contractor 's staff who are 

working inside APC. and shall comply with APC’s security policies and pertinent regulations 

for entrance and using  of APC’s premises 

8.24 Compliance with Jordanian Department of labor regulations in effect.  

 

9. USE OF PREMISES 

The contractor shall have full use of premises for construction operations, including use of 

Project site, during construction period.  The contractor's use of premises is limited only by 

Employer's right to perform work or to retain other contractors to perform work on portions of 

Project. The Contractor shall comply with APC regulations and policies in regard to the HSE 

and working hours specified in the conditions of the contract, in addition to full compliance with 

the permits procedures (excavation, entry, hot and cold permits etc.) 

9.1 Use of Site:  Limit use of site and premises to work in areas indicated.  Do not disturb portions 

of site beyond areas in which the Work is indicated. 

Driveways and Entrances:  Keep driveways and entrances serving site and premises clear and 

available to Employer's and Engineer's employees, other contractors, and emergency vehicles at 

all times.  Do not use these areas for parking or storage of materials. 

A. Schedule deliveries to minimize use of driveways and entrances. 
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B. Schedule deliveries to minimize space and time requirements for storage of 

materials and equipment on-site. 

9.2 Partial Employer Occupancy:  Employer reserves the right to occupy and to place and install 

equipment in completed building areas before substantial completion, provided such occupancy 

does not interfere with completion of the Work.  Such placement of equipment and partial 

occupancy shall not, by itself, constitute completion or acceptance, nor Taking-Over of any part 

of the Work. 

9.3 Condition of Existing Building: Maintain portions of existing building affected by construction 

operations in a weather tight condition throughout construction period. Repair damage caused 

by construction operations. 

10. WORK UNDER OTHER CONTRACTS 

Cooperate fully and coordinate with separate contractors so work on those contracts may be 

carried out efficiently and effectively, without interfering with or delaying work under this 

Contract. 

11. FUTURE WORK 

11.1 Future Contracts:  The Employer reserves the right to perform additional work and/or award 

further separate contracts for performance of additional work at the Project site; whether 

concurrently with, or after substantial completion of, Works under this Contract.  Performance 

and completion of such additional work may depend on successful completion of preparatory 

work under this Contract. 

11.2 Cooperate fully and coordinate with any future construction forces and/or separate contractors 

as necessary, and program the works so far as reasonably possible so that work on those contracts 

may be carried out efficiently and effectively, without interfering with or delaying work under 

this Contract. 

12. TENDER DOCUMENTS FORMATS AND CONVENTIONS 

12.1 Tender Documents Format:  The Documents are organized into Divisions and Sections using 

Sequence numbers order and titles to help cross-referencing in the Contract Documents. Refer 

to the table of contents at the beginning of the tender documents  to determine numbers and 

names of the Divisions and Sections contained in the Specifications.  

12.2 Specification Content:  The Specifications use certain conventions for the style of language and 

the intended meaning of certain terms, words, and phrases when used in particular situations.  

These conventions are as follows: 

- Abbreviated Language:  Language used in the Specifications and other Contract Documents 

is abbreviated.  Words and meanings shall be interpreted as appropriate.  Words implied, 

but not stated, shall be inferred, as the sense requires.  Singular words shall be interpreted 

as plural and plural words shall be interpreted as singular where applicable as the context of 

the Contract Documents indicates. 

- Imperative mood and streamlined language are generally used in the Specifications.  

Requirements expressed in the imperative mood are to be performed by Contractor.  

Occasionally, the indicative or subjunctive mood may be used in the Section Text for clarity 

to describe responsibilities that must be fulfilled indirectly by Contractor or by others when 

so noted. 
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SECTION 1.2 : SAFETY, SECURITY ANDHOUSEKEEPING 

 

1. Consideration to safety, personnel and environment protection shall be taken in all aspects of 

Contractor's work scope activities and shall fully comply with the requirements of all local safety 

codes, regulations and approved standards, that includes but not limited to: 

Safety work instruction for wearing personal protection equipment (PPE) in work place , the 

overhead cranes and hoisting ropes , mobile crane lift , ladders and scaffolding conditions , 

working inside confined & semi-closed spaces , welding process , Storage and handling 

instructions for compressed gas cylinders , Electrical isolation and lock out procedure , Hot work 

permit procedure , using proper electrical plugs and cables ,driving vehicles ,the operating and 

driving forklift. 

2. To develop safety plans, TRA (Task Risk Assessment) and rules to be followed during the 

erection and installation activities.  The safety plans, TRA and rules are to be submitted for 

approval by the Employer.  The Contactor is directed to follow the following Employer rules, 

procedures, and polices: 

A. safety and protection rules and specifications 

B. HSE environmental policy 

C. Excavation work permit procedures 

D. hot work permit procedures 

E. cold work permit procedures 

F. LOGO procedures 

G. working in confined spaces permit procedures 

H. any other policies related to entry work. 
 

3. Complying with APC service provider's safety procedure (attached). 

4. The Contractor’s staff has to be committed with APC safety regulations and lectures that they 

will attend after awarding the contract (attached). 

5. Contractor shall follow strictly the APC safety regulation, and shall provide PPEs and all safety 

tools to his staff, such as: helmets, safety shoes, protection glasses, welder’s safety equipment 

…etc. 

6. Contractor shall isolate the construction work area by guard rails and safety ribbons. 

7. The Contractor is responsible in case of any accident may occur among his staff (the APC hasn’t 

any responsibility in case of any accident occurs to his staff). 

8. All crane operators and riggers shall be certified. 

9. Contractor shall provide APC with his lifting plan upon request, that shall include: the proposed 

location for lift and cranes capacity and load chart of the cranes , each lift path , the lifts schedules 

and time and the certified operators and riggers CVs, Contractor’s plan for critical lift shall be 

approved by APC in advance before proceeding . 

10. Contractor will be responsible for any damage may occur resulting from improper lifting , 

rigging or under estimation for load capacities of lifting component and members. 

11. It is forbidden to any worker to work more than 14 hours per day. 
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12. Contractor’s staff shall use only the main gate for in and out APC plants site and they shall 

comply with APC security regulations and the approved procedure of entering personnel and 

materials . 

13. It is forbidden to enter weapons , drugs , alcohol …est. to APC plants. 

14. The site work place shall be kept in a clean and safe condition at all times ,  The Contractor shall 

remove all construction waste on daily basis and prior to acceptance of the work at work 

completion. 

15. During the work inside APC plants site the Contractor daily working hours are from 8:00 AM 

to 4:00PM. Friday and Saturday are holidays. 

16. It is forbidden to any worker to work more than 14 hours per day, overtime shall be approved 

by APC in advance. 

 

 

 

 

 

END OF SECTION 1.2 
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SECTION 1.3 :  SITE CONDITIONS 

1. PROJECT LOCATION 

1.1 The project is located on the shore of the Dead Sea approximately 110 km from Amman, capital 

of the Hashemite Kingdom of Jordan, and 200 km north of the Red Sea port of Aqaba. Access 

to the plant, which is near Safi, is by road via the Mazraa-Aqaba highway. 

2. SITE CONDITIONS 

Elevation: 400m below sea level  
   

Temperature:  Maximum daily temperature (July):  46ºC 

Average daily temperature (July):  40ºC 

Minimum daily temperature (January):  5ºC 

Average daily temperature (January):  13ºC 

Design temperature range:  2ºC – 50Cº 

   

Precipitation: Annual Total Precipitation:  50mm 

Maximum One Day rainfall:  50mm 

Maximum 15 minute rainfall:  25mm 

   

Earthquake: ASCE 7-2010  
(use data from UBC 1997 until seismic data is available) 

Seismic Zone  3,  z = 0.3,  soil profile type SD,  I = 1.0 

 Site class D,   I = 1.0 

   

Wind ASCE 7-2010:  
Reference Wind Speed  (based on 3 second 

peak gust ):  50m/s 

   

Wind Direction Summer:  North 

Winter:  South – South West 

   

Relative Humidity  Daily average during July:  37% 

Daily Average during January:  58% 

Note: Relative humidity can be as high as  85% 

 

3. SPECIAL CONDITIONS 

 

Equipment and structures are subject to severe attack from brine-laden atmosphere and 

deposition of aggressive materials (high chloride containing materials & dust). 
 

END OF SECTION 1.3 

 



 
Ref. No. :  Rehabilitation of Manholes & Drainage System 

 at APC Plants - Phase 3 
Tender Documents 

IFB# 202601226/MM 

 
2026 April th07 Date: 

Rev : (0) 

  

VOLUME 2 : SPECIFICATION – DIVISION 1 : GENERAL REQUIREMENTS. Page 11 of  12 

 

 

 

 

SECTION 1.4:  REFERENCES, CODES, AND INTERNATIONAL STANDARDS 

 

1. Applicability of Standards:  Unless the Contract Documents include more stringent 

requirements, manufacturing , fabrication , assembly and testing of work and material as  

specified in the contract document shall be in accordance with the latest versions of the 

applicable construction industry international standards and have the same force and effect as if 

bound or copied directly into the Contract Documents to the extent referenced.  Such standards 

are made a part of the Contract Documents by reference.  

2. Conflicting Requirements:  where found different or conflicting requirements for minimum 

quantities or quality levels in the contract documents and/or references , the contractor shall 

comply with the most stringent requirement.  And shall refer uncertainties and requirements that 

are different, to the Employer for approval before proceeding. In all cases, the Contractor shall 

perform the work at no additional cost and/or time accordingly.  

3. Each entity engaged in construction on this project must be familiar with the mentioned industry 

international standards references applicable to its construction activity.  Copies of applicable 

standards are not bound with the Contract Documents. Where, in the opinion of the 

Employer/Engineer, copies of standards are needed to perform a required construction activity, 

obtain copies directly from the publication source and make them available to the Engineer, 

upon request. 

4. Abbreviations and Names:  Abbreviations and acronyms are frequently used in the 

Specifications and other Contract Documents to represent the name of a trade association, 

standards-developing organization, authorities having jurisdiction, or other entity in the context 

of referencing a standard or publication.  The following abbreviations and acronyms, as 

referenced in the Contract Documents, mean the associated following names.  Names are subject 

to change and are not assured to be accurate and up-to-date as of the date of the Contract 

Documents.  Refer uncertainties to Employer/Engineer for clarification. 

 

AAMA American Architectural Manufacturers Association USA 

ACI American Concrete Institute USA 

AISC American Institute of Steel Construction USA 

AISI American Iron and Steel Institute USA 

ANSI American National Standards Institute USA 

ASME American Society of Mechanical Engineers USA 

ASTM American Society for Testing and Materials USA 

AWS American Welding Society USA 

BS British Standard UK 

CSC Construction Specifications Canada Canada 

CSI Construction Specifications Institute USA 
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END OF DIVISION 1

CRSI Concrete Reinforcing Steel Institute USA 

DIN DeutschesInstitut fur Normalisierung (German Institute for 

Standardization) 

Germany 

FM Factory Mutual System USA 

IEC International Electro -technical Commission  

IEE Institution of Electrical Engineers UK 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers USA 

ISO International Organization for Standardization  

NEC National Electrical Code UK 

SSPC SSPC: The Society for Protective Coatings USA 

OSHA Occupational Safety and Health Administration  
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VOLUME 2:  SPECIFICATION  

DIVISION 2 : CIVIL WORKS AND CONCRETE SPECIFICATIONS 

 

SECTION 2.1 :  GENERAL 

1. SCOPE 

1.1 This specification covers the  minimum requirements for the civil works and the concrete foundations that must be 

applied to meet the needs of this project. as per attached drawings. in addition to those stipulated in the recognized 

codes shown below. 

1. THE TENDER DRAWINGS 

1.1 The drawings accompanying this package are not checked construction issue drawings and may not necessarily 

complete. They are provided to show the scope and complexity of the work , the contractor shall verify, study and 

check all the dimensions , materials , work details , installation and arrangement according to Site and installations 

Conditions , and shall be responsible for all necessary allowances for work as necessary to make the work completed 

and ready for the intended use. 

1.2 All notes on these drawings issued by the Employer are mandatory and the contractor/bidder shall abide fully by these 

notes with no exceptions unless granted written approval from the Employer/Engineer. These drawings are issued for 

guidance only and shall not be used for fabrication or construction. 

1.3 The contractor shall perform a detailed survey of  the work locations and installations, and shall propose a workable 

solution for any work if  the site survey proves any obstacles, conflicts, inadequate details and/or cannot be installed 

as per tender drawings. In this case, the Contractor shall submit his proposed solution along with necessary 

design/shop drawings wherever needed with all required details for construction, and installation, the 

employer/engineer shall approve the submittal drawings prior proceeding in works within a week before , shop 

drawings shall be produced by the contractor regardless if tender drawings were issued by the Engineer indicate that 

or not . 

2. REFERENCES 

2.1 Codes and Standards: All design and construction shall be in accordance with following codes and standards and shall 

comply with all relevant Jordanian codes and standards. Where conflict exists the more stringent shall apply 

- AISC  American Institute of Steel Construction 

- ACI American Concrete Institute 

- ASTM American Society for Testing and Materials 

- BS  British Standards Institute 

- DIN  DeutschesInstitut fur Normung 

2.2 Units: 

2.2.1 The International System (SI) units shall be used for all design calculations and on all drawings. 

2.2.2 Unless otherwise mentioned in the tender documents, all dimensions are in millimetres and levels in meters. 
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2.3 Terminology 

RC Reinforced Concrete 

Y High Tensile Steel 

C/C Center To Center 

CL Centerline 

T Top 

B Bottom 

H.P.F.S Highest Point Of Finished Service 

C.R.S Corrosion Resistance Steel 

TOS Top Of Steel 

ELEV Elevation 

TOG Top Of Grout/Ground 

C.ST Carbon Steel 

S.St Stainless Steel 

N.T.S Not To Scale 

W.P.ELE Working Point Elevation 

U.N.O. Unless Noted Otherwise 

c/w Complete with 

Dia. Diameter 

FW Field Weld 

Galv Galvanized 

Gr. Grade 

Hex Hexagonal 

Max Maximum 

Min Minimum 

MTR Material Test Report 

N/A Not Applicable 

NPS Nominal Pipe Size 

OD Outside Diameter 

PTFE Polytetrafluoroethylene 

Sch. Schedule 

Std. Standard 

Thrd Threaded 

Wt. Weight 
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3. SURVEY WORKS: 

3.1 Before commence the works, Contractor surveyor shall carry out all the required survey works. 

3.2 Contractor responsibility is to determine the reference elevation and coordination based on the top level of foundation, 

elevation and location, in case of existing foundation replacement then Contractor shall refer to local references for 

elevation and foundation location in order not to deviate from the existing piping, if such cases occur then the 

correction shall be the Contractor’s responsibility and at his own cost.  

3.3 If see necessary: Temporary bench mark (TBM) to be provided by APC and Contractor shall transmit to two places 

in the vicinity of the project area. TBM to be consistent with the drawings.  

4. SUBMITTALS 

4.1 Product Data: For proprietary materials and items, including reinforcement and forming accessories, admixtures, 

patching compounds, water stops, joint systems, curing compounds, dry-shake finish materials, and others as 

requested by the Engineer. 

4.2 Related Shop drawings. 

4.3 Method of statements for all work 

4.4 Contractor quality plan for the work. 

4.5 Qualification Data: For firms and persons to demonstrate their capabilities and experience. Include lists of completed 

projects with project names and addresses, names and addresses of architects/engineers and owners, and any other 

information required by the Engineer. 

4.6 Material Test Reports: From a qualified testing agency indicating and interpreting test results for compliance of the 

requirements indicated, based on comprehensive testing of materials. 

4.7 Material Certificates: Signed by manufacturers and contractor certifying that each of the following items complies 

with specified requirements. 

4.8 Samples: Samples of materials as requested by the Engineer, with names, sources, and descriptions, 

4.9 Minutes of pre installation conference. 

4.10 Transit Mix Delivery Slips  

4.11 Keep a record showing time and place of each casting of concrete, together with transit mix delivery slips at job site, 

according to the following.  

4.12 Before unloading each truck at the site, the Contractor shall provide a delivery ticket containing the following 

information:  

4.12.1 Name and location of the batch plant. 

4.12.2 Date and serial number of the ticket. 

4.12.3 Compressive strength of concrete. 

4.12.4 Quantity of concrete. 
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4.12.5 Truck number, load number and cumulative total. 

4.12.6 Time batched. 

4.12.7 Specified slump and air content. 

4.12.8 Water/cement ratio. 

4.12.9 Cement content. 

4.12.10 Maximum size of aggregate. 

4.12.11 Weights of fine and coarse aggregate. 

4.12.12 Indication that all ingredients are as previously certified or approved. 

4.12.13 Temperature of mix. 

 

5. QUALITY ASSURANCE 

5.1 Quality System: Comply with ISO 9001/9002 Quality System as a minimum. Incorporate all the standard procedures 

supplied by the Engineer and the Employer. 

5.2 Complying with referenced Codes and Standards:  

5.3 Concrete Manufacturer Qualifications: A firm experienced in manufacturing ready-mixed concrete products 

complying with ASTM C 94/C94M requirements for production facilities and equipment. 

5.4 Engage an independent testing agency acceptable to the Engineer to perform material evaluation tests 

5.5 Pre-installation Conference: At least 35 days prior to submitting design mixes, conduct a meeting at Project site to 

review detailed requirements for preparing concrete design mixes and to determine procedures for satisfactory 

concrete operations. Review requirements for submittals, status of coordinating work, and availability of materials. 

Establish preliminary work progress schedule and procedures for materials inspection, testing, and certifications. 

Require representatives of each entity directly concerned with cast-in-place concrete to attend conference 

SECTION 2.2 :   CAST-IN-PLACE CONCRETE:  

 

1. CAST-IN-PLACE CONCRETE WORKS:  

1.1 concrete mix shall be designed by contractor and approved by APC engineer & concrete mix should be tested before 

acceptance ,no manual mixing is allowed, only ready mix is accepted ,mixed concrete supplier shall be approved prior 

to delivering.  

1.2 Design Mixes: For each concrete mix. Include alternate mix designs when characteristics of materials, project 

conditions, weather, test results, or other circumstances warrant adjustments. The mixes shall meet the following 

criteria. 
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 All Concrete 

 

Lean Concrete 

28 Day cube Strength 45 MPa 15 MPa 

Coarse Aggregate 5-20 mm  5-20 mm 

Max. Water Content Ratio 0.40 0.40 

Min .Cement Content 3kg/m 370 3kg/m 150 

Silica Fume 325 kg/m 0 

Fly Ash  3m kg/ 100 0 

Slump (without plasticizer) 80 ± 30 mm 80 ± 30 mm 

Slump (with plasticizer) 170 ± 30 mm 170 ± 30 mm 

Admixture per Manufact. per Manufact. 

Super Plasticizer per Manufact. per Manufact. 

 
1.3 Concrete shall have a minimum crushing strength on cube at 28 days: FCU=450kg/cm² min. concrete shall be cured 

for 7 days with potable water. 

1.4 Trial concrete mix shall be designed and approved by APC; it should be tested before acceptance. 

1.5 Ordinary Portland Cement (OPC) complying with ASTM C 150 of same type shall be used. Source of Concrete shall 

be approved by APC prior delivering. 

1.6 Normal-Weight Aggregate complying with ASTM C 33M, from the same source for entire Project, uniformly graded, 

shall be used. 

1.7 Max size of gravel is 20mm. 

1.8 Minimum cement content is 370 kg per cu. Meter. 

1.9 Temperature of concrete must not be more than 32 ºC at the time of concreting. 

1.10 Water cement ratio shall not be more than 0.40. 

1.11 Supply and fix waterproofing polyethylene sheets, 250 microns thick under the footings. 

1.12  all surfaces of concrete shall be fair face finish . 

1.13 Concrete shall be cured for 7 days with potable water by keeping surfaces continuously moist. 

1.14 No manual mixing is allowed; only ready-mixed concrete is acceptable:  Measure, batch, mix, and deliver concrete 

according to ASTM C 94M and ASTM C 1116M, and furnish batch ticket information. 

• When air temperature is between 30 and 32 deg. C, reduce mixing and delivery time from 1-1/2 hours to 75 

minutes. 

1-1 Potable water shall be used for mixing and curing complying with ASTM C 1602M. 
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1-2 Contractor can supply and cast the concrete in place only after getting approval from APC on shuttering and steel 

Reinforcing Bars. 

 

2. FORMWORK 

2.1 Design, erect, shore, brace, and maintain formwork, according to ACI 301, to support vertical, lateral, static, and 

dynamic loads, and construction loads that might be applied, until concrete structure can support such loads. 

2.2 Construct formwork so concrete members and structures are of size, shape, alignment, elevation, and position 

indicated, within tolerance limits of ACI 117. 

2.3 Construct forms tight enough to prevent loss of concrete mortar. 

2.4 Clean forms and adjacent surfaces to receive concrete.  Remove chips, wood, sawdust, dirt, and other debris just 

before placing concrete. 

3. EMBEDDED ITEMS 

3.1 Place and secure anchorage devices and other embedded items required for adjoining work that is attached to or 

supported by cast-in-place concrete.  Use Setting Drawings, templates, diagrams, instructions, and directions 

furnished with items to be embedded. 

3.2 Anchor bolts to be installed accurately and located to elevations required. 

3.3 All pre-set anchor stud bolts to ASTM F1554, grade 105  weldable or Gr 10.9 min as per specified dimensions,  

3.4 Only wherever specified on the related drawings for using post-installed anchors : anchors to be Gr 8.8 min as per 

specified dimensions, and to be fixed into concrete foundation using epoxy resin based grout (SIKADUR42 or 

equivalent)for embedded length of 100mm min . 

4. CONCRETE PLACEMENT: 

4.1 Before placing concrete, verify that installation of formwork, reinforcement, and embedded items is complete and 

that required inspections have been performed. 

4.2 Do not add water to concrete during delivery, at Project site, or during placement, unless approved by Engineer. 

4.3 Retain paragraph above or paragraph and subparagraph below.  ACI 301 allows water to be added to concrete mix 

on-site, up to amount allowed in design mix. 

4.4 Before placing concrete, water may be added at Project site, subject to limitations of ACI 301. 

4.5 (Do not add water to concrete after adding high-range water-reducing admixtures to mix.) 

4.6 Deposit concrete continuously or in layers of such thickness that no new concrete will be placed on concrete that has 

hardened enough to cause seams or planes of weakness.  If a section cannot be placed continuously, provide 

construction joints as specified.  Deposit concrete to avoid segregation. 

4.7 If required, insert below a height limitation, usually 60 inches (1500 mm), for dropping concrete in forms. 

4.8 Hot-Weather Placement:  Place concrete according to recommendations in ACI 305R and as follows, when hot-

weather conditions exist: 
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4.8.1 Cool ingredients before mixing to maintain concrete temperature below 32 deg. C at time of placement.  Chilled 

mixing water or chopped ice may be used to control temperature, provided water equivalent of ice is calculated to 

total amount of mixing water.  Using liquid nitrogen to cool concrete is Contractor's option. 

4.8.2 Cover steel reinforcement with water-soaked burlap so steel temperature will not exceed ambient air temperature 

immediately before embedding in concrete. 

4.8.3 Fog-spray forms, steel reinforcement, and subgrade just before placing concrete.  Keep subgrade moisture uniform 

without standing water, soft spots, or dry areas. 

 

 

5. REINFORCEMENT BARS: 

5.1 Deliver, store, and handle steel reinforcement to prevent bending and damage. 

• Avoid damaging coatings on steel reinforcement. 

• Repair damaged epoxy coatings on steel reinforcement according to ASTM D 3963M. 

5.2 Source of steel Reinforcing Bars shall be approved by APC, and tests shall be done in approved laboratories at 

Contractor expenses.  

5.3 Steel rebars shall be new as per the dimensions and size mentioned on the attached drawing and shall be of high 

tensile steel, having a minimum yield stress Fy=4200kg/cm². 

5.4 When reinforcement shown on drawings plan: full lines denote bottom reinforcement & dashed lines denote top 

reinforcement. 

5.5 The contractor shall prepare placement drawings and bar bending schedules. 

5.6 Accurately position, support, and secure reinforcement against displacement.  Locate and support reinforcement with 

bar supports to maintain minimum concrete cover.  Do not tack weld crossing reinforcing bars. 

5.7 Steel reinforcement should be embedded not less than 70 mm from the surface and not less than 100 mm at corners. 

5.8 Set wire ties with ends directed into concrete, not toward exposed concrete surfaces. 

5.9 Reinforcing Bars shall be either Epoxy-Coated to ASTM 775M, or Galvanized to ASTM 615M. 

5.10 Plastic spacers shall be used to support the reins bars. 

6. TOLERANCES 

To ACI 117, and as follows:  

6.1 Alignment  

The dimensions, by which any beam, wall or column may be out of position in plan, shall not exceed 5 mm. 

Foundation deviation may not exceed 15 mm.  

6.2 Plumb 

The dimensions by which any column or wall is out of plumb in any direction shall not exceed 5 mm in any 3 meters 

of height, with a maximum of 20 mm in the total height of the construction.  
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6.3 Levels  

The dimension by which any beam or slab is out of level, either up or down, shall not exceed 3 mm. In floor slabs. 

where the concrete forms the final floor surface, then the maximum permissible departure from a 3 m straight edge 

resting in contact with the floor shall be 5 mm.  

6.4 Cross Sectional Dimensions  

The difference between the finished cross sectional dimensions of any member, after striking the formwork, and the 

dimensions shown on the drawings, shall not exceed 3 mm. Members framing into an intersection shall maintain their 

lines vertically and horizontally to an accuracy of 3 mm.  

6.5 Bulging and Local Irregularities  

The permissible deviation for bulging and local irregularities in the surface of elements shall not exceed 3 mm in 3 

meters.  

6.6 Reinforcement Cover Tolerances 

The permissible deviation for cover to reinforcement shall be 5 mm from that specified. The permissible deviation 

for the location of reinforcement shall be 25 mm, provided the permissible deviation for cover is not exceeded.  

 

6.7 Pedestals Under Base plates  

Top of concrete for pedestals which are to receive base plates for steel columns or posts shall be cast to the levels 

shown on the drawings, within a tolerance of +0 mm - 15 mm.  

6.8 Anchor Bolts Placing  

Center to center of any two bolts within same anchor bolt group 3mm.  

Center to center of adjacent anchor bolt groups, 6 mm maximum accumulation per 35 m along a column line, but not 

to exceed a total of 20 mm. 

Centre of any anchor bolt group to the column line through that group, 6 mm.  

 

7. CONCRETE TESTS: 

7.1 Slumps test for concrete shall be no more than 11cm, according to ASTM C 143M. 

7.2 Compression-strength shall be tested at 7 days and 28 days, according to ASTM C 31M. 

7.3 Soil shall be tested for compaction, 98% of proctor required. 

7.4 All tests must be done and furnished by Contractor. 

SECTION 2.3: CONCRETE PROTECTION AND WATERPROOFING:  

1. Protect freshly placed concrete from premature drying and excessive cold or hot temperatures.  Comply with ACI 
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306.1 for cold-weather protection and with recommendations in ACI 305R for hot-weather protection during curing. 

2. Product Supplying Source shall be approved by APC. 

 

SECYION 2.4 : SPECIAL SPECIFICATIONS  

 

 أعمال تأهيل المناهل :  
a.   وناهل الصرف الصحي والكهرباء لمو  ( مشبَّكة أغطية )  التصريف ناهللم الحديدية   الأغطيةتوريدIT   (  مناهل مغلقة)  ويتم

  تكون أن  على  تصميمه  وتفاصيل لمواصفاته  Data sheet  وتقديم  سكب حديد تكون  بحيث,  تحديدها من قبل المهندس المشرف 
منع  و  الصدأ  من  لحمايته    بيتومين  دهان  مدهون  يكون  بحيث  وسماكاته  الدهان  ونوعية  تثبيته  وطريقة الكميات جدول في  ورد  لما مطابقة
  مختبرات  في  وفحصها للموقع  الموردة الكميات من  عينات باختيار المشرف المهندس   يقوم يحيث . تأكله   تسبب التي للأجواء  تعرضه 
 . .المقاول  حساب  على وتكون المواصفات  مطابقة   من  لتحقق  الإشراف عليها يوافق  معتمدة

b.  والتخلص منه  الذي يتعارض مع الغطاء الجديد تكسير ونجف وازالة كل الخرسانة القديمة والمتآكلة وكذلك الحديد المتآكل
أو   المستوى المطلوب لتنزيل الغطاء الخرساني الجديد للمنهل  ويستمر التكسير وصولا الى  في شركة البوتاس  كب الخاصالممباشرة إلى 

وصب نظافة  سم   25يوافق عليه المهندس المشرف ويعتمده أساسا لبقية الأعمال وان لا تقل عن عمق   ذي وال وصولا لخرسانة جيده 
القديم وتسليمه الى قسم  المعدني , وازلة الغطاء  أسفل الغطاء الخرساني أو فرد رمل صويلح حسب تعليمات المهندس المشرف

 السكراب أو حسب توصيات المهندس المشرف. 

c.  ( تقديم المواد الأسمنتيةgrout material  للمهندس المشرف لإعتمادها قبل توريدها للموقع مع كامل بياناتها )
(data sheet  بحيث تبين تفاصيل المادة وعناصرها وكميات الخلط والوقت الزمن المطلوب للخلط )بحيث يتم إستخدامها,  
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   أو خرسانة أو عناصر انشائية أخرى  لمنع تسريب مياه بينها أسفلتأي فتحات بين الغطاء الخرساني الجديد وما حوله من  لإغلاق
 صب الغطاء الجديد على موقعه.  , في حال لم يتم Sika 114, لضمان وصول المياه فقط الى الغطاء  

d.  م بطريقة ممتازة ويتم  ومدعَّوحسب المخططات المرفقة  طوبار هندسي   والجوانب   المنهل من الداخل والأسفلغطاء طوبار
وطوبار الفتحة مع الغطاء المعدني الذي يجب تثبيته بطريقة يوافق عليها المهندس المشرف وتضمن    تسليمه للمهندس المشرف رسميا

 . عدم تغيير المستوى أو موقع الغطاء واجراء اي أعمال لحام إن لزم الأمر لأعمال التثبيت

e. ( تقديم تصميم للخلطة الخرسانية حسب المواصفات المذكورة في صفحة–VOLUME 2 : SPECIFICATION   PAGE 5 

4DIVISION   ال  الحصول على موافقة على( و تأكيدTrial Mix    . 

f. مكعبات للفترة الاولى ليتم تنزيل    3أيام حتى فحص اول    7لمدة   المحافظة على عملية الإيناع بالماء يجب ة الصب ليبعد عم
وبالمنسوب الذي يحدده المهندس المشرف ويكون النقل والتنزيل وجميع   ) في حال صبه خارج موقعه(   الغطاء الخرساني على موقعه 

 .تفاصيل العمل من مسؤولية المقاول وعلى أن تتم عملية التكسير والتنزيل خلال يوم واحد أو يومين على الأكثر 

g.   أي مخلفات أو نواتج التكسير    والحرص على عدم سقوط وجميع أعمال التنظيف   من كامل المخلفات والبقاياالتخلص
 . والحفر  أو ما يعيق عمل المناهل في داخل المناهل , 

h.   تعطيل حركة  منع    اغلاق اي شارع او طريق و  بدون عزل كل منطقة عمل بالحواجز المعدنية والشريط التحذيري مع العمل
 . ولا يزيد العمل على المنهل أكثر من يوم أو يومين بحد أقصى    السير , وان يتم العمل على أسرع ما يمكن

 . العربية البوتاس  شركة  ة سسيا حسب اللازمة  العمل ح تصاري بكافة  الإلتزام  (1
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 أعمال تأهيل قنوات التصريف :  

A.  بحيث تكون حديد سكب وتقديم لقنوات التصريف )أغطية مشبَّكة( الأغطية الحديدية الزوايا الحاضنة و توريد ,Data 

sheet  وطريقة تثبيته ونوعية الدهان    على أن تكون مطابقة لما ورد في جدول الكميات لمواصفاته وتفاصيل تصميمه
. يحيث  حسب الأصول لحمايته من الصدأ وتعرضه للأجواء التي تسبب تأكله  بيتومينوسماكاته بحيث يكون مدهون دهان 

يقوم المهندس المشرف باختيار عينات من الكميات الموردة للموقع وفحصها في مختبرات معتمدة  يوافق عليها الإشراف  
 على حساب المقاول.    لتحقق من مطابقة المواصفات وتكون

B.  على المقاول تقديمShop Drawings  الأغطية  للأبعاد الخرسانية المراد تنفيذها لقنوات التصريف وبما يتناسب مع
 الموردة .  

C.  بكافة تصاريح العمل اللازمة لكل مهمة .  الإلتزام 

D.   تكسير و إزالة الخرسانة القديمة لقنوات التصريف القائمة في حال وجودها أو ما يلزم من أعمال تكسير وحفر لإنشاء
 أو أسفلت او غيره.  ويشمل العمل إزالة كل ما يتعارض مع أعمال الإنشاء من خرسانة قنوات التصريف الجديدة 
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E.  والتجهيز والمباشرة  مايكرون  250وتوريد وفرد مشمع نايلون  منسوب قناة التصريف ودمكها تسوية الموقع بما يتناسب مع
 .  وحسب المناسيب المطلوبة  سم   10وبسماكة  2كغم/سم  150بقوة كسر  عمال صب النظافة بأ

F.  قبل البدء بأعمال التسليح   , بشكل افقي وعمودي   وجهين 2النظافة بمواد بيتومينية سائلة على  صبة  عزل 

G.   و صبها  سم  25والتي لا تقل سماكتها عن والطوبار للقاعدة الخرسانية ) طبقتي حديد (   أعمال التركيب لحديد التسليح
 بالجدول أعلاه .  وحسب ما هو مذكور  2كغم/سم   450بخرسانة قوة كسرها لا تقل عن  

H.  سم فوق وجه الخرسانة لأعمال صب   12صبها بما يتناسب مع بقاء  إكمال أعمال تركيب حديد التسليح للجدران و
 خلالها .  ولتثبيت الزوايا المعدنية الحاضنة للاغطية ,  او ما يكافئه  114الجراوت سيكا 

I.  ملم بمواد إيبوكسي )   10أعمال تثبيت الزوايا الحاضنة لأغطية الترنشات من خلال تزريع براغيHY 200 or RE 

والتأكد من أن المنسوب النهائي للأغطية كما هو مطلوب ويساعد على   وتثبيت الزوايا فيهابخرسانة الجدران   (   500
أي اهتزاز بعد  بحيث لا يكون فيها   , و إجراء فحص عين لضمان تركيب الغطاء على الزوايا تصريف المياه بشكل كامل 

   114والطوبار ومن ثم الصب بمواد جراوت سيكا  , الصب

J.  (وبعد التأكد من سلامة وصلابة القاعدة المراد   لاستخدام القاعدة القديمة وبموافقة المهندس المشرفرار طفي حال الإض
سم على أقصى حد   20للتشريك بين الخرسانة القديمة والجديدة كل   زراعة الدوسر باستخدام مواد ايبوكسي  (   استخدامها

سم   12ملم ( كل   14سم وبالإضافة إلى عمل شبكة حديد )  12ملم  وبعمق لا يقل عن   14وبقطر لا يقل عن 
وتربيطها بالدوسر    اقبل الصب عليه  المشبك  غطاءلل للحاضنات الخرسانيةبالإتجاهين وحسب تعليمات المهندس المشرف  

(   Bonding Agent)استخدام مواد الربط  توريد و و  بشكل جيد وتسليمها للمهندس المشرف قبل أعمال الصب
بالإضافة    بين الخرسانة الجديدة والجراوت  كوكذلقديمة المعتمدة من قبل المهندس المشرف للربط بين الخرسانة الجديد وال 

 .  .. سم على الأرضية لضبط الميول.  10لصب 

 فك الطوبار وإزالة كل المخلفات والبقايا من الموقع وتسليمه للمهندس المشرف . 
 

 

 

END OF DIVISION 2 
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 وتشمل المواصفات ما يلي :  

 

 إزالة كافة القنوات المتهالكة في الموقع والمبينة على المخططات وكافة العوائق وعمليات التنظيف التي تظهر أثناء العمل.  -1

 تنفيذ قنوات تصريف مياه الأمطار الخرسانية المقترحة والمبينة على المخططات وجداول الكميات. -2

تنفيذ أعمال الحماية الجانبية والمكونة من الريبراب والقذف الخرساني مع الأسلاك بالإضافة لأعمال التشجير وذلك حسب المواقع  -3

 المبينة في المخططات. 

 أعمال تأهيل العناصر الخرسانية وقنوات التصريف المتهالكة وحسب ما هو مبين على المخططات وجداول الكميات.  -4

 تكون مسؤولية تأمين النقل والسكن لموظفي المقاول على المقاول. -5

 يجب أن يكون موظفو المقاول مؤهلين بما يكفي لأداء الأعمال وفق ا لأعلى المعايير.   -6

 ترتيب التصاريح الأمنية / تصاريح الدخول إلى البوابة الرئيسية لموظفي المقول والعمال المستخدمين . -7

 إبلاغ مهندس الإشراف من شركة البوتاس عن أي حادث / تجاوز بشأن السلامة. -8

 الامتثال الكامل للوائح وزارة العمل الأردنية سارية المفعول.  -9

يكون المقاول مسؤولا  عن تنفيذ جميع الأعمال التي يطلب منه تنفيذها وفقا  لأعلى مستوى من الكفاءة والدقة الالتزام بأداء بتسليم   -10

 الأعمال دون أي عيوب.

حيث أنه يتوجب على المقاول تنفيذ الأعمال ضمن حرم شركة البوتاس و المصانع فيتوجب على المقاول حماية البوتاس المنتج و   -11

 ذلك.   المكدس من أية مخلفات بناء و المحافظة عليه من العوامل الجوية و الغبار و أية أمور أخرى قد تسبب تلفه مع تحمل كامل المسؤوليه تجاه

كما ويجب الاخذ بعين الاعتبار بأنه قدد تتعارض بعض مناطق العمل اثناء التنفيذ مع عمليات التصنيع و الصيانة داخل المصانع أو مع   -12

أعمال مقاولين اخرين ، و عليه فإنه يتوجب على المقاول تحضير خطط عمل بديلة حيث أنه لن يتم تمديد فترة انهاء المشروع لمثل هذه  

 و لن تتحمل شركة البوتاس العربية أية كلف اضافية نتيجة لذلك.  -وجدت ان -التعارضات

، و لا تتحمل شركة البوتاس أية مسؤولية  -لا قدر الله–يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة في حالة وقوع أي حادث مع أي من موظفيه  -13

 على الإطلاق. 

يلتزم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال حسب تعليمات شركة البوتاس و وثائق العطاء والمواصفات وكما هو محدد في رسومات  المجلد   -14

  الأول وتعليمات المهندس المشرف وبأعلى المواصفات.

 على المقاول الالتزام بنظافة الموقع و ترتيبه بشكل دائم و اخراج المخلفات خارج الموقع فورا.  -15

 تعيين ضابط سلامة عامة مؤهل .   -16

الالتزام بمعالجة أية مخالفات للسلامة بما في ذلك تصرفات الموظفين التي لا تتوافق مع سياسة ولوائح وتعليمات السلامة العامة  -17

 المعمول بها في شركة البوتاس. 

يجب على المتقدمين للعطاء زيارة الموقع ؛ وذلك لمعاينته والإلمام بجميع الأعمال المطلوبة و حصر المواد و المعدات المطلوبة لإنجاز   -18

أي العمل بالجودة والوقت المطلوبين و وضع خطة و آلية العمل المناسبة وكمية القوة البشرية المطلوبة بناءا  على وثائق العطاء ، حيث أن 

يجب تنفيذها بموافقة المهندس وصاحب العمل وتكون محملة على أسعار    -بكافة أنواعها   -مال ذات علاقة بالمشروع قد تتنتج خلال التنفيذ أع

 العطاء . 

يجب على المتقدمين للعطاء تحديث جداول الكميات المرفقة بناءا  على زيارة الموقع و مراجعة المخططات الهندسية ، وذلك إذا لزم  -19

 الأمر سواء  بالإضافة أو بالنقصان و هذا يخضع لمراجعة و موافقة المهندس/ صاحب العمل  . 

يجب على المقاول مراجعة المخططات الهندسية المرفقة في وثائق العطاء ومقارنتها بالأعمال المطلوبة و بما هو موجود على الواقع ،  -20

و في حال وجود أي تعارض أو عدم وضوح ، عندها على المقاول تقديم البدائل المناسبة بموجب مخططات تفصيلية للموافقة عليها من قبل  

 العمل و ذلك قبل البدء بالتنفيذ بوقت كاف.  المهندس/ صاحب 

¬¬¬يجب على المقاول تقديم خطة عمل خاصة لتنفيذ الأشغال وذلك لكامل فترة المشروع على ان يتم تنفيذها بحيث لا يؤثر ذلك على   -21

على    سير عمل العملية الانتاجية في المصانع مع الأخذ بعين الاعتبار حماية معدات شركة البوتاس من أية أضرار قد تلحق جراء أعمال الانشاء،

عتماد هذه الخطة من المهندس قبل البدء بالعمل ، ويجب تحديث خطة العمل أسبوعيا  و تزويد المهندس/ صاحب العمل بتقارير يومية ان يتم ا

 لسير العمل .

يجب على المقاول المحافظة على المباني والساحات المتضمنة في هذا العطاء ، وعليه إصلاح أو توريد أو تنفيذ اللازم بما تم إلحاق   -22

 الضرر به خلال العمل من الإنشاء أو البناء أو الهدم أو الصيانة وعلى نفقته الخاصة وبموافقة المهندس وصاحب العمل  

على كامل حدود الشركة وأي ضرر ناتج عن تنفيذ الأعمال أو نقل المواد أو أي  –يجب على المقاول المحافظة على ممتلكات الشركة  -23

ءه أو  عمل قد يلحق بهذه الممتلكات من المقاول أو كادره أو عماله أو مقاولين الباطن ؛ عليه إصلاحه وتوفير بديل للشركة لحين إصلاحه أو شرا

 وعلى نفقته الخاصة وبموافقة المهندس وصاحب العمل. توريده ،
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يجب على المقاول الإلتزام التام بقواعد السلامة العامة حسب السياسات و التعليمات المتبعة في شركة البوتاس العربية ، و يجب على   -24

 المقاول تزويد كوادره بكافة معدات السلامة المهنية الضرورية و على نفقته المقاول. 

 يجب على المقاول الإلتزام التام بالتعليمات الأمنية و السياسات الأمنية المتبعة في شركة البوتاس العربية . -25

 

  

المقاول مسؤول عن توريد و تركيب المواد الواردة في وثائق العطاء و كافة أعمال التركيبات حسب المواصفات الفنية شاملا  : المواد ،  -26

كيبات  قل ، تر، ، الأعمال الإنشائية ،أعمال المساحة، الأعمال المدنية  ، أعمال الدهان ، تزويد الكهرباء و الماء ، الفحوصات اللازمة ، وسائط الن

روع بما فيها  الموقع ، الروافع ، المناولة ، السقالات و السلالم ، الكرفانات لكادر المشروع ، تخزين المواد ،القوى البشرية العاملة اللازمة للمش

لمشروع يكون على نفقة  الرواتب و العمل الإضافي و إشتراكات الضمان و التأمين الصحي و السكن و الطعام و المواصلات و كل ما يلزم لتنفيذ ا

 المقاول و مسؤوليته. 

 نقل المواد القديمة جميعها للسكراب أو الى مناطق رمي المخلفات حسب تعليمات المهندس  -27
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VOLUME 3: METHODS OF MEASUREMENTS AND BILL OF QUANTITIES 

 
DIVISION 1: GENERAL RULES 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 The rules contained in this Method of Measurement apply equally to both proposed and executed works. 

 

1.2 The Bills of Quantities are to be read and construed in association with the Tender documents, Conditions of 

Contract, Instructions to Tenderers, Drawings, Specifications and this Method of Measurement. 

 

1.3 The contractor shall price every item in the pricing sections of the Bills of Quantities. Any item left unpriced shall 

be deemed to have no financial value. No claim for payment in respect of unpriced items will be admitted. Lump 

sums set against groups of items are not acceptable and may render the bid/tender liable to rejection. 

 

1.4 In any case where there is any apparent contradiction in requirements as indicated in the drawings and the 

specifications the most stringent requirement shall be applied. The Contractor shall also notify the Employer in 

writing in such case for confirmation so that a proper and consistent approach is used in assessing the requirements 

of any item listed in the Bill of Quantities. 

 

 

2. QUANTITIES 

 

2.1 All measurements are strictly net unless otherwise stated, the unit rates quoted by the Contractor will be deemed to 

cover tolerances, penetration, laps, working space, over break, etc. All work is measured to the net finished limits as 

indicated on the attached drawings and to be completed and ready for the intended use. 

 

2.2 The Quantities included in the Bill of Quantities are as estimated from the Drawings and are included to assist the 

Contractor in the preparation of his tender. Their accuracy is not guaranteed and contractor shall check the quantities 

and allow in the Bills of Quantities for any adjustments they consider necessary. 

 

3. DESCRIPTIONS 

 

3.1 General descriptions of work and materials are not necessarily complete in the Bills of Quantities and reference 

should be made to the Conditions of Contract, Specifications and to the Drawings for this information. The prices 

inserted in the Bill of Quantities must be comprehensive and should be the full inclusive cost of the work in every 

respect and of all general liabilities and obligations set forth or implied in the documents on which the Tender/bid is 

based. The completed prices must truly reflect the value of the item described. 

 

3.2 Headings and sub-headings to items in the Bills of Quantities are to be read as part of the descriptions of the items 

to which the headings apply. 

 

3.3 Unless otherwise specifically stated in tender documents, The rates and sums inserted in the Bills of Quantities are 

deemed to include the following with all work : 

 

- labor , manpower ,and supervision and all costs in connection therewith, including overtime, 
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- materials, goods and all costs in connection therewith, including transportation,  

 
- assembling, fitting and fixing materials and goods in position,  

- any method of fixing, including preparation and providing fixing materials,  

- breaking down for transport and installation and subsequent re-assembly of composite items manufactured off 

site,  

- waste of materials, bulking, shrinkage, working space and overlaps, 

- Contractor’s equipment, including but not limited to construction plant, scaffolding, tools, vehicles , lifting 

cranes and the like, and all costs in connection therewith, 

- Work place housekeeping ,removing rubbish, protective casings and coverings and cleaning the works on 

completion, 

- work at any location or height,  

- work in small, isolated quantities,  

- protection of work,  

- Surface protection of the work, Surface treatment, sandblasting and painting. 

- Protection of all existing structures, utilities, site improvement, trees and vegetation, features, pavements and 

other facilities on and adjacent to the site, which are to remain upon completion of the work, 

- Establishment and overhead charges and profit. 

 

3.4 Except where items are included in the Bills of Quantities and are priced separately by the Contractor therein, 

provision of the following are deemed to be included with all work:  

 

- Mobilization and demobilization. 

- site administration and security,  

- insurances,  

- bonds and guarantees,  

- water for the works,  

- lighting and power for the works,  

- Temporary furnished site offices for the use of the Contractor, accommodation for the use of the Contractor,  

- temporary telephones for the use of the Contractor and the cost of calls,  

- temporary roads, hard standings, crossings and the like,  

- temporary fencing, hoardings, screens, fans, foot-ways, guardrails, gantries and the like,  

- safety, health and welfare of workpeople, PPEs for the contractor staff 

- compliance with traffic regulations,  

- control of noise and pollution, prevention of fire and compliance with all other statutory and general 

obligations,  

- removing rubbish, protective casings and coverings and cleaning the works on completion,  

- drying the works,  

- testing and commissioning of service installations including providing facilities ,  

- samples of materials and testing of materials, including providing equipment for testing,  

- Preparation and supply of workshop drawings, as-built record drawings, operation and maintenance manuals 

and the like, 
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- Preparation and submittal of reports, photos, records, work programs, certificates, notices, proposals, designs, 

shop drawings ,details, calculations and other information and data required by the Specifications, 

- design, co-ordination, installation and record drawings and the like,  

- Maintaining on-site project files and records for all documentation and test reports as requested in the 

specifications. 

- Allow in unit rates for all other requirements services, provisions, liabilities and obligations contained in the 

General Requirements and Conditions of Contract. 

- Maintaining, adapting, clearing away and making good are deemed to be included with the items for temporary 

works. 

- Compliance with all other Conditions of Contract.  

- Notices and fees related to the above items are deemed to be included. Maintaining, adapting, clearing away 

and making good are deemed to be included with the items for temporary works. 

 

4. SYMBOLS, ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS 

 

4.1 The following symbols and abbreviations are used in this Method of Measurement and in the Bills of Quantities:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 “Provisional” or “Optional” quantities shall be subject to measurement upon their completion, in accordance with 

the Contract. “Optional” items are subject to the sole discretion of the Employer with respect to their usage wholly, 

partially or complete deletion from the scope of work. In case items denoted "Optional" or "Provisional" are not 

priced in the Bill of Quantities they shall be deemed included and covered by other priced items of the Bill of 

Quantities. 

 

4.3 “L/S” or “Lump sum” items shall be subject to measurement upon their completion, in accordance with the Contract. 

The Work scope and price rates inclusiveness for “L/S” items are deemed to include all work and costs under 

clause (3. DESCRIPTIONS) of THE GENERAL RULES IN VOLUME 3. 

 

 

 

  

m = linear meter 

m² = square meter 

m³  = cubic meter 

cm = centimeter 

mm = millimeter 

Nr = Number/each 

kg = kilogram 

Ton = tone 

% = Percentage.  

nd = nominal diameter 

Qty = quantity 

Drg = drawing 

L.S. or L/S = Lump sum. 
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5. WORK SCOPE AND PRICE RATES INCLUSIVENESS FOR CIVIL WORKS : 

 

5.1 The price rates for the measured civil works unit are deemed to include in addition to points 3.3 and 3.4 above the 

costs of following: 

- Material procurement, supply and execution is by Contractor. 

- Delivery, material Storage, loading /unloading/ lifting / handling / transporting. 

- Installation and fixation elements to the net finished limits as indicated and shown on the attached drawings for 

that is considered completed and ready for the intended use. 

- Survey work. 

- Earthwork including: excavations and any method of excavating and working. 

- loading and removing spoil to spoil tip on or off the Site; 

- additional work arising from the bulking or consolidation of excavated material; 

- excavating in any material whatsoever encountered including rock, 

- breaking out existing materials, utilities and hard paving including concrete, reinforced concrete, brickwork, 

block work, stonework and drains, 

- Backfilling. 

- surface treatment including compacting surface of ground, sub grade and bottom of excavations, leveling and 

grading to falls, trimming sloping surfaces and trimming vertical surfaces to sides of cuttings (including 

trimming in rock) , 

- clearing  

- Bar Reinforcement including: Reinforcement content of any percentage of the volume of concrete ,Preparing 

schedules for bar bending and preparation of placement drawings ,Fixing bars in any position and in any 

member, Fixing bars horizontally, vertically and sloping. 

- Design of concrete mixes, (including all tests and quality control procedures) and addition of any admixtures. 

- Any method of pouring, placing, compacting and curing. 

- Horizontal, sloping, vertical and curved concrete work. 

- All types of concrete finishes, including basic and plain finish as struck from formwork, and tamped and 

troweled worked finish. 

- Formwork or any other form of temporary support to produce formed finishes, (including basic and fair face 

finish). Temporary formwork to produce formed finishes 

- Extra width of concrete or formwork to edges of blinding beds. 

- Temporary formwork or other form of temporary support to all surfaces, including design, construction, 

supports, fixing, striking, removing, re-propping and all formwork requirements. 

- All works on concrete including working around pipes or cables, cutting channels, chases, mortices, pockets 

and holes and including subsequent grouting or filling and making good. 

- Embedded steel parts, pipes and sleeves. 

- Tests and quality control procedures. 

- Surface treatment and protection to concrete by chemical resistant vinyl ester coating system as per product 

recommended installation and details. 
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5.2 Cast in place Concrete work is given in m3 , The price rates for the measured civil works in every m³ unit are deemed 

to include all items for above points 3.3 , 3.4  and 5.1 ,the price rates shall be to the net finished limits as indicated 

and shown on the attached drawings for that is considered completed and ready for the intended use. 

5.3 Demolishing works is given in Lump sum ,The price rates for the works as L/S are deemed to include all items for 

above points 3.3, 3.4, and 5.1, the price rates shall be to the net finished limits as indicated and shown on the attached 

drawings. 

DIVISION 2: BILL OF QUANTITIES 

 

 

 

 جدول كميات  

 IFB# 202601226/MM   /المرحلة الثالثة -إعادة تأهيل المناهل وقنوات التصريف في مصانع شركة البوتاس العربية 

رقم  

 البند 
 الكميـة  الوحدة  الوصف

السعــر 

 الإفرادي

السعر 

 الإجمالي

 دينار  فلس  دينار  فلس 

1.1 

 المناهــل :

 

سكب  صرف صحي  توريد وتركيب غطاء منهل

ويتحمل    - HD -  سم 60قطره   مغلق)حديد زهر( 

  طن 40أوزان تزيد عن 

 :وحسب المواصفات التالية 

- Heavy Duty Manhole cover & 

Frame. 

- Grey Cast Iron; according  (BS 

EN 1561 : 1997 )  . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 600 mm. 

circular & 75 mm Total Depth. 

- Over Base: square 750 * 750 mm. 

- Design Load Capacity Minimum: 

40 Ton; according  ( BS EN 124 

Class D 400). 

- Single seal.  

- Standard lifting keyhole (Blind) 

- Bitumen Coating. 
 

ويشمل السعر جميع أعمال التكسير والنجف  

 المعدني  والتحرير لإزالة الغطاء

وكل ما يتعارض مع الأعمال  ينالقديم  الخرسانيو

وتجهيز الموقع لاستقبال الغطاء الخرساني  المطلوبة 

  الغطاء وتسليمالجديد حسب المناسيب المطلوبة 

تعليماته  حسب  أو المشرف للمهندس القديم المعدني

.  

وصب    وتسليح وطوبار ويشمل السعر تقديم وتوريد

بأبعاد لا تقل    غطاء خرساني حسب المخطط المرفق

 . سم 25م *  1.8م *  1.8عن 

 12 بالعدد  
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بحيث تكون قوة كسر الخرسانة لا تقل عن  

45 MPa الغطاء المعدني في  إطار ويتم زراعة

الخرسانة قبل الصب وحسب المناسيب المطلوبة  

وبالطريقة لتي يوافق عليها المهندس المشرف 

ويتم تنزيله بعد ما   ويكون الصب خارج موقع المنهل

بعد التأكد من فحص   الصب أيام من 7يزيد عن 

المكعبات الخرسانية, أو في الموقع وفقا لتوصية 

 المهندس المشرف.

وتكون جميع تكاليف الرفع والنقل من مسؤولية  

حسب تعليمات  على أن يكون منسوب المنهل  المقاول

 المهندس المشرف.

ويشمل كذلك السعر الالتزام بالمحافظة على نظافة  

الموقع باستمرار والتخلص من كامل المخلفات  

  فيها . المكب الخاص  الى

ويشمل السعر جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من  

طرف   والزوايا عن طريق مطابقة مواصفات الغطاء 

مكعبات  )كسر مع الفحوصات الخرسانيةثالث 

و   الهبوط الخرساني )التهدل( ,

   ...( الحرارة, ودرجة

توريد و تنفيذ حديد التسليح   و يشمل السعر,

  (Sika 114 or eqivalent)والخرسانة  جراوت نوع 

وكل ما يلزم  و حسب توجيه و موافقة المهندس 

 المشرف.

1.2 

سكب )حديد زهر(   صرف صحي   توريد غطاء منهل

ويتحمل أوزان تزيد    - HD -  سم 60قطره  مغلق

 :وحسب المواصفات التالية  طن 40عن 

- Heavy Duty Manhole cover & 

Frame. 

- Grey Cast Iron; according  (BS 

EN 1561 : 1997 )  . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 600 mm. 

circular & 75 mm Total Depth. 

- Over Base: square 750 * 750 mm. 

- Design Load Capacity Minimum: 

40 Ton; according  ( BS EN 124 

Class D 400). 

- Single seal.  

- Standard lifting keyhole (Blind) 

- Bitumen Coating. 

 

 

 10 بالعدد 

    

1.3 

  توريد وتركيب غطاء منهل سكب )حديد زهر( تقديم و

أوزان تزيد عن    - HD -  سم 60قطره  مفتوح

 . طن 40

 : وحسب المواصفات التالية 

- Heavy Duty Manhole cover & 

Frame. 

  12 بالعدد  
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- Grey Cast Iron; according  (BS 

EN 1561 : 1997 )  . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 600 mm. 

circular & 150 mm Total Depth. 

- Over Base: Ø790 mm. 

- Design Load Capacity Minimum: 

40 Ton; according  ( BS EN 124 

Class D 400). 

- Bitumen Coating. 
 

ويشمل السعر جميع أعمال التكسير والنجف  

 المعدني  والتحرير لإزالة الغطاء

وكل ما يتعارض مع الأعمال  ينالقديم  الخرسانيو

وتجهيز الموقع لاستقبال الغطاء الخرساني  المطلوبة 

  الغطاء وتسليمالجديد حسب المناسيب المطلوبة 

تعليماته  أو حسب المشرف للمهندس القديمي المعدن

.  

وصب    وتسليح وطوبار ويشمل السعر تقديم وتوريد

بأبعاد لا تقل  غطاء خرساني حسب المخطط المرفق 

 . سم 25م *  1.8م *  1.8عن 

بحيث تكون قوة كسر الخرسانة لا تقل عن  

45 MPa الغطاء المعدني في  إطار ويتم زراعة

الخرسانة قبل الصب وحسب المناسيب المطلوبة  

وبالطريقة لتي يوافق عليها المهندس المشرف 

ويتم تنزيله بعد ما   ويكون الصب خارج موقع المنهل 

بعد التأكد من فحص   الصب أيام من 7يزيد عن 

أو في الموقع وفقا لتوصية المكعبات الخرسانية, 

 .المهندس المشرف

وتكون جميع تكاليف الرفع والنقل من مسؤولية  

على أن يكون منسوب المنهل أقل من  المقاول

  . فقط سم 1منسوب الشارع المحيط به 

ويشمل كذلك السعر الالتزام بالمحافظة على نظافة  

الموقع باستمرار والتخلص من كامل المخلفات  

  فيها . المكب الخاص  الى

ويشمل السعر جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من  

مع عن طريق طرف ثالث مطابقة مواصفات الغطاء 

الهبوط   مكعبات , )كسر الفحوصات الخرسانية

  ... ( الحرارة, و ودرجة الخرساني )التهدل(

توريد و تنفيذ حديد التسليح   و يشمل السعر,

  (Sika 114 or eqivalent)والخرسانة  جراوت نوع 

وكل ما يلزم  و حسب توجيه و موافقة المهندس 

 المشرف.

1.4 

قطره   مفتوح توريد غطاء منهل سكب )حديد زهر( 

 .  طن 40يتحمل أوزان تزيد عن و  - HD -  سم 60

 : وحسب المواصفات التالية

- Heavy Duty Manhole cover & 

Frame. 

 10 بالعدد  
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- Grey Cast Iron; according  (BS 

EN 1561 : 1997 )  . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 600 mm. 

circular & 150 mm Total Depth. 

- Over Base: Ø790 mm. 

- Design Load Capacity Minimum: 

40 Ton; according  ( BS EN 124 

Class D 400). 

- Bitumen Coating. 
 

1.5 

توريد غطاء منهل سكب )حديد زهر(    1.4

ويتحمل أوزان تزيد    - HD -سم   40مفتوح قطره 

 طن .  20عن 

 وحسب المواصفات التالية : 

- Heavy Duty Manhole cover & Frame . 

- Grey Cast Iron; according  (BS EN 

1561 : 1997 )   . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 400 mm 
Design Load Capacity Minimum: 20 Ton; 

according  ( BS EN 124 Class D 400) . 

- Bitumen Coating. 

 12 بالعدد 

    

1.6 

سكب )حديد زهر(   صرف صحي   توريد غطاء منهل

ويتحمل أوزان تزيد عن    - HD -  سم 40قطره  مغلق

 :وحسب المواصفات التالية  طن 40

- Heavy Duty Manhole cover & 

Frame. 

- Grey Cast Iron; according  (BS 

EN 1561 : 1997 )  . 

- Clear Opening (C.O.): Ø 400 

mm.  

- Design Load Capacity Minimum: 

20 Ton; according  ( BS EN 124 

Class D 400). 

- Single seal.  

- Standard lifting keyhole (Blind) 

- Bitumen Coating. 
 

 12 بالعدد 

    

2.1 

 قنوات التصريف : 

 

الخرسانية  والقاعدة يشمل السعر تكسير الجوانب

والتخلص من جميع القائمة لقنوات التصريف, 

, وتسليم  المخلفات والطمم  الناتج الى المكب الخاص

 الأغطية القديمة لكادر الإشراف.

 

  , U على شكل حرف Trench تقديم و توريد وصب ال

 45 وة كسر لا تقل عن بق من الخرسانة المسلحة 

MPa    ملم 150×150يوم للمكعبات قياس   28بعد

مع لمرفقة وذلك بعد دمك الأرضية حسب المخططات ا

بالمتر  

 الطولي  
60 
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توريد و تقديم وتركيب حديد عالي المقاومة للشد 

 grade " نيوتن/ملم المربع 420إجهاد خضوع 

High tensile steel Grade 60   لتسليح الخرسانة،

حسب متطلبات المواصفات واللوحات التصميمية 

وشمولية السعر، وذلك من كافة الأقطار والأطوال,  

والسعر يشمل القص والثني والضياع وكراسي رفع  

الحديد وأسلاك التربيط والدسر والمباعدات 

البلاستيكية مع ملاحظة تأمين أي طول حسب  

لأطوال الزائدة ولا المخططات التصميمية ولا تحسب ا

يدفع لذلك أي علاوات ,والسعر يشمل جميع ما يلزم 

لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات  

 .والمواصفات

تسليح و طوبار وصب قواعد و جدران  ويشمل السعر 

حسب الرسومات و المخططات   Trenchال 

حسب المواصفات الواردة في وثائق   والتصميمية 

بأسطح  , العطاء و حسب الأعماق المطلوبة

مع جميع ما يلزم من دمك التربة (  face fair)ناعمة

وعزلها بطبقة بلاستيكية   Trenchأسفل قواعد ال 

(polyethylene sheet 250 micron) . 

ويشمل العمل كل ما يلزم من أعمال الحفر وتكسير   

وإزالة العوائق التي تتعارض مع مواقع قنوات 

القنوات القديمة أو   التصريف المستحدثة من خرسانة

غيرها لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات  

المهندس المشرف وتحقيق الميول المطلوبة والشبك  

مباشرة على أقرب خط تصريف أو منهل بحسب 

 تعليمات المهندس المشرف . 

لكافة    Shop Drawingكذلك على المقاول تقديم 

التفاصيل الميولات والأبعاد ونقاط الربط مع المناهل  

القديمة وحديد التسليح وغيرها من التفاصيل لموافقة 

المهندس المشرف عليها قبل التنفيذ وبما يتناسب مع 

 .  2.2الأغطية المورد في البند 

  

السعر يشمل صب جراوت أسفل الغطاء المعدني  

 Sika 114)بين الزوايا و الخرسانة نوع   Trenchلل

or equivalent)  سم وعرض لا يقل عن   12. بسماكة

 عرض الجدران الخرسانية للترنش . 

 

 ملاحظة:

قبل الموافقة على   Gratingيجب توريد عينة من ال 

Shop Drawing   للTrench  للتأكد من الأبعاد

قبل البدء   Gratingالداخلية و مطابقتها مع ال 

 بالتنفيذ. 

 

السعر يشمل ثبيت وتركيب  الأغطية والزوايا ولا  

أدناه(   2.2يشمل توريدها ولها بند منفصل ) بند رقم 

 بما يخص التوريد. 
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2.2 

   -سكب )حديد زهر( تقديم وتوريد صفائح حديدية 
grey cast Iron grating.  

 BS EN )وحسب المواصفات التالية ,وبالرجوع ل 

124 : class D400 : 1561 ; Model: )  

- Heavy Duty Trenches Covers. 

- Grey Cast Iron. 

- Rectangular. 

- Design Load Capacity  
Minimum : 40 Ton. 

-  Clear opining(C.O):600 mm 

- Overbase : 770*750 mm. 
 

بالقياسات الموضحة بالمخطط المرفق وتقديم    

عينات تجريبية بالموقع لاعتمادها من قبل المهندس  

)بحيث  المشرف .ويشمل السعر الزوايا الحاضنة 

تكون مصنَّعة من نفس المواد المعتمدة للأغطية(  

للأغطية المشبكة مع كامل ضروريات التثبيت 

 للطريقة المعتمدة من قبل المهندس المشرف . 

ويشمل السعر إجراء جميع الفحوصات اللازمة 

للتتحقق من مطابقة المواصفات المذكورة  الدهان  

والسماكات والمواد الخام والأوزان المراد تحملها   

وغيرها من قبل طرف ثالث معتمد ويوافق عليه 

المهندس المشرف وتتم الفحوصات جميعها  

 بحضوره. 

 

بالمتر  

 الطولي  
80 

    

   المجموع )ينقل الى صفحة خلاصة الأعمال(  
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 النظام 
 المبلـغ الإجمالي 

 دينار  فلس 

   إجمالي سعر على إعادة تأهيل أغطية المناهل الخرسانية والمعدنية .1

   تأهيل قنوات التصريف   اعادةإجمالي السعر على  .2

   القيمة الإجمالية : 

   : الخصمبعد  القيمة الإجمالية

   بعد الضريبة :  القيمة الإجمالية

 القيمة الإجمالية بعد الخصم )كتابة(:
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 قات لحالم

 
 .الواجب الإلتزام بهاو  لشركة البوتاس العربية والبيئة الخاصة بمقدمي الخدمـة والأمن السلامة إجراءاتو  سياسات -

 كتيبات المعدات.و  كتلوجات -

 

Annex: 

 
- APC Service Provider’s Safety Procedure ( HSP # 4.4.6.10). 

- Contractors Safety Instructions For Wearing Seat-Belt And Using Cell Phone While Driving Inside 

APC Premises ( HSI # 4.4.6.10-2). 

- Contractor’s Safety Regulations Of Electrical Connections( HSR # 4.4.6.10-1). 

- Scaffolding Safety Policy( HSP # 4.4.6.12). 

- Scaffolding Erection , Using And Dismantling Permit (HSF # 4.4.6.12-1). 

- Scaffold Red Tag( HSF # 4.4.6.12-2). 

- Scaffold Green Tag( HSF # 4.4.6.12-3). 

- Scaffold Yellow Tag( HSF # 4.4.6.12-4). 

- Scaffold Inspection Checklist ( HSF # 4.4.6.12-5). 

- Safety Precautions for Dealing with Natural Gas in APC Plant.( Ref. VPO 26/17 ) 

- Monitoring and Measuring the Key Characteristics of Operations ISO 14100 (EMS/EOP 51-01) 

- Natural Gas Emergency Response Procedures ( HSP # 4.5.1.4). 

- Contractors Environmental Responsibilities( EMS / EWI  46-01-09). 

- Fall Protection Policy ( HSP # 4.4.6.13 ) 

- APC Security Management Policy ( QP-6.3.2 ). 

- Equipment catalogs and manuals. 
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